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Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2014-2020 (Strategia ZIT KOF) jest dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki rozwoju, 

zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z analizy 

barier i potencjałów rozwojowych. Strategia obejmuje swoim zasięgiem miasto wojewódzkie Kielce  

i powiązany z nim obszar funkcjonalny. 

Podstawą prawną Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego jest Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. (z późniejszymi zmianami) określające 

zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  podpisane przez Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto 

i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Górno, Gminę 

Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę 

Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk. Strategia została zaopiniowania pozytywnie Uchwałą NR I/2016 

Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. 

Minister Rozwoju w dniu 22.03.2016 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT 

KOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów 

operacyjnych. 

Strategia ZIT KOF podlegała procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na 

podstawie art. 47 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT KOF 

została opracowana w czerwcu 2014 roku (aktualizacja lipiec 2015 r.). W Prognozie przeanalizowano 

możliwy wpływ na środowisko skutków, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zamierzeń Strategii. 

W marcu 2018 roku opracowano aktualizację Strategii ZIT KOF, która została przyjęta Uchwałą NR 

II/2018 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 26.01.2018 roku pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego oraz  Ministra  Rozwoju i Inwestycji w dniu 15.06.2018 r.  

W styczniu oraz sierpniu 2020 ponownie zaktualizowano zapisy dokumentu  m.in. w zakresie zmian 

na Szczegółowej liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie 

pozakonkursowym. W 2021 roku aktualizacja Strategii głównie polegała na  wprowadzeniu Listy 

projektów rezerwowych, które mogłyby być zrealizowane w ramach oszczędności wynikających ze 

zmian kursowych EUR/PLN. W 2023 roku zaktualizowano Strategię w zakresie wartości wskaźników 

produktu oraz wysokości kwot projektów strategicznych i komplementarnych. Każdorazowo przy 

aktualizacji zapisów Strategii występowano do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu zmiany dokumentu strategicznego. 

Obowiązek opracowania przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF Raportu z realizacji Strategii ZIT 

KOF wynika bezpośrednio z zapisów w Strategii. Dokument ten opracowywany jest corocznie przez 

Wydział (obecnie Biuro) Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, Biuro ZIT KOF 

(obecnie Biuro KOF) i podlegał opinii Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

1. WPROWADZENIE  
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1.1 PRZEGLĄD DOTYCHCZAS OPRACOWANYCH RAPORTÓW Z REALIZACJI STRATEGII 
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 

 

▪ I Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016,  zaopiniowany pozytywnie Uchwałą 

Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego NR I/2017 z  20 czerwca 2017 r. 

Lata 2015-2016 był to okres przygotowywania Strategii ZIT KOF, która została ostatecznie  

zaopiniowana pozytywnie Uchwałą nr I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. 

oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. Minister 

Rozwoju w dniu 22.03.2016 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT KOF 

z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów 

operacyjnych. 

W tym okresie powstały też dokumenty programowe i instrukcje,  w tym: „Instrukcja Wykonawcza 

Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020" oraz 

"Regulamin pracy Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 

2014-2020 w ramach Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane 

z EFS RPO WŚ  na lata 2014-2020.” 

Równolegle prowadzono działania związane z identyfikacją Instytucji Pośredniczącej, powstało  

logo ZIT KOF i materiały biurowe z oznaczeniami projektowymi. 

Rok 2016 zaowocował podpisaniem przez beneficjentów 5 umów w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  na łączną  kwotę dofinansowania środkami UE  1 906 409,14  PLN.   

W ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gminy KOF podpisały 51  pre-umów 

dla wszystkich  zidentyfikowanych projektów. Wykorzystanie alokacji środków EU w 2016 roku 

wyniosło 0,55%. 

 

▪ II Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2017,  zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Komitetu 

Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego NR 

V/2018 z 21.06.2018 r .  

W roku 2017 Porozumienie ZIT KOF realizowało zapisy Planu naprawczego dla wdrażania 

instrumentu ZIT na terenie KOF. Obowiązek opracowania planów naprawczych narzucony został 

przez Ministerstwo Rozwoju i dotyczył wszystkich IZ RPO, dla których wartość podpisanych umów 

o dofinansowanie, na  listopad 2016 r.,  była  mniejsza niż 19 % alokacji dedykowanej ZIT. W celu 

przyspieszenia absorbcji środków finansowych Unii Europejskiej Instytucja Pośrednicząca 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w odpowiedzi na 

oczekiwania Ministerstwa Rozwoju, opracowała w grudniu 2016 r. w wspólnie z IP WUP  

i  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020  Plan Naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie 

świętokrzyskim wraz z załącznikami m.in. Planem działań Porozumienia ZIT KOF (Plan 

Naprawczy).  

Plan Naprawczy zawierał oprócz szczegółowej analizy stanu wdrażania instrumentu ZIT KOF, listę 

działań IP ZIT podjętych już w 2016 r. w celu zwiększenia monitorowania realizacji wszystkich 

projektów, współfinansowanych zarówno z EFS jaki EFRR, a także działania podjęte celem 

efektywniejszej współpracy z beneficjentami. Wzmocniono m.in. system monitoringu 
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przygotowania i realizacji pracy Koordynatorów poprzez rozbudowę sprawozdawczości 

przedstawianej przez Koordynatorów ZIT do Biura KOF. Ponadto w Planie Naprawczym 

zaproponowano dodatkowe działania naprawcze, m.in. optymalizację podziału zadań pomiędzy 

instytucjami w systemie realizacji instrumentu ZIT w województwie, a także działania celem 

zwiększenia zaangażowania koordynatorów gminnych w działania zmierzające do zwiększenia 

efektywności realizacji instrumentu. 

 

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów w 2017 roku, stopień wykorzystania alokacji dla 

ZIT KOF do dnia 31.12.2017 r., w podpisanych  umowach  o dofinansowanie, wyniósł  50,60 %. 

(31 umów EFS i 30 umów EFRR). Porównując tę wartość z założeniami  przyjętymi do Planu 

Naprawczego, IP ZIT KOF dotrzymała zwartych w Planie zobowiązań, przewyższając przyjęty 

przez Ministerstwo procent wykorzystania alokacji w podpisanych umowach.  

Działania Instytucji pośredniczącej ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii oceniono bardzo dobrze. 

Stopień realizacji zakładanych poziomów kontraktacji i realizacji wniosków o płatność, na koniec 

2017 roku, został osiągnięty. 

 

▪ III Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2018 zaopiniowany pozytywnie Uchwałą 

Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego NR  V/2019  z dnia 21.06. 2019 r. 

Działania Instytucji Pośredniczącej ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

terytorialnych na lata 2014-2020 oceniono bardzo dobrze. Do 31 grudnia 2018 roku zostało 

podpisanych 93 umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych współfinansowanych  

z EFRR oraz  EFS, na łączna kwotę 307,82 mln PLN, co stanowi  88,8 % wykorzystania alokacji 

dedykowanej ZIT KOF. Odnosząc się do  wniosków płatność - zatwierdzono  dla EFS i EFRR 

wnioski na kwotę 93,11 mln pln, co stanowi 27%   wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF. 

Zakładany w osi priorytetowej 6 cel główny, tj. stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 

miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców  

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska był realizowany zgodnie z założeniami przy 

zachowaniu odpowiedniej efektywności wdrażania. Należy pozytywnie ocenić wdrażanie działań w 

formule ZIT, która to gwarantuje mniejszą konkurencję o środki, a większą współpracę między 

sąsiednimi samorządami w ramach KOF. Wzmacnianie i poszerzanie tych relacji będzie 

procentowało zwiększeniem stopnia zintegrowania projektów, który do tej pory jest na wczesnym 

etapie zaawansowania. 

 

▪ IV Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2019 zaopiniowany Uchwałą nr VII/2020 KS 

14.07.2020 r.  

W raporcie oceniono bardzo dobrze działania IP ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii ZIT KOF na lata 

2014-2020, co również potwierdziła przeprowadzona przez IZ RPOWŚ 2014-2020 Ewaluacja 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Niezależne grono ekspertów wskazało w tym dokumencie, iż kontraktacja  na poziomie ponad 90% 

plasuje świętokrzyskie w czołówce województw pod względem wykorzystania puli środków 

dostępnych w formule ZIT. W przeprowadzonym badaniu ewaluacyjnym nie zidentyfikowano 

istotnych barier wdrażania instrumentu ZIT związanych z podziałem kompetencji i zadań pomiędzy 

instytucjami. Można spodziewać się, że nabyte w obecnej perspektywie doświadczenia wpłyną na 

lepsze zarządzanie procesem planowania i wyboru projektów strategicznych w przyszłości oraz 



 
  

VIII RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF  NA LATA 2014-2020 
 

8 
 

rozwój mechanizmów partycypacyjnych w wymiarze zarządzania strategicznego, na co wskazują 

zarówno opinie przedstawicieli strony instytucjonalnej, jak i beneficjentów uczestniczących  

w badaniu. 

 

▪ V Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2020 zaopiniowany Uchwałą nr V /2021 KS 

24.05.2021 r.   

Poziom wdrażania projektów na podstawie stopnia realizacji wskaźników należy ocenić bardzo 

dobrze. Większość wskaźników produktu dla osi 8,9 i 10 została osiągnięta lub przekroczona. 

Natomiast dla Osi 6, poziom realizacji wskaźników jest zadowalający, biorąc pod uwagę fakt iż, 

projekty te są cały czas w toku realizacji. Do końca 2020 roku zakończonych i rozliczonych zostało 

30 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 50 podpisanych umów 

o dofinansowanie. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono realizację 47 

projektów z 71 podpisanych umów o dofinansowanie. 

Przeprowadzone w 2020 roku Badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPOWŚ 2014-2020 w zakresie 

oceny efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji, a także oceny wsparcia  

w obszarze edukacji oraz wpływu na zatrudnienie i regionalny rynek pracy (Badania omówione  

w Rozdz.15) wykazały skuteczność i efektywność mechanizmu ZIT. Pozytywnie oceniono dobór 

działań i stopień realizacji wskaźników. 

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2020 roku potwierdzała kontrola systemowa 

przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.  

 

▪ VI Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2021 zaopiniowany Uchwałą nr 1/2022  

Komitetu Sterującego KOF w 02.06.2022r. 

Poziom wdrażania projektów oceniono bardzo dobrze. Większość wskaźników produktu dla  osi 

8,9 i 10 została osiągnięta lub przekroczona. Natomiast  dla Osi 6, poziom realizacji wskaźników 

był  bardzo wyskoki, biorąc pod uwagę fakt iż, projekty te były w toku realizacji. Do końca 2021 

roku zakończonych i  rozliczonych zostało 39 projektów  w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego z 53 podpisanych umów o dofinansowanie. W ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego zakończono realizację 587 projektów z 92 podpisanych umów o 

dofinansowanie. 

Przeprowadzone w 2021 roku Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na 

poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze 

województwa świętokrzyskiego oceniło  bardzo dobrze   instrument terytorialny ZIT, gdyż udało się 

dzięki niemu realizować projekty w partnerstwach, które są w stanie skutecznie rozwiązywać 

problemy dotykające Kielecki Obszar Funkcjonalny. Pozytywnie oceniono rozwiązanie, zakładające 

uwzględnienie w procesie oceny projektów kryteriów przygotowanych przez ZIT KOF. Negatywnie 

oceniano zaś stosunkowo niewielką alokację finansową na Poddziałanie 9.2.2, które umożliwiło 

wsparcie zaledwie 6 projektów. Oceniono, iż skala realizacji projektów powinna być znacznie 

większa, aby móc silniej wpływać na poprawę sytuacji na terenie KOF. Wiąże się z tym jednak 

zwiększenie alokacji finansowej na instrument terytorialny ZIT.  

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2021 roku potwierdzała  kontrola systemowa 

przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata  2014-2020. 
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▪ VII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2022 zaopiniowany Uchwałą nr 4/2023 

Komitetu Sterującego KOF w 11.05.2023 r. 

W 2022 roku wskaźniki projektów osiągnęły stopień bliski całkowitemu wykonaniu, co pozwala 

ocenić poziom ich wdrażania jako wyjątkowo wysoki. Przeważająca część wskaźników osi 8, 9 i 10 

została osiągnięta lub przekroczona. Dla osi 6, mając na uwadze, że część projektów jest nadal  

w trakcie wykonania, można ocenić jej stopień realizacji wskaźników jako bardzo zaawansowany.  

Na koniec 2022 roku odnotowano bardzo wysoki stopień certyfikacji środków przez Komisję 

Europejską, który wyniósł dla EFS – 89%, dla EFRR – 98% poniesionych wydatków.  

Od roku 2020 roku rozpoczęto analizę  potrzeb gmin w celu wykorzystania oszczędności 

powstałych na działaniach w ramach Osi 6 wynikających przede wszystkim ze zmian kursowych 

EUR/PLN.  W celu identyfikacji nowych projektów przyjęto Listę rezerwową, uchwałą Komitetu 

Sterującego KOF nr IV/2021. W 2022 roku została podpisana pierwsza pre-umowa, a następnie 

umowa o dofinansowanie  dla  projektu z Listy rezerwowej, w działaniu 6.3. W roku 2022 roku 

zostały podpisane dwie kolejne pre-umowy na realizację projektów z Listy rezerwowej, w działaniu 

6.1. 

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2022 roku potwierdzała kontrola systemowa 

przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.  

 

 

W Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 ZIT są realizowane na 24 obszarach funkcjonalnych, w 

tym na 17 obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich  (tak zwane ZIT „wojewódzkie”) oraz siedmiu 

obszarach funkcjonalnych miast subregionalnych/regionalnych (tak zwane RIT). Kielecki Obszar 

Funkcjonalny (KOF) należy do mniejszych obszarów funkcjonalnych w kraju i składa się obecnie z 13 

gmin. Pierwotnie było to 12 gmin,  od dnia 2 czerwca 2021 r. do KOF zostało przyłączone Miasto i Gmina 

Pierzchnica. 

KOF tworzą: Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina 

Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra,  Miasto  

i Gmina Piekoszów, Miasto i Gmina Pierzchnica,  Gmina Nowiny, Gmina Strawczyn oraz Gmina 

Zagnańsk. 

 

2. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY 
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TAB. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY - DEMOGRAFIA, POWIERZCHNIA. 

 

Gminy 

Ludność  Ludność  Ludność Ludność Ogólne 
saldo 

migracji 

Powierzchnia 
km2 (stan na 

31.12.2019 r.) 
(stan na 

31.12.2020 r.) 
(stan na 

31.12.2021 r.) 
(stan na 

31.12.2022 r.) 

Chęciny 15 111 15 031 14 887 14 804 -83 127,4 

Chmielnik 11 264 11 170 10 884 10 803 -81 142,2 

Daleszyce 15 865 15 828 16 227 16 260 33 222,4 

Górno 14 559 14 649 14 986 15 110 124 83,2 

Masłów 11 063 11 143 11 786 11 901 115 85,6 

Miedziana Góra 11 632 11 722 12 402 12 478 76 71,1 

Morawica 16 756 16 912 17 508 17 784 276 140,4 

Piekoszów 16 489 16 433 16 783 16 807 24 103 

Pierzchnica 4 700 4 636 4 776 4 741 -35 104,6 

Nowiny 7 910 7 919 7 929 8 003 74 45,6 

Strawczyn 10 874 10 964 11 027 11 107 80 86,3 

Zagnańsk 12 982 12 917 12 380 12 273 -107 124,9 

Kielce 194 852 193 415 185 478 183 885 -1593 109,7 

GMINY KOF  

339 357 
28%  

mieszkańców 
woj. 

świętokrzyskiego 

342 739 
28%  

mieszkańców 
woj. 

świętokrzyskiego 

337 053 
28,4% 

mieszkańców 
woj. 

świętokrzyskiego 

335 956 
28,5% 

mieszkańców 
woj. 

świętokrzyskiego 

-1 097 

1 446 
12,4 % 

powierzchni woj. 
świętokrzyskiego 

WOJ. 
ŚWIĘTOKRZYSKIE  

1 233 961 1 224 626 1 187 693 1 178 164 -9 529 11 710 
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Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, każdemu z celów strategicznych są przyporządkowane 

priorytety strategiczne, w ramach których wyróżniono działania do wykonania.  

 

Cel 1.  Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy  

Działania strategiczne planowane do realizacji w ramach celu strategicznego to m.in.: 

• Promocja i wsparcie samozatrudnienia 

• Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

• Wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka 

• Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach 

zdrowotnych 

Cel 2.  Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego 

• Rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną 

i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego  

oraz bezpieczeństwo drogowe 

• Rozwój i integracja systemu komunikacji publicznej 

• Poprawa ilości i jakości taboru autobusowego 

• Budowa obwodnic Kielc 

• Działania na rzecz zwiększenia dostępności zewnętrznej KOF, w tym w szczególności 

transportem samochodowym i lotniczym 

• Wykorzystanie transportu kolejowego do poprawy połączeń między gminami KOF a Kielcami 

Cel 3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania. 

• Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i poprawa dostępu do nich we wszystkich gminach 

KOF 

• Rozwój oferty edukacyjnej szkół na terenie KOF, w tym zajęć pozalekcyjnych 

• Rozbudowa i doposażenie placówek oświatowych 

• Rozwój oferty kształcenia zawodowego dla branż obecnych na terenie KOF 

• Edukacja na rzecz innowacyjności i promocja postaw innowacyjnych 

• Wsparcie zmiany oferty edukacyjnej szkół zawodowych i średnich na dostosowaną do potrzeb 

rynku prac 

• Stworzenie systemu szkoleń oraz przekwalifikowania dla mieszkańców KOF 

• Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego 

• Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

• Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Cel 4.  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF.  

• Zagospodarowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ekologicznych  

na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich promocją 

• Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej 

Cel 5.  Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. 

• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie 

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  
KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 
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• Modernizacja oświetlenia ulicznego 

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

• Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej 

• Uporządkowanie i rozwój systemu ścieżek rowerowych w KOF 

 

Wymienione wyżej cele strategiczne zidentyfikowane zostały w ramach następujących osi i priorytetów 

inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020: 

  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Oś 6 – Rozwój Miast  

PI 4c Działanie 6.1.  Efektywność energetyczna  w sektorze publicznym  

PI 4e Działanie 6.2.  Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska  

PI 6d Działanie 6.3.  Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo  

PI 7b Działanie 6.4.  Infrastruktura drogowa  

PI 10a Działanie 6.6.  Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa  

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  

PI 8iv Działanie 8.1.  Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego  

PI 8vi Działanie 8.2.  Aktywne i zdrowe starzenie się  

PI 10i Działanie 8.3.  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  

PI 10iii Działanie 8.4.  Kształcenie ustawiczne osób dorosłych  

PI 10iv Działanie 8.5.  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego  

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  

PI 9iv Działanie 9.2.  Ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych  

Oś 10 – Otwarty rynek pracy  

PI 8i Działanie 10.2.  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku 

życia  

PI 8iii Działanie 10.4.  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy  
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ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ) 

 

TAB. ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT 

 

FUNDUSZ 

WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE  

[EURO] 

UDZIAŁ ALOKACJI ZIT  W CAŁKOWITEJ ALOKACJI 

ŚRODKÓW DLA RPOWŚ* 

EFRR 68 597 513,00 5,03% 

EFS 13 901 798,00** 1,01% 

Razem EFRR + EFS 82 397 513,00 6,04% 

*  Całkowita kwota środków dla RPOŚW – 1 364 543 593,00 [EURO] 

** Na początku perspektywy alokacja dla EFS wynosiła 13 800 000,00 EURO.  

 

Poniższe tabele prezentują szczegółowy podział dofinansowania UE dla ZIT w ramach RPO WŚ  

2014-2020 na poszczególne Osie priorytetowe, Poddziałania, Działania, Cele tematyczne oraz priorytety 

inwestycyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. WDRAŻANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO  
OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 

 



 

TAB. REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF - EFRR 

Fundusz 
Oś - 

nazwa 

Działanie - 

kod 

Alokacja ogółem 

(euro) 

Poddział

anie - 

kod 

Poddziałanie - 

nazwa 

Cel 

Tematyczny 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Priorytet Inwestycyjny - nazwa 

Cel Tematyczny 

Strategii ZIT KOF 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.1 

13 637 709 

14 039 372*  
nd nd 4 4c 

Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

5. Poprawa 

efektywności 

energetycznej oraz 

inwestycje w 

odnawialne źródła 

energii  

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.2 

11 592 859 

11 392 027* 

nd nd 4 4e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.2 nd nd 4 4e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.2 nd nd 4 4e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 
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EFRR 
Rozwój 

miast 
6.3 

10 229 626 

10 028 794* 

nd nd 6 6d 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę 

4.Zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej KOF  

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.4 nd nd 6 6d 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę 

4.Zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej KOF  

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.4 25 906 807 nd nd 7 7b 

 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.6 7 230 513 nd nd 10 10a 

 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez 

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania  

                        Alokacja EFRR :  68 597 513 EURO 

 

 

(*) W SZOOP (wersja 18) z września  2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  dokonał przesunięcia alokacji dla ZIT pomiędzy działaniami 6.1, 6.2, 6.3. 

Po zmianach alokacja dla działań wynosi: 

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF” – 14 039 372 Euro, 

6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska”– 11 392 027 Euro, 

6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”– 10 028 794 Euro,  

co ujęto w powyższej tabeli.  
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TAB.  REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF – EFS  
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EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.1 

200 000 

ostatecznie: 

491 550   

8.1.2 
Zwiększanie dostępu do opieki nad 

dziećmi do lat 3 – ZIT 
8 8iv 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.2 2 200 000 8.2.3 
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – 

ZIT 
8 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.3 

2 400 000 

8.3.6 
Wzrost jakości edukacji ogólnej – 

ZIT 
10 10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 

uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.3 8.3.6 
Wzrost jakości edukacji ogólnej – 

ZIT 
10 10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 

uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.3 8.3.6 
Wzrost jakości edukacji ogólnej – 

ZIT 
10 10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 

uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.4 1 500 000 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych 

poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT 

10 10iii 

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 
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Alokacja EFS: 13 901 798 EU

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.5 

1 500 000 

8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT 10 10iv 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

8.5 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT 10 10iv 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 

Włączenie 

społeczne i walka z 

ubóstwem 

9.2 
800 000 

ostatecznie: 

970 000 

9.2.2 
Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych – ZIT 
9 9iv 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 

Włączenie 

społeczne i walka z 

ubóstwem 

9.2 9.2.2 
Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych – ZIT 
9 9iv 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

3.Rozwój oferty zdrowotnej, 

socjalnej i edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości nauczania 

EFS 
Otwarty rynek 

pracy 
10.2 

2 500 000  

ostatecznie:     

2 327 042 

10.2.2 

Wsparcie aktywności zawodowej 

osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez zatrudnienia – 

ZIT 

8 8i 

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 

EFS 
Otwarty rynek 

pracy 
10.4 

2 700 000 

ostatecznie:  

2 513 206 

10.4.2 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

bezzwrotnych - ZIT 

8 8iii 
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 



 

4.1 RAMY WYKONANIA RPOWŚ 2014-2020 

 

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane 

są w ramach Osi priorytetowej Nr 6.  

Cel pośredni wskazany w Ramach wykonania na rok 2018 został osiągnięty. 

 

TAB. RAMY WYKONANIA OSI PRIORYTETOWEJ 6  

  

 
źródło: RPOWŚ na lata 2014-2020  
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RYS. ALOKACJA ŚRODKÓW UE DLA OSI 6. ROZWÓJ MIAST – 139 570 830 EUR 

 
 

  

Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach instrumentu ZIT realizują  łącznie 57 projektów 

pozakonkursowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty 

umieszczone są w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik NR 5 do SZOOP RPOWŚ oraz na Szczegółowej liście 

projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącej  Załącznik 

NR 1 do Strategii ZIT KOF oraz Liście rezerwowej stanowiącej Załącznik nr 1a do Strategii. 

Listę projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, z podziałem na poszczególne priorytety inwestycyjne, obrazuje  poniższa tabela, natomiast 

poniższy wykres  obrazuje rozkład alokacji środków UE na poszczególne działania. 

 

5. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - 
POZAKONKURSOWE 
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RYS. PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR Z PODZIAŁEM NA 

DZIAŁANIA – ALOKACJA ORAZ LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

 

 
Alokacja EFRR dla działań ZIT wynosi  68 597 513 EU tj. 297 404 517,61 PLN (wg kurs  XII 2023 – 4,3355). 
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TAB. SZCZEGÓŁOWA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE 

POZAKONKURSOWYM (EFRR) (bez opisów projektów) wg stanu na  31.12.2023 r. 

 

LP  Nazwa projektu  

Gmina 
Nazwa 

Beneficje
nta 

Wartość 
całkowita 

projektu wg 
zatwierdzonego 

wykazu  

Wartość 
dofinansowan
ia projektu ze 
środków UE 

wg 
zatwierdzone

go wykazu  

Data podpisania 
umowy o 

dofinansowanie  

4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowy 

  

1 
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT 

Gmina 
Kielce 

13,92 7,11 26.06.2017 r. 

2 Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny 
Gmina 

Chęciny 
10,06 6,13 29.09.2017 r. 

3 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Chmielnik 

Gmina 
Chmielnik 

5,29 3,81 29.09.2017 r. 

4. 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez 
termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych 
budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na 
obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT  

Gmina 
Daleszyce 

8,67 7,08 23.03.2017 r. 

5. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Górno 

Gmina 
Górno 

5,04 3,11 29.06.2017 r. 

6. 
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Masłów 

Gmina 
Masłów 

4,26 3,09 23.03.2017 r. 

7. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Miedziana Góra 

Gmina 
Miedziana 

Górna 
10,23 7,52 29.09.2017 r. 

8. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Morawica 
Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu 
szpitalnego w Morawicy 
Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 
Brzezinach 

Gmina 
Morawica 

18,07 7,13 25.07.2017 r. 

9. 
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w gminie Piekoszów 

Gmina 
Piekoszów 

2,33 1,66 12.10.2017 r. 

10 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez 
inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na 
terenie Gminy Sitkówka -Nowiny 

Gmina 
Nowiny 

1,10 0,79 27.09.2017 r. 

11 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy 
Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE 

Gmina 
Zagnańsk 

3,07 2,46 29.06.2017 r. 

12 
Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny 
– Etap II 

Gmina 
Chęciny 

3,13 1,35 07.08.2019 r. 

13 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Chmielnik – Etap II 

Gmina 
Chmielnik 

2,25 1,74 17.04.2020 r. 

14 
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w gminie Piekoszów (etap II) 

Gmina 
Piekoszów 

7,70 5,25 23.04.2020 r. 

15 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Daleszyce 

Gmina 
Daleszyce 

2,44 1,50 30.07.2021 r. 

16 
Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Chęcinach   

Gmina 
Chęciny 

1,64 0,71 20.06.2023 r. 

17 
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Szczukowskich Górkach 

Gmina 
Piekoszów 

1,32 1,06 19.06.2023 r. 

7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi 
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18 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach 
Gmina 
Kielce 

21,52 18,11 29.06.2017 r. 

19 

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do 
drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa 
w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. 
Radomską 

Gmina 
Kielce 

149,43 96,47 31.10.2018 r. 

10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

20 
Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz 
wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego 

Gmina 
Kielce 

49,11 31,46 27.11.2017r. 

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - modernizacja oświetlenia ulicznego 

21 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny 
Gmina 

Chęciny 
1,88 1,59 5.06.2017 r. 

22 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik 
Gmina 

Chmielnik 
2,67 2,12 14.03.2018 r. 

23 
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację 
oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce 

Gmina 
Daleszyce 

2,19 1,86 7.06.2017 r. 

24 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno 
Gmina 
Górno 

3,57 2,22 22.06.2017 r. 

25 
Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację 
oświetlenia ulicznego w gminie Kielce 

Gmina 
Kielce 

6,84 4,23 29.06.2018 r. 

26 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów 
Gmina 
Masłów 

2,33 1,98 18.04.2017 r. 

27 
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana 
Góra 

Gmina 
Miedziana 

Górna 
2,20 1,73 22.09.2017 r. 

28 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica  
Gmina 

Morawica 
2,62 2,23 20.09.2017 r. 

29 
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i 
modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie 
Piekoszów 

Gmina 
Piekoszów 

3,58 3,04 27.07.2018 r. 

30 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – 
Nowiny 

Gmina 
Nowiny 

1,34 1,1 22.06.2017 r. 

31 
Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Strawczyn. 

Gmina 
Strawczyn 

4,64 3,94 16.11.2017 r. 

32 Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk 
Gmina 

Zagnańsk 
0,4 0,34 5.06.2017 r. 

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska 
budowa ścieżek rowerowych 

33 
Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - 
Chęciny 

Gmina 
Chęciny 

5,36 0,69 27.05.2020 r. 

34 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno 
Gmina 
Górno 

3,71 3,16 26.01.2021 r. 

35 
Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce 
jako element zrównoważonej mobilności miejskiej  

Gmina 
Kielce 

10,83 8,79 29.06.2018 r. 

36 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów 
Gmina 
Masłów 

3,18 1,57 29.12.2017 r. 

37 Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów  
Gmina 

Piekoszów 
2,43 2,06 27.12.2017 r. 

38 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny. 
Gmina 
Nowiny 

4,00 3,40 20.03.2018 r. 

39 
Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 

Gmina 
Zagnańsk 

8,53 4,61 25.09.2017 r. 

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska 
budowa centrów przesiadkowych 
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40 
Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF 
na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum 
przesiadkowego 

Gmina 
Daleszyce 

3,16 1,85 19.04.2021 r. 

6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 
2000 oraz zielonej infrastruktury - możliwe sfinansowanie projektów obejmujących działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych wraz z promocją np. zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne 

41 
Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające 
wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich 
promocją 

Gmina 
Chęciny 

3,64 2,92 11.04.2019 r. 

42 
Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z 
terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności 
biologicznej. 

Gmina 
Chmielnik 

4,98 2,24 28.02.2020 r 

43 

Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz 
zagospodarowanie  miejsc wokół świetlic wiejskich w  msc. Cisów i 
Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów 
przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce 

Gmina 
Daleszyce 

0,69 0,59 28.12.2017 r. 

44 
Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości 
Górno 

Gmina 
Górno 

1,68 1,43 23.06.2017 r. 

45 
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i 
Leszczyny 

Gmina 
Górno 

2,72 1,48 27.09.2017 r. 

46 
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy 
Masłów 

Gmina 
Masłów 

2,7 2,2 05.12.2018 r. 

47 

Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie 
Morawica Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w 
Morawicy Zadnie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w 
Bilczy 

Gmina 
Morawica 

8,36 4,85 12.10.2017 r. 

48 
Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie gminy 
Piekoszów 

Gmina 
Piekoszów 

1,97 1,61 03.04.2019 r. 

49 
Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny. 

Gmina 
Nowiny 

0,58 0,49 01.08.2022 r. 

50 
Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn 
- ścieżka dydaktyczna 

Gmina 
Strawczyn 

4,39 3,48 25.04.2019 r. 

51 
Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn 
–ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa 

Gmina 
Strawczyn 

1,34 1,05 02.04.2020 r. 

52 
Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez 
zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk 

Gmina 
Zagnańsk 

4,93 2,92 31.12.2018 r. 

53 
Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z 
terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności 
biologicznej - etap II 

Gmina 
Chmielnik 

2,23 1,9 28.06.2022 r. 

6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 
2000 oraz zielonej infrastruktury Alokacja wynikająca z ZIT w ramach RPOWŚ - możliwe sfinansowanie projektów z zakresu: rozbudowy, modernizacji i 
doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Geopark, ogrody 
botaniczne) oraz prowadzenie działań/kampanii informacyjno - edukacyjnych  

54 
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo 
cennych administrowanych przez Geopark Kielce 

Gmina 
Kielce 

13,94 11,82 14.03.2018 r. 

55 
Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-
promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego 

Gmina 
Chęciny 

0,14 0,12 04.11.2020 r. 

56 
Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność 
edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy 
Daleszyce 

Gmina 
Daleszyce 

2,38 1,57 28.12.2017 r. 

57 
Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w 
Gminie Zagnańsk. 

Gmina 
Zagnańsk 

5,23 3,08 31.03.2021 r. 
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5.1. ZMIANY NA „SZCZEGÓŁOWEJ LIŚCIE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH  
W FORMULE ZIT W  TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 
STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2023 R. 

 

W 2023 roku nie wprowadzano zmian na Szczegółowej liście  projektów strategicznych realizowanych w 

formule ZIT za wyjątkiem aktualizacji danych finansowych. 

5.2. ZMIANY NA „LIŚCIE REZERWOWEJ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH  
W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1A DO 
STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2023 R. 

 
W 2023 roku w pozycji 1 i 4 dodano zapis: Projekt zidentyfikowany. Wprowadzono również informację  
o podpisaniu pre-umów z gminami: Chęciny, Chmielnik i Piekoszów. 

5.3. ZMIANY NA „LIŚCIE PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH ZINDENTYFIKOWANYCH” 
STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2023 R. 

W 2023 roku nie prowadzono zmian na liście projektów komplementarnych zidentyfikowanych za wyjątkiem 
aktualizacji danych finansowych. 

5.4. ZMIANY WE „WSKAŹNIKACH PRODUKTU” STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO STRATEGII 
ZIT KOF, WPROWADZONE W 2023 R. 

 
W priorytecie inwestycyjnym 10i dodano wskaźnik: Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,  z docelowa wartością:  2. 
 
W priorytecie inwestycyjnym 10i dodano wskaźnik: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19, z docelową wartością: 7353. 
 
W priorytecie inwestycyjnym 10iii skorygowano docelową wartość wskaźnika:  Liczba osób w wieku 25 lat i 
więcej objętych wsparciem w programie. Nowa wartość  wskaźnika  2250. 
 
W priorytecie inwestycyjnym 10iv skorygowano docelową wartość wskaźnika: Liczba osób uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia w programie. Nowa wartość wskaźnika 372. 
 
W priorytecie inwestycyjnym 10iv usunięto  wskaźnik : Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie. 

5.5. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP ZIT DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA  LATA 2014-2020 

 

Wszystkie zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, zgłoszone do IZ obrazuje poniższa tabela. 
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TAB. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP DO RPOWŚ 2014-2020, W CAŁEJ PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ   

 

LP ZAKRES ZMIANY 
ISTNIEJĄCY 

ZAPIS 

PROPONOWAN

A ZMIANA 

 

DATA  

zgłoszenia  

1 

Zmiana wartości docelowej  wskaźnika produktu pn.: 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  

w budynkach publicznych (CI)   

51 173 056 

(KWh/rok) 

14 918 550,64 

(KWh/rok) 

 

2017 

2 
Zmiana wartości docelowej  wskaźnika produktu pn.: 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  
15 szt. 41 szt. 

 

2017 

3 

Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. 

Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4.c. wspieranie 

efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią  i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym  

13 637 709,00  

EUR 

 

14 039 372,36    

EUR 

 

 

 

2017 

4 

Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. 

Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4e. promowanie 

strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące dla zmiany klimatu  

11 592 859,00 

 EUR 

 

11 392 027,32 

EUR 

 

 

 

2017 

5 

Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. 

Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 6d. ochrona  

i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona  

i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" 

 i zieloną infrastrukturę  

10 229 626,00 

 EUR 

 

10 028 794,32   

EUR 

 

 

 

2017 

6 

Zmiana wskaźnika KEW pn.: Całkowita długość nowych 

dróg, na wskaźnik pn.: Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  

Całkowita 

długość nowych 

dróg – rok 

2018:0 km, rok 

2023: 5 km 

Liczba 

zmodernizowanyc

h energetycznie 

budynków – rok 

2018: 8 szt., rok 

2023: 41 szt.   

 

 

2018 

 

7 

Zmiana wartości docelowej  wskaźnika produktu pn.: 

Całkowita długość nowych dróg (CI) 
 5 km 4,5 km 2018 

 

 

8 

Dodanie do „Szczegółowej listy projektów strategicznych 

realizowanych w formule ZIT w  trybie pozakonkursowym” 

trzech dodatkowych projektów: 

• Termomodernizacja placówek publicznych na terenie 

Gminy Chęciny – Etap II;  

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Chmielnik – Etap II; 

• Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)  

 

Ilość projektów - 

51  

Ilość projektów – 

54 (Tab. NR 5)  
2018 

9 
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Daleszyce 

Ilość projektów - 

54 

Ilość projektów 54 

( uwzględniono 

jeden projekt 

2020 
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wykreślony )  

10 
Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. 

Rozwój miast, priorytet  inwestycyjny 4c. 

14 039 372 

EUR 
13 893 421 EUR 2019 

11 
Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. 

Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4e. 

11 392 027 

EUR 
11 814 275 EUR 2019 

12 
Zmiana wielkości  wsparcia dla Osi priorytetowej 6. Rozwój 

miast, priorytetu inwestycyjnego 6d.. 

10 028 794 

EUR 
9 752 497 EUR 2019 

13 

Zmiana wysokości wskaźnika: Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych (CI) (ton równoważnika CO2), 

w priorytecie inwestycyjnym 4c. 

2 827 6 000 2019 

14 
Zmiana wysokości wskaźnika: Długość ścieżek 

rowerowych (km) w priorytecie inwestycyjnym 4e 
34 15 2019 

15 

Zmiana wysokości wskaźnika: Liczba zmodernizowanych 

źródeł oświetlenia gminnego (szt.), w  priorytecie 

inwestycyjnym 4e.  

6100 15 000 2019 

16 

Lista rezerwowa  projektów strategicznych realizowanych 

w formule ZIT w trybie pozakonkursowym. W dniu 

17.09.2021r.  Minister Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej zaopiniował pozytywnie  zaktualizowaną  

Strategię Zintegrowanych Inwestycji Kieleckiego Obszaru  

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 wraz z Listą rezerwową  

projektów strategicznych.  

0 10 2021 

17 

W priorytecie inwestycyjnym 10i dodano wskaźnik: Liczba 

podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

0 2 2023 

18 

W priorytecie inwestycyjnym 10i dodano wskaźnik: 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 

0 7353 2023 

19 

W priorytecie inwestycyjnym 10iii skorygowano docelową 

wartość wskaźnika: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie 

3364 2250 2023 

20 

W priorytecie inwestycyjnym 10iv skorygowano docelową 

wartość wskaźnika: Liczba osób uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia w programie 

590 372 2023 

21 

W priorytecie inwestycyjnym 10iv usunięto wskaźnik: 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie. 

- - 2023 

 

Wszystkie zmiany (od 1 do 21)  do RPOWŚ 2014-2020, zgłoszone do IZ zostały wprowadzone do RPOWŚ 

2014-2020.  

5.6. PROJEKTY POZAKONKURSOWE (EFRR) – REALIZACJA 2023 

5.6.1 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR , podpisane w 2023 r. 
 

W 2023 roku podpisano 2  umowy na projekty realizowane w ramach EFRR, na łączna kwotę 

dofinansowania   1 765 508,68 PLN. Poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej. 
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TAB. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFRR , PODPISANE 

W 2023 ROKU 

 

 

Działanie - 
kod 

  Tytuł projektu Beneficjent  
Data 

podpisania 
umowy  

Wartość ogółem Wkład UE 

PLN PLN 

R
P

S
W

.0
6.

01
.0

0 

Termomodernizacja Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Chęcinach 

GMINA 
I MIASTO 
CHĘCINY 

20.06.2023 1 636 389,72 705 121,58 

R
P

S
W

.0
6.

01
.0

0 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej  
w Szczukowskich Górkach 

MIASTO  
I GMINA 

PIEKOSZÓW 
19.06.2023 1 319 735,17 1 060 387,10 

   SUMA  2 956 124,89 1 765 508,68 

 
 
Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12.2023 r. zawarto w sumie 57 umów o dofinansowanie na 
łączną kwotę 305 587 378,10 PLN. W 2023 roku nie podpisano żadnych pre-umów. 
 
Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych 
działaniach, obrazuje poniższa tabela.  
 

TAB. PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR – PROCENTOWE 
WYKORZYSTANIE ALOKACJI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANIA (WG STANU NA 31.12.2023 R. WG 
KURSU  4,3355) – wg kontraktacji 
 

 

DZIAŁANIE - KOD 
NAZWA 

DZIAŁANIA 
ILOŚĆ 

PROJEKTÓW 

ILOŚĆ 
PROJEKTÓW 

ZAKOŃCZONYCH 

WKŁAD UE ALOKACJA ALOKACJA PLN % 
WYKORZYST

ANIA 
ALOKACJI 

      

 PLN EUR  WG KURSU 4,3355 

RPSW.06.01.00 

Efektywność 
energetyczna 

w sektorze 
publicznym – 

ZIT KOF 

17 15 61 498 790,86 14 039 372,00 60 867 697,31 101% 

RPSW.06.02.00 

Promowanie 
strategii 

niskoemisyjnyc
h oraz 

zrównoważona 
mobilność 

miejska – ZIT 
KOF 

20 18 52 517 674,06 11 392 027,00 49 390 133,06 106% 
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RPSW.06.03.00 

Ochrona i 
wykorzystanie 

obszarów 
cennych 

przyrodniczo - 
ZIT KOF 

17 14 43 749 814,42 10 028 794,00 43 479 836,39 101% 

RPSW.06.04.00 
Infrastruktura 

drogowa – ZIT 
KOF 

2 2 114 579 724,87 25 906 807,00 112 318 961,75 102% 

RPSW.06.06.00 

Infrastruktura 
edukacyjna i 

szkoleniowa –
ZIT KOF 

1 1 31 455 000,00 7 230 513,00 31 347 889,11 100% 

SUMA 57 50 303 801 004,21 68 597 513,00 297 404 517,62 102% 

 

TAB. LISTA REZERWOWA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT  

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (skrócona) – aktualizacja II 2023 r. 

 

LP Tytuł projektu 
Wnioskoda

wca 

Termin realizacji projektu 

Szacunk
owa 

wartość 
całkowit

a 
projektu 

Wartość 
kosztów 
kwalifiko
wanych 

Wartość 
dofinanso
wania  ze 
środków 

UE  UWAGI 

    (mln PLN)  

Termin 
rozpoczęcia  

Termin 
zakończenia 

  (mln 
PLN) 

 (mln 
PLN) 

  

4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

1 

Termomodernizacja 
Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Chęcinach 

Gmina 
Chęciny   

I kw. 2023 IV kw.2023 1,53 1,4 0,49 

Projekt 
zidentyfikowa

ny.   

Podpisanie 
umowy w dniu 
20.06.2023 r. 

  

2 

Termomodernizacja z OZE 
w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie 
Gminy Masłów - etap II  

Gmina 
Masłów 

I kw. 2021 II kw. 2022 3,54 3,45 2,93   

3 
Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w  
Miedzianej  Górze 

Gmina 
Miedziana 

Góra 
II/III kw. 2021 IV kw. 2021 0,65 0,5 0,43   

4 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w 
Szczukowskich Górkach  

Gmina 
Piekoszów  

I kw. 2023 IV kw. 2023 1,37 1,27 0,76 

Projekt 
zidentyfikowa

ny.   

Podpisanie 
umowy w dniu 
19.06.2023 r. 

 

5 Poprawa efektywności Gmina IV kw. 2021 IV kw. 2023 3,25 3,25 2,76 Projekt 
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energetycznej budynku 
Zespołu Placówek 
Oświatowych w 
Piekoszowie 

Piekoszów  uzyskał dof. 
poza ZIT,  
w ramach 

Działania .3.3. 
RPO WŚ 

2024-2020 

6 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej poprzez 
inwestycje w energię 
pochodzącą ze źródeł 
energii odnawialnej na 
terenie Gminy Nowiny- 
Etap II 

Gmina 
Nowiny 

II kw. 2021 III kw. 2022 1,2 1,2 1,02   

7 
Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w 
miejscowości Strawczyn 

Gmina 
Strawczyn 

II kw. 2021 IV kw. 2021 1,66 1,66 1,41   

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu - modernizacja oświetlenia ulicznego 

  

8 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego celem poprawy 
bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony 
środowiska 

Gmina Górno  II kw. 2021 II kw. 2022 0,62 0,62 0,52 
Projekt nie 

będzie 
realizowany.   

9 

Wsparcie gospodarki 
niskoemisyjnej poprzez 
modernizację oświetlenia 
ulicznego w Gminie 
Daleszyce 

Gmina 
Daleszyce 

III kw. 2021 IV kw. 2021 0,3 0,3 0,26   

6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług 
ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury - możliwe sfinansowanie projektów obejmujących 
działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np. zbiorniki wodne, 
stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne 

  

10 

Zagospodarowanie 
zbiornika wodnego 
Andrzejówka wraz z 
terenem przyległym w celu 
ochrony różnorodności 
biologicznej – etap II  

Gmina 
Chmielnik 

II kw. 2021 IV kw. 2023 1,7 1,7 1,45 

Projekt 
zidentyfikowa

ny. 

Podpisanie 
umowy w dniu 
28.06.2022 r. 

 

    SUMA 15,82 15,35 12,03  

 

 

W pierwszym półroczu 2023 r zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie. Miasto i Gmina Chęciny 

podpisała umowę z Zarządem województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. 

Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach 

(dofinansowanie 0,75 mln pln), natomiast Miasto i Gmina Piekoszów podpisała umowę na realizację 

projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach. 

Projekty te znajdują się na Liście rezerwowej projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT  

w trybie pozakonkursowym. Lista ta została przyjęta uchwałą nr I/2021 KS KOF z 27.01.2021 r. (z późn. 

zm.), stanowi Załącznik Nr 1 do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 – aktualizacja” i obejmuje 10 projektów. 
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6.1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W 2023 ROKU 

 

W roku 2022 zakończono realizację konkursów EFS ZIT, zatem zakończył się także udział IP ZIT  

w przygotowaniu harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF. 

6.2. UMOWY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Łącznie od początku perspektywy finansowej do 31 grudnia 2023 r. podpisano umowy o dofinansowanie 

dla 92 projektów na kwotę ponad 68,68 mln PLN co stanowi 113,95% wykorzystania alokacji EFS (wg 

kursu EU 4,3355). W  2022 i 2023 r. nie podpisano żadnej umowy w ramach EFS. 

 

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR (Rozdz.5) oraz EFS 

(Rozdz.6), łącznie dla EFS i EFRR, do 31 grudnia 2023 r., podpisano 149 umów, na kwotę 372,48 mln 

PLN, co stanowi 104,14% alokacji dla KOF (wg kursu EU 4,3355). Szczegółowo obrazuje  to  poniższa 

tabela. 

 

TAB . STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA KOF - KONTRAKTACJA, stan na 31.12.2023 r. 

OKRES 

KONTRAKTACJA 2023 
(narastająco od początku perspektywy) 

 
wg stanu na 31.12.2023 r 

 

 

 

FUNDUSZ EFS EFRR  

LICZBA UMÓW (NARASTAJĄCO) 92 szt. 57 szt.   

WARTOŚĆ UMÓW  (NARASTAJĄCO)  
68,68 303,80 

 

MLN PLN  

% WYKORZYSTANIA ALOKACJI  113,95% 102,15%  

OGÓLNA WARTOŚĆ UMÓW  
(NARASTAJĄCO)                 372,48 mln PLN 

 

MLN PLN  

OGÓLNY  % WYKORZYSTANIA ALOKACJI  104,14%  

(wg kursu EU 4,3355). 

6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) 
– KONKURSOWE 

 

 

7. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF - PODSUMOWANIE 
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TAB . STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA KOF - CERTYFIKACJA, stan na 31.12.2023 r. 

OKRES 

CERTYFIKACJA 2023 
(narastająco od początku perspektywy) 

 
wg stanu na 31.12.2023 r 

 

FUNDUSZ EFS EFRR 

KWOTA  SCERTYFIKOWANYCH 

ŚRODKÓW 

MLN PLN 

65,83 296,26 

% WYKORZYSTANIA ALOKACJI 109,23% 99,61% 

KWOTA  SCERTYFIKOWANYCH 
ŚRODKÓW 
MLN PLN 

362,09 mln PLN 

OGÓLNY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI 101,23% 

 

8.1. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT 

W Strategii ZIT KOF umieszczone są projekty komplementarne zidentyfikowane przez Porozumienie ZIT 

przewidywane do realizacji w trybie pozakonkursowym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. Lista  projektów stanowi Załącznik NR 2 do Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020. Stan realizacji 

tych projektów przedstawia poniższa tabela.  

8 . PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT ORAZ WPISUJĄCE SIĘ  
W STRATEGIĘ ZIT KOF 
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TAB. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE – STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2023 R. 

  

 

LP  
Tytuł projektu 

Beneficj

ent 
Tryb 

Termin 

realizacji 

projektu 

Wartość 

całkowita 

projektu  

PLN 

Dofinansowanie 

UE  PLN 

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansow

anie 

 

Czy projekt 

jest 

zakończony 

4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

1 

Rozwój infrastruktury 

transportu 

publicznego w 

Kielcach 

Gmina 

Kielce 

pozako

nkurso

wy 

2017-

2020 
96 129 121,41 71 666 814,46 14.06.2017 TAK 

2 
Rozwój komunikacji 

publicznej w Kielcach 

Gmina 

Kielce 

pozako

nkurso

wy 

2016-

2023 
237 168 555,01 181 748 934,00 14.06.2017 NIE 

 
   ∑ 338 297 676,42 253 415 748,46   

 

 

8.2. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF 

Poza projektami komplementarnymi, w Strategię ZIT KOF wpisują się projekty konkursowe realizowane  

z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących priorytetów 

inwestycyjnych: 

▪ PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych  

z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi; 

▪ PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości.  

Możliwość realizacji tych działań jest uwarunkowana od rozstrzygnięć konkursów ogłaszanych w ramach 

PO Polska Wschodnia 2014-2020. Projekty przedstawia poniższa tabela. 



 
  

VIII RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF  NA LATA 2014-2020 
 

33 
 

TAB. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020    
PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych  z infrastrukturą TEN-T, w tym z 
węzłami multimodalnymi 

Lp. Nazwa projektu Wnioskodawca 

Rzeczywist
a/Szacunko
wa wartość 
całkowita 
/mln PLN/ 

Rzeczywist
a 

Szacunkow
a wartość 
kosztów 

kwalifiko-
wanych 

/mln PLN/ 

Rzeczywista
/Szacunkow

a kwota 
dofinansow

ania  
/mln PLN/ 

 

Uwagi 

1. 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na 
odcinku od DK 73 do granicy Miasta Kielce. 
Projekt podzielony na dwa zadania. 

1.A. Budowa nowego przebiegu DW 764 w 
Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. 
Tarnowskiej z ul. Wapiennikową(DK 73) do 
Ronda Czwartaków 

Gmina Kielce 42,67 24,13 20,51 
Projekt 

zakończony 

 
1.B. Rozbudowa DW 764 w Kielcach na 
odcinku od Ronda Czwartaków do granic 
miasta  

Gmina Kielce 57,68 49,35 41,94 
Projekt 

zakończony 

2. 
Rozbudowa DK 74 w Kielcach w ciągu ul. 
Łódzkiej, na odcinku od ul. Hubalczyków do 
ul. Zakładowej 

Gmina Kielce Rezygnacja z zadania 

3. 
Przebudowa i rozbudowa DK 73 w Kielcach 
w ciągu ul. Radomskiej, na odcinku od 
granicy miasta do ul. Jaworskiego  

Gmina Kielce Rezygnacja z zadania 

4. 

Budowa nowego przebiegu DW 786 w 
Kielcach na odcinku od granicy miasta do 
Węzła Drogowego Kielce-Zachód na 
połączeniu DK 74 z S7 

Gmina Kielce Rezygnacja z zadania 

5. 

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica 
miasta Kielce - granica gminy Daleszyce 
wraz z budową obwodnic m. Suków i 
Daleszyce 

Województwo 
Świętokrzyskie 

141,53 129,42 110,0 
Projekt 

zakończony 

6. 
Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł 
Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny 

Województwo 
Świętokrzyskie 

68,77 57,92 49,23 
Projekt 

zakończony 

7. 
Budowa południowej obwodnicy Morawicy w 
ciągu DW 766 od skrzyżowania z 
projektowaną obwodnicą DK73 

Województwo 
Świętokrzyskie 

Rezygnacja z zadania  w ramach PW 2014-2020 

8. 
Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w 
ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73 

Województwo 
Świętokrzyskie 

47,02 41,35 35,15 
Projekt 

zakończony 

9. 
Budowa nowego przebiegu DW763 na 
odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – 
projektowany węzeł na DK73 

Województwo 
Świętokrzyskie 

Rezygnacja z zadania 

10. 
Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica 
miasta Kielce – Masłów - Mąchocice 

Województwo 
Świętokrzyskie 

Rezygnacja z zadania 

11. 
Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów-
węzeł Jaworznia (S7) 

Województwo 
Świętokrzyskie 

4,11 bd 3,45 
Projekt 

zakończony 

PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

1. 
Platforma startowa Kieleckiego Parku 

Technologicznego 

Kielecki Park 

Technologiczny 
3, 82 3, 82 3, 25 

Projekt 

zakończony 
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Miarą osiągnięcia celów strategicznych przyjętych w Strategii ZIT KOF jest realizacja wskaźników produktu 

i wskaźników rezultatu. 

Wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania 

projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. Są to zarówno wytworzone dobra, jak 

i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. 

Wskaźniki rezultatu dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania 

projektu oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wskaźniki rezultatu 

informują o  zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wskaźniki te są 

przedstawiane na etap nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu. Stąd podlegają badaniu po zakończeniu 

realizacji projektów.   

9.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Lista wskaźników produktu przyjętych do zrealizowania w ramach Strategii ZIT KOF znajduje się 

w Załączniku NR 5 do Strategii ZIT KOF. Lista wskaźników rezultatu, znajduje się w Załączniku NR 6 do 

Strategii ZIT KOF. Informacje nt. stopnia realizacji zakładanych wskaźników pozyskiwane są przez IP ZIT 

za pośrednictwem systemu SL2014. 

Tabela poniżej obrazuje realizację wskaźników produktu ujętych w Strategii ZIT KOF wg stanu  

na 31.12.2023 r. 

 

 

TAB. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU ZIT (wg danych z SL 2014, na koniec 2023 r.) 

 

Oś -  
kod 

Działa
nie 

Poddzi
ałanie  

Nazwa wskaźnika  
Jednostka 

miary  

Wielkość 
wskaźnika 
w Strategii 

ZIT KOF 

Wartość 
osiągnięta od 

początku 
realizacji 
projektu 

Procent 
realizacji 

wskaźnika  

Oś 6 

06.01.00 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  szt. 41 62 151% 

06.01.00 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
tony 

równoważnika 
CO2 

6 000 5 428,81 90% 

06.01.00 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych  

[kWh/rok] 14 918 551 16 894 345,00 113% 

06.02.00 Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego szt. 15 000 15 844 106% 

06.02.00 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

równoważnika 
CO2] 

5 490 4 447,13 81% 

06.02.00 Długość wybudowanych dróg dla rowerów  km 15 20,73 138% 

06.03.00 
Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych 

szt. 10 19 190% 

06.04.00 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km 2 2,74 137% 

06.04.00 Całkowita długość nowych dróg km 4,5 4,85 108% 

9. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU PRZYJĘTYCH W STRATEGII ZIT KOF  
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06.06.00 
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej /Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego  

szt. 1 1 100% 

Oś 8 

08.01.02 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie 

os 20 175 875% 

08.01.02 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 

os 22 88 400% 

08.01.02 
Liczba osób opiekujących się osobami z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

0 
Podlega 

monitorowaniu 

08.02.03 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS os 11 232 88 130 785% 

08.02.03 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

2 051 
Podlega 

monitorowaniu 

08.02.03 
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

osoba 50 207 414% 

08.02.03 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

szt. 2 2 100% 

08.02.03 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19 

EUR 16 257,00 18286,30 112% 

08.03.06 
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej 

os 409 1 053 257% 

08.03.06 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych 
w programie  

szt. 123 464 377% 

08.03.06 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie  

os 2 121 2 184 103% 

08.03.06 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie os 294 345 117% 

08.03.06 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

os 12 24 200% 

08.03.06 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w 
programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

127 
Podlega 

monitorowaniu 

08.03.06 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w 
ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych  

szt. 
Podlega 

monitorowan
iu 

18 
Podlega 

monitorowaniu 

 08.03.06 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

szt. 2 2 100% 

 08.03.06 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19 

EUR 7 353,00 7 271,21 99% 

08.04.03 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

os 1 009 1 671 166% 

08.04.03 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

os 1 009 1 226 122% 

08.04.03 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

os 2 250 2 099 93% 

08.05.04 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie  

os 372 372 100% 

08.05.04 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

os 23 62 270% 

08.05.04 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

os 112 635 567% 

08.05.04 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne 
do realizacji kształcenia zawodowego 

os 5 11 220% 

08.05.04 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 
programie  

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

517 
Podlega 

monitorowaniu 

Oś 9 
09.02.02 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

os 437 553 119% 

09.02.02 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem os 100 75 75% 
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społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie  

09.02.02 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

0 
Podlega 

monitorowaniu 

09.02.02 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań 
chronionych i wspomaganych w programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

0 
Podlega 

monitorowaniu 

09.02.02 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

476 
Podlega 

monitorowaniu 

09.02.02 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

szt. 3 3 100% 

09.02.02 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19 

EUR 25518 25 224,33 98% 

Oś 10 

10.02.02 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

os 743 395 53% 

10.02.02 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 
programie 

os 188 412 219% 

10.02.02 
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie 

os 103 282 274% 

10.02.02 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

os 28 30 107% 

10.02.02 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

os 81 346 427% 

10.02.02 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

os 220 483 220% 

10.02.02 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

os 
Podlega 

monitorowan
iu 

56 
Podlega 

monitorowaniu 

10.04.02 
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

os 137 313 228% 

10.04.02 
Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z 
rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

os 25 12 48% 

 

9.2 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 6. 

▪ Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF, 

monitorowany w ramach Celu 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego -  

dane pozyskiwane są od Komendy Wojewódzka Policji w Kielcach, tabela poniżej. 

▪ Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej w obszarze 

wchodzącym w skład KOF [GJ], w ramach celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz 

inwestycje w odnawialne źródła energii i – dane pozyskiwane z Banku Danych Lokalnych. Tab. NR 17; 

▪ Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF, w ramach Celu 4. Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej KOF – dane pozyskiwane z GUS, tabela poniżej. 

▪ Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na 

obszarze KOF, w ramach Celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne 

źródła energii – dane na podstawie obliczeń własnych oraz na podstawie danych z WIOŚ,  

tabela poniżej. 
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TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH 

ODNOTOWANYCH NA OBSZARZE KOF 

 

LP Gmina KOF 
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Chęciny 2 4 3 6 5 2 0 2 2 0 

2 Chmielnik 1 4 1 2 1 0 3 1 0 1 

3 Daleszyce 2 2 1 3 0 5 2 3 3 1 

4 Górno 5 4 4 4 5 0 0 0 0 1 

5 Masłów 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 

6 Miedziana Góra 3 2 0 4 5 0 1 2 1 1 

7 Morawica 4 5 1 2 1 2 6 3 3 4 

8 Piekoszów 2 2 0 1 1 1 0 0 0 3 

9 Pierzchnica        2 1 0 

10 Nowiny 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

11 Strawczyn 1 4 0 0 2 4 2 0 1 1 

11 Zagnańsk 4 3 1 4 1 0 0 0 0 0 

13 Kielce 3 10 6 5 3 3 6 10 2 3 

  27 41 18 31 25 20 21 24 13 16 

 

 

TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ W CIĄGU ROKU W BUDYNKACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ [GJ]  

 

Obszar * 

 

Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej [GJ] 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POWIAT 

KIELECKI 

 I MIASTO 

KIELCE 

364 119 367 893 405 605  371 948 341 030 323 137 403 486 340 971 

 
* Dane na niższym szczeblu niż powiat nie są dostępne ze względu na obowiązującą tajemnicę statystyczną (art. 38 ustawy o sta tystyce 

publicznej) 

   Dane za 2023 r. dostępne będą w październiku 2024 r. 
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TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH NA 

OBSZARZE KOF 

LP 
Gmina 

KOF 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Chęciny 25,0 22,1 

26,2% 26,0% 24,8% 
brak 

danych 
24,8% 26,0% 25,9% 

2 Chmielnik bd bd 

3 Daleszyce 17,0 22,6 

4 Górno 21,4 16,9 

5 Masłów 32,1 33,1 

6 Miedziana 

Góra 
8,6 10,9 

7 Morawica bd bd 

8 Piekoszów 9,5 10,0 

9 Pierzchnica   

10 Nowiny 24,3 26,6 

11 Strawczyn 6,4 21,0 

12 Zagnańsk 11,0 12,3 

13 Kielce 25,4 29,4 
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TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA DNI W CIĄGU ROKU, W KTÓRYCH ODNOTOWANO 

DOBOWE PRZEKROCZENIA EMISJI PYŁU PM 10 NA OBSZARZE KOF 

 

 

 

L

P 

 

Lokalizacja 

stacji 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

 

 

Liczba dni w ciągu roku*, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu 

PM 10 ze stężeniami powyżej 50μg/m3  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 

1 
Kielce ul. 

Jagiellońska 
68 66 45 62 bd bd bd  w normie bd 

2 
Kielce ul. 

Kusocińskiego 
47 45 33 41 41 19 15 w normie bd 

3 
Kielce ul. 

Targowa 
- - - - - 48 31 40 23 

4 
Nowiny, ul. 

Parkowa 
69 80 57 71 80 45 bd 52 34 

* Na 35 dozwolonych do przekroczenia w skali roku. 

Dane z WIOŚ Kielce na podstawie informacji zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w danym roku. 
Ostatnia aktualizacja pod linkiem: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1681.  
* Dostępne dane za rok 2022. Dane za rok 2023 nie zostały jeszcze opublikowane. 

 

 

Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami strukturalnymi, dostarczają 

informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy. 

Zgodnie z art. 50 Rozporządzenia ogólnego, IZ RPOWŚ – Departament Polityki Regionalnej (obecnie 

departament Inwestycji i Rozwoju IR) zbiera i opracowuje roczne oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania 

RPOWŚ 2014-2020 w poprzednim roku budżetowym i po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący 

przedkłada w wyznaczonym prawodawstwem terminie do Komisji Europejskiej. 

Dane odnoszące się do wskaźników wykonania są zapisywane i przechowywane w systemie 

elektronicznym IZ RPOWŚ.  

IP ZIT przygotowują wybrane dane do informacji kwartalnych oraz sprawozdań rocznych i końcowych 

w trybie informacyjnym, polegającym na podaniu danych ilościowych w formie tabelarycznej oraz 

jakościowych w formie opisowej zgodnie z instrukcją przygotowania sprawozdania rocznego/końcowego 

przygotowaną przez Instytucję  do  spraw  koordynacji  wdrożeniowej Umowy Partnerstwa (IK UP). 

10. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING 

 
 

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1681
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10.1. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI  

Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ  2014-2020, w zakresie zadań 

powierzonych IP RPO WŚ 2014-2020 

 

Instytucja Pośrednicząca w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, sporządza sprawozdania 

roczne i końcowe z wdrażania programu w poprzednim roku budżetowym. IP sporządza sprawozdania  

z zakresu zadań powierzonych IP przez IZ RPO WŚ 2014-2020. 

Sprawozdania zawierają kluczowe informacje nt. wdrażania programu i jego priorytetów w szczególności 

danych finansowych (w zakresie zadań powierzonych IP wspólnych wskaźników i wskaźników 

specyficznych oraz wartości docelowych ujętych ilościowo). Przedstawiają również syntezę wyników 

wszystkich ewaluacji programu, a także inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu oraz podjęte 

działania.  Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ 2014-2020, w zakresie 

zadań powierzonych IP ZIT na podstawie danych z SL2014 zgodnie ze stanem na ostatni dzień okresu 

sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014 w tym narzędzie Oracle wg 

wytycznych opracowanych przez IZ IR. 

Sprawozdania roczne i końcowe przekazywane są przez IP ZIT do IZ RPOWŚ 2014-2020 w formie 

elektronicznej wraz ze skanem pisma informującego o przekazaniu sprawozdania. Całościowe 

sprawozdania opracowane przez IZ RPOWŚ są przekazywane przez IZ RPOWŚ do KE za pomocą 

systemu SFC 2014. 

Instytucja Pośrednicząca ZIT realizowała prawidłowo swoje obowiązki.  W pierwszym kwartale 2023 r. IP 

ZIT KOF przekazała do IZ RPOWŚ „Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO na lata 2014-2020 przez 

Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF – stan na 31.12.2022 r.”  

10.2. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE MONITORINGU 

Do zadań IP ZIT w zakresie monitoringu należy: 

➢ Monitorowanie poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych i realizowanych zadań 

w ramach RPOWŚ.  

➢ Przygotowanie i przekazywanie wszelkich informacji w zakresie monitoringu powierzonych zadań na 

żądanie, w formie i terminie wskazanym IZ DW EFRR. (obecnie Departament Inwestycji i Rozwoju) 

➢ Przekazywanie we wskazanym terminie do IZ RPOWŚ oraz IZ DW EFRR i IZ wszelkich dokumentów, 

danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań. 

➢ Monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłoczne 

informowanie IZ IR o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie 

przedkładając plan naprawczy. 

➢ Monitorowanie wskaźników realizacji Strategii ZIT, analiza realizacji celów strategicznych. 

➢ Analiza porównawcza KOF z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce. 
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RAPORT Z MONITOROWANIA STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH  

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 

IP ZIT realizowała w 2023 roku swoje zadania z zakresu monitoringu prawidłowo. Do 31.12.2023 r. IP ZIT 

KOF złożyła cztery raporty kwartalne dot. stanu przygotowania projektów realizowanych w trybie 

pozakonkursowym (za IV kw. 2022; I, II, III  kw. 2023 r.). 

 

MONITOROWANIE STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

▪ Sprawozdania kwartalne  z przygotowania projektów pozakonkursowych przedkładane przez 

beneficjentów. 

Beneficjenci (gminy KOF) przekazują do IP ZIT, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale 

sprawozdawczym, Sprawozdania kwartalne. Wzór sprawozdania stanowił załącznik do każdej pre-

umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem a Instytucja Zarządzającą.  

Sprawozdania odzwierciedlają stan bieżący i postęp przygotowania projektów pozakonkursowych. 

Sprawozdania obejmują stan przygotowania dokumentów niezbędnych do przedłożenia wniosku 

o dofinansowanie. Z uwagi na zakończenie procesu przygotowania wszystkich projektów, w 2023 roku 

nie wpływały do IP ZIT sprawozdania kwartalne. 

▪ Formularze miesięczne (w ramach wewnętrznego monitoringu) z postępu finansowego realizacji 

projektów pozakonkursowych. 

Beneficjenci przekazują do IP ZIT Formularze, do 5 dnia każdego miesiąca. Formularze zawierają 

szczegółowe dane nt. postępu finansowego realizacji projektów, stopnia osiągnięcia zakładanych 

wskaźników. 

Informacje zawarte w Sprawozdaniach oraz Formularzach  podlegają analizie i stanowią podstawą do 

wprowadzania działań naprawczych. Formularze od 2018 roku są  składane do IP ZIT za 

pośrednictwem Portalu ZIT KOF, o którym mowa w Rozdziale 14 niniejszego Raportu. 

 

MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII ZIT  

Zadanie omówione w Rozdziale 9 niniejszego Raportu  

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA KOF Z INNYMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI W POLSCE  

Pierwsza analiza została opracowana prze Biuro ZIT KOF w czerwcu 2018 roku. Dokument jest dostępny 

na Portalu ZIT KOF. W listopadzie  2019 roku Urząd Statystyczny w Kielcach opracował dokument  

pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2018 w ujęciu statystycznym, który zawiera m.in. rozdział 

pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny na tle wybranych obszarów funkcjonalnych. Do porównań uwzględniono 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, Aglomerację Opolską oraz Białostocki Obszar Funkcjonalni. Dokument 

dostępny jest na Portalu ZIT KOF. W listopadzie 2021 roku  zaktualizowano dokument we własnym 

zakresie o dane dotyczące gminy Pierzchnica. 
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Do końca 2023 roku wg informacji z systemu SL2014 zostało zakończonych 50 projektów w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zakończono realizację 92 projektów.  

 

TAB. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2023 R. 

FUNDUSZ  ILOŚĆ PROJEKTÓW  

EFRR 

Ilość projektów zakończonych  50 

Ilość projektów niezakończonych 7 

Wszystkie projekty, dla których podpisano UoD 57 

Pre-umowy 0 

 Całkowita ilość projektów EFRR 57 

 

TAB. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2023 R. 

FUNDUSZ  ILOŚĆ PROJEKTÓW  

EFS 

Ilość projektów zakończonych  92 

Ilość projektów niezakończonych 0 

Wszystkie projekty, dla których podpisano UoD 92 

 

 

KOMITET STERUJĄCY (KS) składa się z przedstawicieli wszystkich jst wchodzących w skład 

Porozumienia ZIT KOF. Do zadań Komitetu Sterującego należy m.in.: 

▪ opiniowanie Strategii ZIT KOF; 

▪ opiniowanie zmian w załącznikach do Strategii ZIT KOF dotyczących listy projektów strategicznych 

realizowanych w formule ZIT oraz listy projektów komplementarnych; 

▪ opiniowanie kryteriów wyboru projektów do ZIT KOF; 

▪ opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach ZIT KOF; 

▪ opiniowanie innych dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Strategii ZIT KOF wymaganych 

przez IZ RPOWŚ. 

12. ORGANY WSPIERAJĄCE IP ZIT - KOMITET STERUJĄCY I RADA PROGRAMOWA ZIT KOF 

 
 

11. PROJEKTY ZAKOŃCZONE  
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RADA KOF – przestała działać w 2021 roku. Radę w nowej formie powołano na mocy uchwały Komitetu 

Sterującego nr 6/2022 z dnia 23.02.2022 r. 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

− opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, 
w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji, 

− opiniowanie zmian Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, 

− udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego 2030+. 

 

▪ Pierwotną listę projektów strategicznych realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT) będącej elementem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego 2030+ Rada KOF pozytywnie zaopiniowała w dniu 16 czerwca 2023 r. 

▪ We wrześniu 2023 roku Rada KOF pozytywnie zaopiniowała zaktualizowaną listę projektów 

strategicznych realizowanych w formule ZIT przez gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  

z podziałem na projekty zintegrowane oraz listę projektów komplementarnych do Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+. 

 

POSIEDZENIA KOMITETU STERUJĄCEGO KOF W 2023 ROKU 

 

▪  11 maja 2023 r. – na spotkaniu podpisano oraz uchwalono Aneks nr 5 do Porozumienia określającego 

zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu ZIT wraz z umowami w sprawie zasad 

rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego na dodatki specjalne dla 

Koordynatorów Gminnych w ramach dotacji celowej, jaką Gmina Kielce otrzymała z IZ RPOWŚ, z Osi 

priorytetowej 11 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na projekt pn.: „Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym 

szkolenia dla pracowników”. Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „VII Raport z 

realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na 

lata 2014-2020, za rok 2022”. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. 

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2014-2020 – Aktualizacja Luty 2023”. Na koniec spotkania omówiono stan prac nad Listą projektów 

ZIT, stanowiącą załącznik do opracowywanej „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego 2030+”. 

▪  16 czerwca 2023 r. - Rada KOF pozytywnie zaopiniowała listę projektów strategicznych realizowanych 

w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) będącej elementem Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, a Komitet Sterujący 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jednomyślnie przyjął uchwałę w tej sprawie. 

▪  5 grudnia 2023 r. – na spotkaniu Przedstawiciel firmy Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. dokonał 

prezentacji (w formule on-line) dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego 2030+”. Następnie podjęto Uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania 

przedstawionego dokumentu. Zaprezentowane zostały również działania Biura KOF jakie miały 

miejsce w roku 2023. 
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UCHWAŁY KOMITETU STERUJĄCEGO ZIT KOF PODJĘTE W 2023 ROKU 

 

▪ Uchwała nr 1/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia  

21 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania Aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń 

finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy liderem a Partnerami w ramach Dotacji 

na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-

2020, w latach 2020-2022. 

▪ Uchwała nr 2/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21.02.2023 w sprawie 

zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-

2030, za lata 2020-2021. 

▪ Uchwała nr 3/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 11.05.2023 w sprawie 

zaopiniowania Aneksu nr 5 do Porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji 

instrumentu ZIT KOF. 

▪ Uchwała nr 4/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 11.05.2023 w sprawie 

zaopiniowania dokumentu pn. „VII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2022”. 

▪ Uchwała nr 5/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 11.05.2023 w sprawie 

zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2014-2020 – Aktualizacja Luty 2023”. 

▪ Uchwała nr 6/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia  

1 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów strategicznych realizowanych w ramach 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 

▪ Uchwała nr 7/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

16 czerwca 2023 r. w sprawie: Zaopiniowania listy projektów strategicznych realizowanych w ramach 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) będącej elementem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+. 

▪ Uchwała nr 8/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

14 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Aneksu nr 6 do Porozumienia określającego zasady współpracy przy 

przygotowaniu i realizacji instrumentu ZIT KOF. 

▪ Uchwała nr 9/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

2 października 2023 r. w sprawie: Zaopiniowania listy projektów strategicznych realizowanych w ramach 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) z podziałem na projekty zintegrowane. 

▪ Uchwała nr 10/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

2 października 2023 r. w sprawie: Zaopiniowania listy projektów komplementarnych do Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+. 

▪ Uchwała nr 11/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

12 października 2023 r. w sprawie: Zaopiniowania listy projektów komplementarnych do Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+. 

▪ Uchwała nr 12/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

5 grudnia 2023 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania dokumentu „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+”. 
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13.1.PODSTAWOWE ZADANIA IP ZIT  

Realizacja zadań powierzonych IP ZIT odbywa się na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia 

zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020”, zawartego w dniu 29 

czerwca 2015 r, zmienionego Aneksem NR 1 z dnia 26.01.2016 r., Aneksem Nr 2 z dnia 19.12.2017 r., 

Aneksem Nr 3  z dnia 15.11.2018 r., Aneksem Nr 4 z 2019 r. oraz Aneksem Nr 5 z 04.08.2021 r. , 

Aneksem Nr 6 z 19.10.2022 r.  

 

Do zadań IP ZIT należy m.in: 

13.1.1. OPRACOWANIE I PRZEDŁOŻENIE ZAOPINIOWANEJ PRZEZ KS ZIT KOF STRATEGII 
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020, DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ RPOWŚ I 
WŁAŚCIWE MINISTERSTWA. 

Proces ten został szczegółowo opisany został w „I Raporcie z realizacji Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-

2016”.  

13.1.2. AKTUALIZOWANIE STRATEGII ZIT KOF W TRYBIE ZAOPINIOWANIA PRZEZ KS ZIT KOF I 
PRZEDŁOŻENIE DO IZ RPOWŚ. 

DOTYCHCZASOWE AKTUALIZACJE DOKUMENTU STRATEGICZNEGO  

Pierwsza aktualizacja Strategii przeprowadzona została w 2018 roku. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił  brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla zmiany przedmiotowego dokumentu. W styczniu 2020 roku  

ponownie zaktualizowano zapisy dokumentu  m.in. w zakresie zmian na Szczegółowej liście 

projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym. W sierpniu 

2020 roku oraz w maju 2021 roku przeprowadzono ponownie aktualizacje dokumentu również bez 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Aktualizacje 

dotyczyły głównie zmian na Liście szczegółowej projektów strategicznych oraz dodania Listy 

projektów rezerwowych. W 2022 roku Strategia nie podlegała aktualizacji. W 2023 roku 

zaktualizowano Strategię w zakresie wartości wskaźników produktu oraz wysokości kwot projektów 

strategicznych i komplementarnych. Komitet Sterujący uchwałą nr 5/2023 z 11.05.2023 r. 

pozytywnie zaopiniował zaktualizowaną Strategię. IZ uchwałą nr 7393/23 z dnia 12 lipca 2023 r. 

zaopiniowała pozytywnie aktualizację Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020, a Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej opinią z dnia 1.08.2023 r. potwierdziło zgodność Strategii ZIT KOF 

z umową partnerstwa oraz możliwość finansowania projektów z krajowych programów 

operacyjnych.  

 

13. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH IP ZIT  
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13.1.3. OPRACOWANIE KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT DOTYCZĄCYCH 
WYBORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM I POZAKONKURSOWYM W FORMULE 
ZIT ORAZ PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTACJI PRZEZ IZ RPOWŚ DO ZATWIERDZENIA 
KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU RPOWŚ 2014-2020. 

Kryteria oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF są 

aktualizowane w miarę zachodzących potrzeb – ostatnia aktualizacja została przyjęta przez 

Komitet Monitorujący RPO WŚ na lata 2014 – 2020 uchwałą  nr 129/2018 r.  z dnia 20.02.2018 r. 

W latach 2020-2023 kryteria nie były zmieniane. 

13.1.4. WSPÓŁPRACA IZ RPOWŚ W PRZYGOTOWANIU HARMONOGRAMÓW NABORU WNIOSKÓW 
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z OBSZARU ZIT KOF. 

 
Harmonogramy naborów dotyczą konkursów w ramach EFS. W roku 2021 zakończono realizację 

konkursów EFS dla projektów ZIT. 

 

13.1.5. UDZIAŁ W OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KOMISJI OCENY PROJEKTÓW 
PRACOWNIKÓW IP ZIT I/LUB WSKAZANYCH PRZEZ NIĄ EKSPERTÓW W ZAKRESIE 
WERYFIKACJI PROJEKTÓW POD KATEM ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT KOF. 

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EFS  

Od początku uruchomienia konkursów do 31 grudnia 2023 r. pracownicy IP ZIT ocenili łącznie 269 

wniosków o dofinansowanie projektów EFS, przy czym w 2022 i 2023 roku nie oceniono żadnego 

wniosku EFS.  

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EFRR  

Od początku uruchomienia naborów w ramach EFRR do 31 grudnia 2023 r. pracownicy IP ZIT 

ocenili 57 wniosków o dofinansowanie projektów EFFR (nie wliczając wniosków dla 2 umów 

rozwiązanych), w tym oceniono 2 wnioski w 2022 r. Łącznie od początku perspektywy finansowej 

podpisano 57 umów o dofinansowanie dla projektów w ramach EFRR  na kwotę 303,8 mln PLN. 

UDZIAŁ W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI ZE 

STRATEGIĄ ZIT KOF. 

W roku 2023 do IP ZIT nie wpłynął żaden protest dotyczący oceny zgodności ze Strategią ZIT - 

ocena części merytorycznej A. 

13.1.6. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PRIORYTETÓW 
INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT W RAMACH RPOWŚ. 

Informacje w tym zakresie przedstawiono w Rozdziale 10 niniejszego Raportu. 

13.2. INNE DZIAŁANIA IP ZIT SŁUŻĄCE WŁAŚCIWEJ REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT 

13.2.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE  – PROMOCYJNE IP ZIT. 

Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

Portal funkcjonuje od początku 2018 roku i jest narzędziem służącym do gromadzenia i zarządzania 

informacjami o realizowanych projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. System stanowi innowacyjne rozwiązanie wspomagające 
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i automatyzujące pracę Biura KOF oraz Koordynatorów Gminnych KOF w następujących kluczowych 

obszarach:  

• Rejestracja (inwentaryzacja) – narzędzia informatyczne i procedury do zbierania informacji 

 o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.  

• Monitorowanie (analiza) – narzędzia informatyczne i procedury wspierające przeszukiwanie 

 i analizę zebranych informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, monitorowanie postępu 

projektów.  

• Sprawozdawczość (raportowanie) – narzędzia informatyczne i procedury wspomagające generowanie 

niezbędnych zestawień i raportów o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF.  

• Komunikacja społeczna (konsultacje społeczne) – narzędzia informatyczne i procedury umożliwiające 

realizację konsultacji społecznych i innych działań ukierunkowanych na interaktywną komunikację ze 

społecznością mieszkańców KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.  

• Działania informacyjno-promocyjne – narzędzia informatyczne i procedury zapewniające publikację 

istotnych informacji o działalności Biura ZIT KOF oraz Partnerów KOF (aktualności, przetargi, inne), 

także z wykorzystaniem danych przestrzennych.   

Na Portalu ZIT KOF w 2023 r. zanotowano 16 132 wejścia, a od początku jego funkcjonowania ponad   

104 873. 

W roku 2023 zmodernizowano Portal w następującym zakresie: 

1) Dodanie Miasta i Gminy Pierzchnica w ramach wszelkich funkcjonalności w nowej perspektywie 

finansowej  na lata 2021-2027, a w szczególności: 

• możliwość dodawania projektów dla Miasta i Gminy Pierzchnica, 

• dodanie użytkownika z ww. gminy (koordynatora), 

• ujednolicenie katalogu funkcjonalności Portalu w stosunku do wszystkich gmin KOF. 

2) Wprowadzenie na Portalu ZIT KOF w czytelny sposób podziału na projekty realizowane  

w ramach mijającej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej na lata 

2021-2027. 

3) Umożliwienie wprowadzania ręcznie projektów w ramach ZIT w nowej perspektywie finansowej na lata 

2021-2027. 

4) Refaktoring kodu źródłowego w zakresie istniejących elementów systemu, które będą podlegać 

modyfikacji. 

5) Poprawa nazewnictwa gminy z Sitkówka-Nowiny na Nowiny. 

 

13.2.2. GRUPY TEMATYCZNE  

Uchwałą NR IV/2018 z dnia 30.05.2018 r. Komitet Sterujący ZIT KOF powołał partnerskie grupy 

tematyczne w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF. Powołano 4 grupy 

tematyczne: ds. polityki senioralnej, ds. przedsiębiorczości, obecnie ds. mobilności w tym 

elektromobilności, ds. ochrony środowiska i ds. turystyki. Uchwałą nr VII /2019 Komitetu Sterującego 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 września  2019 r. 

połączono grupę tematyczną ds. przedsiębiorczości z grupą tematyczną ds. turystyki. Natomiast Grupa 

tematyczna ds. mobilności w tym elektromobilności  powołana została uchwałą Komitetu Sterującego ZIT 

KOF Nr V/2020 z 10.04.2020 r. w miejsce grupy ds. przedsiębiorczości.  

 



 
  

VIII RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF  NA LATA 2014-2020 
 

48 
 

Do zadań grup tematycznych należy: 

• Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

• Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania  

o środki finansowe na realizację projektów. 

• Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym 

grupy. 

• Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki 

informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF). 

• Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup. 

 

GRUPA TEMATYCZNA DS. POLITYKI SENIORALNEJ  

Działania Grupy w 2023 r.:  

− zakończono prace nad opracowaniem „I sprawozdania z realizacji Polityki Senioralnej KOF za lata 

2020 – 2021”; 25 stycznia odbyło się spotkanie grupy tematycznej, na którym pracownik Biura KOF 

omówił sprawozdanie, grupa podjęła decyzję o przyjęciu sprawozdania rekomendowała dokument do 

pozytywnego zaopiniowania ww. Sprawozdania przez Komitet Sterujący KOF. Biuro KOF przygotowało 

stosowny projekt uchwały, która została przyjęta przez KS KOF na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2023 

r.; 

− w dniu 23 marca 2023r. pracownik Biura KOF uczestniczył w spotkaniu dziedzinowych zespołów 

zadaniowych podsumowującym prace nad Programami Operacyjnymi Smart City;  

− 8 grudnia 2023 r. zrealizowano drugie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej. Spotkanie 

miało formę wizyty studyjnej w Centrum Usług Społecznych (dalej CUS) w Górnie, gdzie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej został przekształcone w Centrum Usług Społecznych, uzyskując 

dofinansowanie w ramach Programu POWER 2014 -2020. W trakcie spotkania Wójt Gminy przedstawił 

krótką informację o pozyskaniu środków na CUS z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

Koordynatorki Indywidualnych Planów Usług Społecznych CUS Górno, działające w części CUS 

ulokowanej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krajno – Parcele dokonały prezentacji CUS, 

założeń projektu, rodzaju beneficjentów, (którymi głównie są seniorzy i osoby niepełnosprawne), 

rodzaju świadczonych usług, jak i wpływu CUS na życie seniorów w gminie. W dalszej części spotkania 

dokonano prezentacji możliwości zaangażowania organizacji społecznych i NGO w realizację projektów 

senioralnych na przykładzie Gminy Górno. Pracownik Biura KOF dokonał prezentacji nt. możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie projektów służących m.in. seniorom w ramach programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego  2021 – 2027, m.in. ogłoszenie o konkursie FEŚ 2021 – 

2027 - nr: FESW.09.04-IZ.00- 001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne; Działanie 9.4 

Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych; informacje o planowanych konkursach 

z działań 9.6 i 8.5. na podstawie harmonogramu naboru projektów (na podst. Wersji 10 - aktualniej na 

dzień realizacji spotkania grupy  tematycznej). Prezentacja obejmowała również omówienie 

potencjalnych, wybranych źródeł informacji o dofinansowaniu przedsięwzięć, z których mogą skorzystać 

m.in. organizacje senioralne z innych źródeł niż fundusze strukturalne; 

− Na przestrzeni roku realizowano działania informacyjne wśród członków grupy i  wymianę dobrych 

praktyk (poprzez Portal ZIT KOF), z zakresu możliwości realizacji projektów senioralnych m.in. m.in. 

poprzez przesyłanie członkom grupy informacji np.: 

· zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021 – 2027; 
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· zamieszczonym na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach dokumencie pt.: 

„Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa 

Świętokrzyskiego na l. 2023 – 2025”. W dokumencie wyodrębniono obszar interwencji (II) 

skierowany do osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, 

chorobę i niepełnosprawność.  

·  o bezpłatnym kursie „Archipelag Pokoleń w edycji LATO 2023”, który adresowany jest do 

edukatorek/ów, trenerek/ów, animatorek/ów kultury, słuchaczów/czy uniwersytetów trzeciego wieku, 

przedstawicielek/li NGOsów, pracowniczek/ów bibliotek i instytucji kultury, społeczniczek/ków i 

wolontariuszek/szy. Każdego, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi; 

· Kieleckie senioralia podczas budzenia Sienkiewki;   

· zaproszenie do udziału w VII Kongresie gospodarki Senioralnej organizowanego 15 czerwca br. 

przez Fundację Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) 

· zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarium dla seniorów pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź 

zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”. Organizatorem przedsięwzięcia jest: Urząd Komisji 

Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i 

Polityki Społecznej; 

· informacje o naborach do: projektu „ UTW dla społeczności”, dla ngo do Funduszy Norweskich na 

dofinansowanie inicjatyw dwustronnych na rzecz współpracy  międzypokoleniowej – BeFORme;  

· informacja o naborze ofert w programie Senior+  edycja 2024; 

· przekazano informacje o bezpłatnych webinariach realizowanych w ramach dla ngo nt. źródeł 

finansowania działalności organizowanych przez Fundację trzeci.org i Polską fundację im. R. 

Schumana i Zespół OFOP; 

 

GRUPA TEMATYCZNA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działania Grupy w 2023 r.:  

− odbyło się jedno spotkanie warsztatowe grupy tematycznej ds. środowiska (I półrocze 2023 r.) którego 

tematem przewodnim było wypracowanie ostatecznych  projektów zintegrowanych wskazanych do 

dofinasowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata  

2021-2027. Projekty połączono w cztery wiązki projektowe odnoszące się do walorów kulturowych, 

przyrodniczych i historycznych KOF-u. Projektem integrującym dodatkowo wszystkie wiązki będzie 

aplikacja mobilna uwzgledniająca atrakcje turystyczne KOF-u i obiekty zrealizowane w poprzedniej i 

obecnej perspektywie finansowej.  

 

GRUPA TEMATYCZNA DS. MOBILNOŚCI W TYM ELEKTROMOBILNOŚCI 

Działania Grupy w 2023 r.:  

− W 2022 r. Biuro KOF przygotowało dokumentację aplikacyjną – Wniosek o dofinansowanie w ramach 

POIiŚ.11.4/2/22. Złożenie wniosku o dofinansowanie w dn. 28.10.2022r. do CUPT. Wniosek przeszedł 

pozytywną weryfikację merytoryczną  i 29 maja 2023 r.– nastąpiło podpisanie umowy z CUPT na 

opracowanie dokumentacji „Plan zrównoważonej mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF (SUMP KOF)” - 

kwota dofinansowania: 271 736,50 PLN; Do końca roku 2023 zrealizowano wszystkie płatności w 

ramach projektu, przedłożono dwa wnioski w płatność. Wniosek o płatność końcową będzie złożony w 

roku 2024. 
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− Ciągła współpraca z Kancelarią Prezydenta i Gminami KOF w związku z opracowywaniem SUMP, 

analiza projektu dokumentu, udział w spotkaniach koordynacyjnych: 10 maja, 31 maja, 16 czerwca, 4 i 

30 sierpnia, 3-27 października 2023 r.), w ramach której, m.in.:  

− w dniach 16-18 stycznia 2023r. odbyły się spotkania warsztatowe w Gminach KOF dotyczące 

opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego obszaru 

Funkcjonalnego, tj. pierwszy etap konsultacji społecznych. 

− drugi etap warsztatów w ramach konsultacji społecznych odbył się w dniach 12-13 kwietnia 2023r. 

z mieszkańcami Gmin KOF, natomiast w dniu 31.03.2023r odbyło się spotkanie warsztatowe z 

Interesariuszami.  

− 13 czerwca – przedstawiciel Biura KOF wziął udział w konferencji na temat Planów Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej, (Warszawa); 

− w dniu 21 lipca 2023 r. Rada Porozumienia ds. opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej 

mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zaopiniowała projekt „Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

− w dniu 24 lipca 2023 r. rozpoczął się III etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” 

(SUMP KOF) oraz  Prognozy oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu. 

Uwagi do dokumentu składano w terminie 35 dni, tj. od 24 lipca 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.  

− w dniu 11.10.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię do 

projektu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

− w dniu 26 października 2023 r. firma VIA Vistula udostępniła ostateczną wersję dokumentu SUMP 

KOF wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Wszystkie Gminy KOF zaakceptowały 

dokument.  

− w dniu 27  października 2023 r. w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce, ul. Rynek 1 odbyło się 

ostatnie spotkanie koordynacyjne i spotkanie podsumowujące Działanie IV - Opracowanie 

ostatecznej wersji  SUMP KOF wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podczas spotkania 

przedstawiono: prezentację podsumowującą Działanie IV wraz z omówieniem końcowego 

dokumentu SUMP, zbiorcze zestawienie wszystkich prac w ramach SUMP KOF w czasie trwania 

całego projektu, omówiono uwagi oraz opinie w ramach Konsultacji Społecznych (w tym opinia do 

OOŚ); 

− Biuro KOF przygotowało projekt uchwały Rady Porozumienia ds. opr. SUMP- opiniującej projekt 

SUMP; 30 października 2023 r. Rada Porozumienia ds. opracowania dokumentu pn. „Plan 

Zrównoważonej mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

zaakceptowała dokument „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i  Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego”. 

− w listopadzie 2023 r. dokument SUMP KOF został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce i przyjęty przez Rade Miasta 

Kielce, na nadzwyczajnej sesji w dniu 17.11.2023 r. uchwałą  

nr LXXXV/1671/2023 w sprawie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego”; 
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− w grudniu wykonawca opracowania „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc 

i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” poinformował o zakończeniu realizacji działań w ramach 

zawartej Umowy i nastąpiła ostateczna zapłata za dokument. 

− w miesiącach listopad-grudzień 2023 r. wszystkie Gminy KOF przyjęły na sesjach dokument SUMP 

KOF; 

 

− W ramach prac w obszarze mobilności, w listopadzie 2023 r. Biuro KOF uczestniczyło w dwóch 

webinariach on-line: 

- Forum Innowacyjnego Transportu pn. „Rankingu miast zrównoważonej mobilności” zorganizowane 

przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych, Związek Miast Polskich oraz przedstawicieli 

Wrocławia, Chorzowa i Warszawy. Podczas webinarium miasta, które zostały wyróżnione w 

rankingu dzieliły się doświadczeniami w zakresie rozwoju oferty zrównoważonej mobilności 

indywidualnej – za co miasta te zostały wyróżnione w rankingu; 

- pn. „System oceny i ewaluacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)” 

zorganizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Spotkanie było poświęcone założeniom oceny 

jakości SUMP na poziomie krajowym oraz wnioskom z dotychczas przeprowadzonych ocen. 

Jego celem było zapoznanie procesem i formularzem oceny SUMP oraz zaprezentowanie 

sposobów uniknięcia niejasności zapisów w dokumentach, które przyczynią się do podniesienia 

jakości opracowanych planów; 

 

− W roku 2023 zorganizowano cztery spotkania grupy tematycznej do spraw mobilności  w tym 

elektromobilności w KOF: 

-  w dniu 4 lipca 2023 r. w siedzibie UM Kielce, ul. Strycharska 6. Tematem spotkania było 

 przeanalizowanie zgłoszonych przez Gminy KOF propozycji projektów do zrealizowania w 

ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej 2021-2027, których 

celem jest  zwiększenie mobilności miejskiej, rozwój transportu publicznego pomiędzy miastem 

Kielce oraz gminami KOF, zapewniający wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę 

efektywności układów transportowych oraz spójność wewnętrzną ze stolicą województwa 

świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego;  

- w dniu 5 września 2023 r. przy al. Solidarności 34. Tematem spotkania było omówienie ustaleń ze 

spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP-u 

dotyczących wydatków kwalifikowalnych w ramach planowanych działań w ramach 

dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej 2021-2027. Ponadto, 

poinformowano o nowym naborze w ramach działania 4.2 Rozwój transportu zrównoważonego i 

poprawa bezpieczeństwa ruchu, typ projektu „Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu 

niezmotoryzowanego – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów, który prowadzony jest w 

trybie konkurencyjnym i rozpoczął się 31 sierpnia 2023 r i zakończy się 31 października 2023 r.; 

- w dniu 11 października 2023 r. przy al. Solidarności 34. Tematem spotkania było przedstawienie 

ustaleń dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach planowanych zadań do zrealizowania 

w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w KOF” z Funduszy 

Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, działanie  FEPW.03.01 Zrównoważona 

mobilność miejska, na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie w dniu 03.10.2023r. z 

przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP); 
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- w dniu 14 grudnia 2023 r. przy al. Solidarności 34. Tematem spotkania było przedstawienie 

koncepcji projektu pn. „ Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w KOF” oraz podsumowanie 

prac przy opracowaniu i przyjęciu dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 

Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Ponadto, w roku 2023 Biuro KOF realizowało prace nad projektem „ Rozwój zrównoważonej 

mobilności w KOF” – projekt do  FEPW 2021-2027 m. in. poprzez: 

− udział w  spotkaniu warsztatowym dla firm i samorządów „Fundusze Europejskie dla Polski 

Wschodniej 2021-2027 (Kielce) 1 czerwca 2023 r.; Warsztat miał charakter informacyjno-

warsztatowy podczas, którego poinformowano beneficjentów o możliwości wsparcia z 

programu, warunkach przyznania dofinansowania i realizacji projektów. W spotkaniu 

uczestniczyli min. Sekretarz Stanu MFiPR, Marszałek Województwa, Przedstawiciel Komisji 

Europejskiej oraz pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP); 

− udział w spotkaniu w dniu 18 lipca 2023r. w siedzibie UM Kielce Rynek 1 z Panią Dyrektorem 

Departamentu Programów Ponadregionalnych, IZ FEPW, Zastępcą Dyrektora DPP, IZ FEPW, 

Naczelnikiem Wydziału Transportu i Turystyki, DPP, IZ FEPW, Dyrektorem Departamentu 

Projektów Infrastrukturalnych, PARP, IP FEPW w sprawie stanu przygotowania kieleckich 

projektów do dofinansowania w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 

działanie 3.1. Zrównoważona mobilność miejska; 

− udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP w 

Warszawie w dniu 03 października 2023 r. Tematem spotkania był zakres rzeczowy zadań 

realizowanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w KOF” w 

ramach środków FEPW 2021-2027; 

− udział w spotkaniu on-line w dniu 10 października 2023 r.  

z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym przygotowania 

dokumentów strategicznych wymaganych w niekonkurencyjnym naborze wniosków dla 

działania 3.1 Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Polski 

Wschodniej 2021- 2027 (FEPW); 

− w roku 2023 zrealizowano w drodze zamówienia publicznego opracowanie Koncepcji projektu 

pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności KOF”. 

− 23 sierpnia 2023 r przedstawiciele Biura KOF uczestniczyli w spotkaniu Zespołu ds. wdrażania 

strategii rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta 

Kielce Tematem spotkania było przedstawienie Raportu z realizacji zadań za rok 2020/2022 

wynikających ze strategii rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw aktywnych na terenie 

Kielc i Gmin KOF-u, założeń i realizacji dotyczących strategii elektromobilności na rok 2023. 
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14.1. KONTROLA SYSTEMOWA IP ZIT KOF  

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2023 roku podlegała kontroli systemowej przeprowadzonej 

przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020. Kontrola nie stwierdziła żadnych 

nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację zadań IP.  

14.2. BADANIA EWALUACYJNE RPOWŚ 2014-2020, PROWADZONE W 2023 ROKU, W RAMACH 
KTÓRYCH OCENIANE BYŁY DZIAŁANIA ZIT KOF. 

 
▪ POMIAR WSKAŹNIKÓW DŁUGOTERMINOWYCH EFS W OBSZARZE ZATRUDNIENIA  

W RAMACH PI 8IV ORAZ EDUKACJI W RAMACH PI 10I 
 
W ramach niniejszej ewaluacji dokonano kompleksowej oceny działań podejmowanych w ramach 
RPOWŚ 2014-2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych:  

− PI 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego orz promowanie równości wynagrodzeń za 
taką samą pracę; 

−  PI 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 
Badanie oceniło bardzo dobrze instrument terytorialny ZIT, gdyż udało się dzięki niemu realizować 
projekty w partnerstwach, które są w stanie skutecznie rozwiązywać problemy dotykające Kielecki 
Obszar Funkcjonalny. 

      Link: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-
raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16642-pomiar-wskaznikow-dlugoterminowych-efs-w-
obszarze-zatrudnienia-w-ramach-pi-8iv-oraz-edukacji-w-ramach-pi-10i/16/98  

 
▪ OCENA EFEKTÓW WSPARCIA DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH  

I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W RAMACH RPOWŚ NA LATA 2014-2020 
 
Działania, w ramach których wdrożono projekty podlegające ewaluacji: 
• 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, 
• 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 

 
Jeden ze sformułowanych wniosków w raporcie ewaluacyjnym potwierdza, iż realizowane projekty 
odpowiadają na potrzeby istniejące w regionie i mają wpływ na poszerzenie wiedzy uczestników dot. 
stanu ich zdrowia, czy określonego problemu zdrowotnego. Efekt ten w wielu przypadkach może 
stanowić impuls lub katalizator dla podejmowania innych zachowań prozdrowotnych lub zmiany stylu 
życia, czy nawyków odnoszących się do żywienia lub aktywności fizycznej. 
Link: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-
raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16553-ocena-efektow-wsparcia-dotyczacego-programow-
zdrowotnych-i-profilaktyki-zdrowotnej-w-ramach-rpows-2014-2020/16/98  
 

14. KONTROLA I EWALUACJA 

 

 

https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16642-pomiar-wskaznikow-dlugoterminowych-efs-w-obszarze-zatrudnienia-w-ramach-pi-8iv-oraz-edukacji-w-ramach-pi-10i/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16642-pomiar-wskaznikow-dlugoterminowych-efs-w-obszarze-zatrudnienia-w-ramach-pi-8iv-oraz-edukacji-w-ramach-pi-10i/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16642-pomiar-wskaznikow-dlugoterminowych-efs-w-obszarze-zatrudnienia-w-ramach-pi-8iv-oraz-edukacji-w-ramach-pi-10i/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16553-ocena-efektow-wsparcia-dotyczacego-programow-zdrowotnych-i-profilaktyki-zdrowotnej-w-ramach-rpows-2014-2020/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16553-ocena-efektow-wsparcia-dotyczacego-programow-zdrowotnych-i-profilaktyki-zdrowotnej-w-ramach-rpows-2014-2020/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16553-ocena-efektow-wsparcia-dotyczacego-programow-zdrowotnych-i-profilaktyki-zdrowotnej-w-ramach-rpows-2014-2020/16/98
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▪ OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ENERGETKI I REDUKCJI EMISJI W RAMACH RPOWŚ 

2014-2020 

W przypadku podziału na poszczególne działania objęte ewaluacją największym zainteresowaniem 
beneficjentów cieszyły się projekty w ramach Działania 3.3, gdzie złożonych było 270 poprawnych 
formalnie wniosków. Wysokim zainteresowaniem cechowały się również nabory w ramach Działania 3.2 
(207 wniosków), natomiast najniższa liczba złożonych aplikacji przypadła na wsparcie realizowane w 
formule ZIT (Działania 6.1 oraz 6.2), co jednak wynika z charakteru naborów (ciągłe nabory 
pozakonkursowe). Liczbę poprawnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach powyższych 
Działań przedstawiała się następująco: 

• Działanie 3.1: 85 wniosków złożonych w ramach 2 naborów. Średnia liczba złożonych wniosków 

przypadających na jeden nabór wynosi 42,5,  

• Działanie 3.2: 207 wniosków złożonych w ramach 4 naborów. Średnia liczba złożonych wniosków 

przypadających na jeden nabór wynosi 51,7,  

• Działanie 3.3: 270 wniosków złożonych w ramach 4 naborów. Średnia liczba złożonych wniosków 

przypadających na jeden nabór wynosi 67,5,  

• Działanie 3.4: 87 wniosków złożonych w ramach 11 naborów. Średnia liczba złożonych wniosków 

przypadających na jeden nabór wynosi 7,9, 

• Działanie 6,1: 15 wniosków złożonych w ramach jednego naboru (ciągły nabór pozakonkursowy),  

• Działanie 6.2: 21 wniosków złożonych w ramach jednego naboru (ciągły nabór pozakonkursowy). 

Gminy wchodzące w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wykazywały zainteresowanie 
realizacją projektów w ramach OP 6, w szczególności związanych z termomodernizacją budynków 
użyteczności publicznej, o czym świadczy całkowite wykorzystanie alokacji na to działanie. Bardzo 
pozytywnie oceniono również inwestycje związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Beneficjenci 
sprawnie realizowali te projekty, a wdrożona interwencja pozwoliła na realizację najpotrzebniejszych 
inwestycji z punktu widzenia wsparcia rozwoju energetyki i redukcji emisji w regionie.  
Analiza wykazała, że w przypadku wsparcia w formule ZIT (Działanie 6.1 oraz 6.2) nie odnotowano 
szczególnego zróżnicowania w realizacji inwestycji na poziomie poszczególnych gmin wchodzących  
w skład KOF. 
Link: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-
raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16076-ocena-efektow-dzialan-z-zakresu-energetyki-i-
redukcji-emisji-w-ramach-rpows/16/98  

https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16076-ocena-efektow-dzialan-z-zakresu-energetyki-i-redukcji-emisji-w-ramach-rpows/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16076-ocena-efektow-dzialan-z-zakresu-energetyki-i-redukcji-emisji-w-ramach-rpows/16/98
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16076-ocena-efektow-dzialan-z-zakresu-energetyki-i-redukcji-emisji-w-ramach-rpows/16/98
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Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata  

2014-2020 zastała przyjęta Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz  

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. i pozytywnie 

zaopiniowana przez Ministra Rozwoju  w dniu 22.03.2016 r.  

Pierwsza aktualizacja Strategii przeprowadzona została w 2018 roku, kolejne w styczniu 2020 roku,  

w sierpniu 2020 roku, w maju 2021 roku oraz w lutym 2023 roku. Aktualizacje dotyczyły głównie zmian na 

Liście szczegółowej projektów strategicznych oraz dodania Listy projektów rezerwowych. 

W latach 2016-2023 prowadzone były intensywne działania  związane z wdrażaniem narzędzia ZIT na 

terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Poniższa tabela obrazuje tempo wdrażania Strategii na 

przestrzeni siedmiu lat. Jak widać, najbardziej intensywny był rok 2017, w którym podpisano aż 54 umowy. 

Koniec perspektywy finansowej i rok 2023 zaowocował ponad 100 % wykorzystaniem alokacji 

dedykowanej dla ZIT. 

15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 



 

TAB. WDRAŻANIE STRATEGII ZIT KOF W LATACH 2016-2023 

 

 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FUNDUSZ EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR 

ILOŚĆ PODPISANYCH 
UMÓW SZT. EFS/EFRR 

5 0 30 29 50 38 59 42 71 48 92 53 92 55 92 57 

KWOTA DOFINANSOWANIA 
UE PLN EFS/EFRR 

1,91 0,00 40,62 131,20 50,02 265,19 55,07 274,56 62,34 285,65 69,29 294,71 69,33 300,8 68,68 303,80 

ILOŚĆ PODPISANYCH 
UMÓW SZT. 

5 59 88 101 119 145 147 149 

KWOTA DOFINANSOWANIA 
MLN PLN 

1,91 171,82 315,22 329,62 347,99 364,00 370,13 372,48 

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA 
ALOKACJI   

0,49% 44,35% 81,36% 85,08% 89,82% 93,95% 96,01% 104,14% 

       
 wg kursu EU 

4,3355 



 

Reasumując, do 31 grudnia 2023 roku beneficjenci ZIT KOF podpisali łącznie 149 umów  

o dofinansowanie w ramach EFS i EFRR, na łączna kwotę 372,48 mln PLN, co stanowi 104,14% 

wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF (wg kursu euro 4,3355). Na koniec 2023 roku 

odnotowano bardzo wysoki stopień certyfikacji środków przez Komisję Europejską, który wyniósł 

dla EFS – 109,23%, dla EFRR – 99,61% poniesionych wydatków.  

Od roku 2020 roku rozpoczęto analizę potrzeb gmin w celu wykorzystania oszczędności powstałych 

na działaniach w ramach Osi 6 wynikających przede wszystkim ze zmian kursowych EUR/PLN.  

W celu identyfikacji nowych projektów przyjęto Listę rezerwową, uchwałą Komitetu Sterującego 

KOF nr IV/2021. W 2022 roku została podpisana pierwsza pre-umowa, a następnie umowa  

o dofinansowanie dla projektu z Listy rezerwowej, w działaniu 6.3. W roku 2022 roku zostały 

podpisane dwie kolejne pre-umowy, a następnie w 2023 roku podpisano dwie umowy  

o dofinansowanie na realizację projektów z Listy rezerwowej w działaniu 6.1. 

Poziom wdrażania projektów na podstawie stopnia realizacji wskaźników należy ocenić bardzo 

dobrze. Większość wskaźników produktu dla osi 8, 9 i 10 została osiągnięta lub przekroczona. 

Natomiast dla Osi 6, poziom realizacji wskaźników jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę fakt iż, 

część projektów jest jeszcze w trakcie realizacji.  

Przeprowadzone przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w roku 2023 badania ewaluacyjne dotyczące 

efektywności interwencji w obszarze zatrudnienia, profilaktyki zdrowotnej i energetyki potwierdziły 

skuteczność działań w tych obszarach. 

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2023 roku potwierdziła kontrola systemowa 

przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.  

 
 

Opracowanie: Patrycjusz Kozłowski      Kielce, czerwiec 2024 r.  


