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Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

(Strategia ZIT KOF) jest dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki rozwoju, zasady 

współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z analizy barier 

i potencjałów rozwojowych. Strategia obejmuje swoim zasięgiem miasto wojewódzkie Kielce i powiązany 

z nim obszar funkcjonalny. 

Podstawą prawną Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

jest Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. (z późniejszymi zmianami) określające zasady współpracy przy 

przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego  podpisane przez Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto 

i Gminę Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, 

Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk. Strategia została 

zaopiniowania pozytywnie Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz 

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. 

Minister Rozwoju w dniu 22.03.2016 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT KOF z 

Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych. 

Strategia ZIT KOF podlegała procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie 

art. 47 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT KOF została opracowana 

w czerwcu 2014 roku (aktualizacja lipiec 2015 r.) W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ na 

środowisko skutków, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zamierzeń Strategii.  

 

W marcu 2018 roku opracowano aktualizację Strategii ZIT KOF, która została przyjęta Uchwałą NR II/2018 

Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 26.01.2018 roku pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego oraz  Ministra  Rozwoju w dniu 15.06.2018 r.  

 

Obowiązek opracowania przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF Raportu z realizacji Strategii ZIT KOF 

wynika bezpośrednio z zapisów w Strategii. 

 I Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016,  opracowany został przez Wydział 

Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, BIURO ZIT i zaopiniowany pozytywnie 

Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego NR I/2017 z  20 czerwca 2017 r. 

 II Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2017,  opracowany został również przez Wydział 

Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, BIURO ZIT i zaopiniowany pozytywnie 

Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego NR V/2018 z 21.06.2018 r. 

   Niniejszy Raport dotyczy działań wdrożeniowych prowadzonych przez Instytucje Pośredniczącą  

na przestrzeni roku 2018. 

1. WPROWADZENIE  
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Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) należy do mniejszych obszarów funkcjonalnych  

w kraju i składa się obecnie z 12 gmin. W roku 2018 liczba mieszkańców wg faktycznego miejsca 

zamieszkania KOF wynosiła 339 377 mieszkańców, co stanowi 27 % mieszkańców całego 

województwa świętokrzyskiego. Szczegółowe dane zawiera tabela poniżej. 

KOF tworzą: Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina 

Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra,  Gmina 

Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Strawczyn oraz Gmina Zagnańsk. 

 

Misją gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, działających w porozumieniu, jest 

współpraca w zakresie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

odpowiadającej na wyzwania społeczne, gospodarcze i przestrzenne dotykające mieszkańców 

i przedsiębiorców obszaru funkcjonalnego. Głównym celem jest utrzymanie liczby 

mieszkańców KOF i przyciągnięcie nowych osób poprzez stałą poprawę jakości życia oraz 

wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez stałą 

współpracę ze sferą nauki i gospodarki. 

 

    Kielecki Obszar Funkcjonalny - demografia, powierzchnia. 

 

Gminy 
Ludność  

(stan na 31.12.2018 r.) 
Ogólne saldo migracji Powierzchnia km2 

Chęciny 15 102,00 46,00 127,4 

Chmielnik 11 320,00 -22,00 142,2 

Daleszyce 15 855,00 66,00 222,4 

Górno 14 375,00 5,00 83,2 

Masłów 10 951,00 146,00 85,6 

Miedziana Góra 11 488,00 73,00 71,1 

Morawica 16 482,00 161,00 140,4 

Piekoszów 16 476,00 11,00 103,0 

Sitkówka-Nowiny 7 838,00 31,00 45,6 

Strawczyn 10 735,00 53,00 86,3 

Zagnańsk 12 981,00 -17,00 124,9 

Kielce 195 774,00 -582,00 109,7 

GMINY KOF  

339 377,00 -29,00 1 342 

  27% mieszkańców woj. 

świętokrzyskiego 
 

11,5 % powierzchni woj. 

świętokrzyskiego 

WOJ. 

ŚWIĘTOKRZYSKIE                 
1 241 546,00 -2 452,00 11 711 

 

2.  KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY 

0 
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Kielecki Obszar Funkcjonalny - liczba podmiotów gospodarczych w gminach KOF oraz ich 

udział w KOF (stan na dzień: 31.12.2017 r.) 

 
 

 

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, każdemu z celów strategicznych są 

przyporządkowane priorytety strategiczne, w ramach których wyróżniono działania do wykonania.  

 

Cel 1.  Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy  

Działania strategiczne planowane do realizacji w ramach celu strategicznego to m.in.: 

• Promocja i wsparcie samozatrudnienia 

• Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

• Wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka 

• Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w 

programach zdrowotnych 

Cel 2.  Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego 

• Rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną 

i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego  

oraz bezpieczeństwo drogowe 

• Rozwój i integracja systemu komunikacji publicznej 

• Poprawa ilości i jakości taboru autobusowego 

• Budowa obwodnic Kielc 

3.  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  KIELECKIEGO 
OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 
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• Działania na rzecz zwiększenia dostępności zewnętrznej KOF, w tym w szczególności 

transportem samochodowym i lotniczym 

• Wykorzystanie transportu kolejowego do poprawy połączeń między gminami KOF a 

Kielcami 

Cel 3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości 

nauczania. 

• Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i poprawa dostępu do nich we wszystkich gminach 

KOF 

• Rozwój oferty edukacyjnej szkół na terenie KOF, w tym zajęć pozalekcyjnych 

• Rozbudowa i doposażenie placówek oświatowych 

• Rozwój oferty kształcenia zawodowego dla branż obecnych na terenie KOF 

• Edukacja na rzecz innowacyjności i promocja postaw innowacyjnych 

• Wsparcie zmiany oferty edukacyjnej szkół zawodowych i średnich na dostosowaną do potrzeb 

rynku prac 

• Stworzenie systemu szkoleń oraz przekwalifikowania dla mieszkańców KOF 

• Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego 

• Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

• Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

 

Cel 4.  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF.  

• Zagospodarowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ekologicznych  

na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich promocją 

• Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej 

Cel 5.  Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła 

energii. 

• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego 

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

• Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej 

• Uporządkowanie i rozwój systemu ścieżek rowerowych w KOF 

 

Wymienione wyżej cele strategiczne zidentyfikowane zostały w ramach następujących osi i 

priorytetów inwestycyjnych  Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2020  : 

  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Oś 6 – Rozwój Miast  

PI 4c Działanie 6.1.  Efektywność energetyczna  w sektorze publicznym  

PI 4e Działanie 6.2.  Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność 

miejska  

PI 6d Działanie 6.3.  Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo  
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PI 7b Działanie 6.4.  Infrastruktura drogowa  

PI 10a Działanie 6.6.  Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa  

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  

PI 8iv Działanie 8.1.  Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego  

PI 8vi Działanie 8.2.  Aktywne i zdrowe starzenie się  

PI 10i Działanie 8.3.  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  

PI 10iii Działanie 8.4.  Kształcenie ustawiczne osób dorosłych  

PI 10iv Działanie 8.5.  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego  

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  

PI 9iv Działanie 9.2.  Ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych  

Oś 10 – Otwarty rynek pracy  

PI 8i Działanie 10.2.  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 

roku życia  

PI 8iii Działanie 10.4.  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy  

 

 

 

Stopień wdrożenia celów strategicznych badany jest poprzez monitoring strategiczny, który obejmuje 

kilka elementów: 

 

 poziom wskaźników kontekstowych związanych z wizją rozwoju oraz realizacją celów 

strategicznych; 

 stopień realizacji celów (wskaźniki rezultatu) i działań strategicznych (wskaźniki produktu); 

 analizę porównawczą z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce w obszarach: gospodarka  

i rynek pracy, demografia i społeczeństwo, infrastruktura i środowisko; 

 analizę przyszłych trendów rozwojowych takich jak zmieniające się wzorce pracy 

 i zamieszkania ludności, nowe rozwiązania w zakresie polityki miejskiej i przestrzennej, nowe 

rozwiązania technologiczne usprawniające funkcjonowanie miast itp. 

 

4. WDRAŻANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 
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4.1 ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ) 

 

Tab. 1. ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT 

 

   

         FUNDUSZ 

WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE  

[EURO] 

UDZIAŁ ALOKACJI ZIT  W CAŁKOWITEJ 

ALOKACJI ŚRODKÓW DLA RPOWŚ* 

EFRR 68 597 514,00 6,99% 

EFS 13 800 000,00 3,60% 

Razem EFRR + EFS 82 397 514,00 6,04% 

* Całkowita kwota środków dla RPOŚW – 1 364 543 593,00 [EURO] 

 

 

 

Poniższe tabele  prezentują   szczegółowy podział dofinansowania UE na poszczególne Osie 

priorytetowe, Poddziałania, Działania, Cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne, w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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TAB. NR 2.  REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF - EFRR 

Fundusz 
Oś - 

nazwa 

Działanie - 

kod 

Alokacja 

ogółem 

(euro) 

Poddział

anie - 

kod 

Poddziałanie 

- nazwa 

Cel 

Tematyczny 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Priorytet Inwestycyjny - nazwa 

Cel Tematyczny 

Strategii ZIT KOF 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.1 

13 637 709 

14 039 372*  
nd nd 4 4c 

Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

5. Poprawa 

efektywności 

energetycznej oraz 

inwestycje w 

odnawialne źródła 

energii  

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.2 

11 592 859 

11 392 027* 

nd nd 4 4e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.2 nd nd 4 4e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.2 nd nd 4 4e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 
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EFRR 
Rozwój 

miast 
6.3 

10 229 626 

10 028 794* 

nd nd 6 6d 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę 

4.Zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej KOF  

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.4 nd nd 6 6d 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę 

4.Zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej KOF  

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.4 25 906 807 nd nd 7 7b 

 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa 

drogowego 

EFRR 
Rozwój 

miast 
6.6 7 230 513 nd nd 10 10a 

 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez 

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania  

                        Alokacja EFRR :  68 597 513 EURO 

 

 

(*) W SZOOP (wersja 18) z września  2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  dokonał przesunięcia alokacji dla ZIT pomiędzy działaniami 6.1, 6.2, 6.3. 

Po zmianach alokacja dla działań wynosi: 

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF” – 14 039 372 Euro, 

6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska”– 11 392 027Euro, 

6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”– 10 028 794  Euro,  

co ujęto w powyższej tabeli. 
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TAB.  NR 3.  REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF – EFS 

 

Fundusz Oś - nazwa 

Działa

nie - 

kod 

Alokacja 

ogółem 

(euro) 

Poddzi

ałanie 

- kod 

Poddziałanie - 

nazwa 

Cel 

Tematyczny 

Priorytet 

Inwestycyjn

y 

Priorytet Inwestycyjny - nazwa 
Cel Tematyczny 

Strategii ZIT KOF 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.1 200 000 8.1.2 

Zwiększanie 

dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 

3 – ZIT 

8 8iv 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w 

tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.2 2 200 000 8.2.3 

Wsparcie 

profilaktyki 

zdrowotnej – ZIT 

8 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.3 

2 400 000 

8.3.6 

Wzrost jakości 

edukacji ogólnej – 

ZIT 

10 10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.3 8.3.6 

Wzrost jakości 

edukacji ogólnej – 

ZIT 

10 10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 
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EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.3 8.3.6 

Wzrost jakości 

edukacji ogólnej – 

ZIT 

10 10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.4 1 500 000 8.4.3 

Podnoszenie 

umiejętności lub 

kwalifikacji osób 

dorosłych w 

obszarze ICT i 

języków obcych 

poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych – 

ZIT 

10 10iii 

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o 

charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym 

wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym 

poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 

kompetencji 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.5 1 500 000 8.5.4 
Kształcenie 

ustawiczne – ZIT 
10 10iv 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 

jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 
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Alokacja    EFS: 13 800 000 EURO 

EFS 

Rozwój edukacji 

i aktywne 

społeczeństwo 

8.5 8.5.4 
Kształcenie 

ustawiczne – ZIT 
10 10iv 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 

jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 

EFS 

Włączenie 

społeczne i 

walka z 

ubóstwem 

9.2 

800 000 

9.2.2 

Rozwój wysokiej 

jakości usług 

społecznych i 

zdrowotnych – ZIT 

9 9iv 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 

EFS 

Włączenie 

społeczne i 

walka z 

ubóstwem 

9.2 9.2.2 

Rozwój wysokiej 

jakości usług 

społecznych i 

zdrowotnych – ZIT 

9 9iv 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

3.Rozwój oferty 

zdrowotnej, socjalnej i 

edukacyjnej, w tym 

poprawa jakości 

nauczania 

EFS 
Otwarty rynek 

pracy 
10.2 2 500 000 10.2.2 

Wsparcie 

aktywności 

zawodowej osób 

powyżej 29 roku 

życia 

pozostających bez 

zatrudnienia – ZIT 

8 8i 

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i 

osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 

EFS 
Otwarty rynek 

pracy 
10.4 2 700 000 10.4.2 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości 

poprzez 

zastosowanie 

instrumentów 

bezzwrotnych - ZIT 

8 8iii 

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

1. Poprawa warunków do 

rozwoju 

przedsiębiorczości i 

tworzenia miejsc pracy 
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4.2. Ramy wykonania RPOWŚ 2014-2020 

 

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

realizowane są w ramach Osi priorytetowej Nr 6. 

 

TAB. NR 4. RAMY WYKONANIA OSI PRIORYTETOWEJ 6  

 

 
źródło: RPOWŚ na lata 2014-2020 
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RYS. NR 1.  ALOKACJA ŚRODKÓW UE DLA OSI 6. ROZWÓJ MIAST – 139 570 830 EUR 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach instrumentu ZIT realizują  łącznie 54 projekty 

pozakonkursowe, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty 

umieszczone są w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach 

trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik NR 5 do SZOOP RPOWŚ oraz na Szczegółowej 

liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącej  

Załącznik NR 1 do Strategii ZIT KOF. 

Listę projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, z podziałem na poszczególne priorytety inwestycyjne, obrazuje Tabela NR 5, natomiast 

poniższy wykres  obrazuje rozkład alokacji środków UE na poszczególne działania. 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja

51%Projekty ZIT     

49%

Rewitalizacja
obszarów
miejskich i
wiejskich
70 973 316 EUR
Projekty ZIT
68 597 514   EUR

5. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - 
POZAKONKURSOWE 
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RYS. NR 2 PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR Z PODZIAŁEM NA 

DZIAŁANIA –ALOKACJA ORAZ LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

  

 

 
 

 

Alokacja EFRR dla działań ZIT wynosi  68 597 513 EU tj. 288 603 457 PLN (wg kursu 4,2072). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

17%

15%

38%

10%

RPSW.06.01.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

RPSW.06.02.Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF

RPSW.06.03.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF

RPSW.06.04.Infrastruktura drogowa – ZIT KOF

RPSW.06.06.Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF

14,04 mln pln - 14 projketów

11,39 mln pln - 21 projekty 

10,03 mln  pln - 16 projektów

7,23 mln pln - 1 projekt 

25,91 mln pln -2 projekty 
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TAB. NR 5. SZCZEGÓŁOWA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W 

TRYBIE POZAKONKURSOWYM (EFRR) (bez opisów projektów) 

 

LP Nazwa projektu 

Nazwa 

beneficje

nta 

Termin 

realizacji 

projektu 

D
at

a 
p

o
d

p
is

an
ia

 p
re

-u
m

o
w

y 

A
kt

u
al

n
a 

w
ar

to
ść

 c
ał

ko
w

it
a 

p
ro

je
kt

u
 m

ln
 p

ln
 

A
kt

u
al

n
a 

w
ar

to
ść

 

d
o

fi
n

an
so

w
an

ia
 p

ro
je

kt
u

 z
e 

śr
o

d
kó

w
 U

E
 m

ln
 p

ln
 

D
at

a 
p

o
d

p
is

an
ia

 u
m

o
w

y 
o

 

d
o

fi
n

an
so

w
an

ie
 

4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowy 

1. 
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT 

Gmina  

Kielce 

II kw. 2017 r.÷ I 

kw. 2019 r. 
03.06.2016 r. 14,5 7,11 26.06.2017 r. 

2. 
Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy 

Chęciny 

Gmina  

Chęciny 

IV kw.2015 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
03.06.2016 r. 10,06 6,13 29.09.2017 r. 

3. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Chmielnik 

Gmina 

Chmielnik 

II kw.2015 r.÷ 

IV kw. 2017 r. 
03.06.2016 r. 5,29 3,81 29.09.2017 r. 

4. 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez 

termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych 

budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na 

obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT 

Gmina 

Daleszyce 

I kw. 2017 r.÷ I 

kw. 2019 r. 
03.06.2016 r. 8,44 6,99 23.03.2017 r. 

5. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie gminy Górno 

Gmina 

Górno 

II kw. 2015 r.÷ 

III kw. 2020r. 
03.06.2016 r. 4,27 3,11 29.06.2017 r. 

6. 
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Masłów 

Gmina 

Masłów 

IV kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
03.06.2016 r. 4,26 3,09 23.03.2017 r. 

7. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Miedziana Góra 

Gmina 

Miedziana 

Górna 

III kw. 2016 r.÷ 

II kw. 2020 r. 
03.06.2016 r. 9,90 7,45 29.09.2017 r. 

8. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Morawica 

Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu 

szpitalnego w Morawicy 

Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 

Brzezinach 

Gmina 

Morawica 

II kw. 2016 r.÷ 

III kw. 2018 r. 
03.06.2016 r. 14,07 5,02 25.07.2017 r. 

9. 
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w gminie Piekoszów 

Gmina 

Piekoszów 

I kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
03.06.2016 r. 2,33 1,66 12.10.2017 r. 

10 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez 

inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej 

na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny 

Gmina 

Sitkówka-

Nowiny 

IV kw. 2017 r.÷ 

III kw. 2018 r. 
03.06.2016 r. 1,10 0,79 27.09.2017 r. 

11 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy 

Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE 

Gmina 

Zagnańsk 

III kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
03.06.2016 r. 3,07 2,46 29.06.2017 r. 

12 
Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy 

Chęciny – Etap II 

Gmina  

Chęciny 

I kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
15.11.2018 r. 2,99 2,54  

13 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Chmielnik – Etap II 

Gmina 

Chmielnik 

II kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
15.11.2018 r. 1,80 1,53  
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14 
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II) 

Gmina 

Piekoszów 

I kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
27.11.2018 6,18 5,25  

7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

15 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach 
Gmina 

Kielce 

II kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
06.07.2016 r. 30,80 24,18 29.06.2017 r. 

16 

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 

74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic 

Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego 

połączenia ul Witosa z ul. Radomską 

Gmina 

Kielce 

IV kw. 2018 r.÷ 

IVkw. 2020 r. 
20.12.2016 121,1 84,105 31.10.2018 r. 

10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

17 
Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na 

rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego 

Gmina 

Kielce 

I kw. 2016 r.÷ I 

kw. 2019 r. 
24.11.2016 r. 44,28 30,6 27.11.2017 r. 

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - modernizacja oświetlenia ulicznego 

18 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny 
Gmina 

Chęciny 

IV kw. 2016 r. 

÷ II kw. 2018 r. 
17.06.2016 r. 1,88 1,60 5.06.2017 r. 

19 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik 
Gmina 

Chmielnik 

I kw. 2016 r.÷ 

III kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 2,49 2,12 14.03.2018 r. 

20 
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację 

oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce 

Gmina 

Daleszyce 

I kw. 2017 r. ÷ I 

kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 2,19 1,86 7.06.2017 r. 

21 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno 
Gmina 

Górno 

III kw. 2015 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 3,61 2,58 22.06.2017 r. 

22 
Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez 

modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce 

Gmina 

Kielce 

II kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
16.11.2016 r. 5,92 4,36 29.06.2018 r. 

23 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów 
Gmina 

Masłów 

III kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2017r. 
17.06.2016 r. 2,33 1,98 18.04.2017 r. 

24 
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy 

Miedziana Góra 

Gmina 

Miedziana 

Górna 

III kw. 2016 r.÷ 

II kw. 2020r. 
17.06.2016 r. 2,79 1,73 22.09.2017 r. 

25 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica 
Gmina 

Morawica 

II kw. 2016 r.÷ 

III kw. 2018 r. 
17.06.2016 r. 2,62 2,23 20.09.2017 r. 

26 

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i 

modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w 

gminie Piekoszów 

Gmina 

Piekoszów 

I kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 4,12 3,39 27.07.2018 r. 

27 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka 

– Nowiny 

Gmina 

Sitkówka-

Nowiny 

II kw. 2017 r.÷ 

II kw. 2018 r. 
17.06.2016 r. 1,34 1,10 22.06.2017 r. 

28 
Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Strawczyn. 

Gmina 

Strawczyn 

III kw. 2016 r.÷ 

I kw. 2018 r. 
17.06.2016 r. 4,64 3,94 16.11.2017 r. 

29 Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk 
Gmina 

Zagnańsk 

I kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
05.07.2016 r. 0,40 0,34 5.06.2017 r. 

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska budowa 

ścieżek rowerowych 

30 
Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek 

rowerowych - Chęciny 

Gmina 

Chęciny 

I kw. 2019 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
07.11.2016 0,7 0,59   

31 

Wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na 

obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek 

rowerowych na terenie Gminy Daleszyce 

Gmina 

Daleszyce 

III kw. 2018 r.÷ 

III kw. 2020 r. 
17.11.2016. 0,9445 0,799   

32 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno 
Gmina 

Górno 

IV kw. 2015 r.÷ 

I kw. 2020 r. 
16.11.2016 r. 1,52 1,29 11.07.2018 r. 



 
  

    III  RAPORT  Z REALIZACJI  STRATEGII ZIT KOF  NA  LATA 2014 -2020 
 

20 
 

33 
Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie 

Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej 

Gmina 

Kielce 

III kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
16.11.2016 r. 10,2 8,68 29.06.2018 r. 

34 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów 
Gmina 

Masłów 

II kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 2,91 1,57 29.12.2017 r. 

35 Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów 
Gmina 

Piekoszów 

II kw. 2017 r.÷ 

III kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 2,14 1,82 27.12.2017 r. 

36 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – 

Nowiny. 

Gmina 

Sitkówka-

Nowiny 

I kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
16.11.2016 r. 1,92 1,31 20.03.2018 r. 

37 
Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę 

ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 

Gmina 

Zagnańsk 

II kw. 2017 r.÷ I 

kw. 2020 r. 
05.07.2016 r. 3,54 3,01 25.09.2017 r. 

4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska budowa 

centrów przesiadkowych 

38 

Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT 

KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum 

przesiadkowego 

Gmina 

Daleszyce 

III kw.2018 r. ÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 1,45 1,23   

6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz 

zielonej infrastruktury - możliwe sfinansowanie projektów obejmujących działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 

wraz z promocją np. zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne 

39 

Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające 

wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich 

promocją 

Gmina 

Chęciny 

IV kw. 2016 r÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 2,77 1,74   

40 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z 

terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności 

biologicznej. 

Gmina 

Chmielnik 

I kw. 2019 r.÷ II 

kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 2,64 2,24   

41 

Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz 

zagospodarowanie  miejsc wokół świetlic wiejskich w  msc. 

Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania 

zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce 

Gmina 

Daleszyce 

IV kw. 2017 r.÷ 

I kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 0,68 0,58 28.12.2017 r. 

42 
Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości 

Górno 

Gmina 

Górno 

IV kw. 2015 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 1,68 1,43 23.06.2017 r. 

43 
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości 

Cedzyna i Leszczyny 

Gmina 

Górno 

II kw. 2015 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 2,72 1,48 27.09.2017 r. 

44 
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie 

Gminy Masłów 

Gmina 

Masłów 

II kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 2,71 2,20 05.12.2018 r. 

45 

Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie 

Morawica Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 

w Morawicy Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu wokół 

zbiornika w Bilczy 

Gmina 

Morawica 

III kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
17.06.2016 r. 8,21 4,85 12.10.2017 r. 

46 
Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie gminy 

Piekoszów 

Gmina 

Piekoszów 

IV kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 1,70 1,44   

47 
Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

Gmina 

Sitkówka-

Nowiny 

III kw. 2019 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 0,58 0,49 29.06.2018 r. 

48 
Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy 

Strawczyn - ścieżka dydaktyczna 

Gmina 

Strawczyn 

IV kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 2,95 2,5075   

49 
Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy 

Strawczyn –ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa 

Gmina 

Strawczyn 

II kw. 2020 r.÷ 

IV kw. 2022 r. 
17.06.2016 r. 2,67 2,27   

50 

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez 

zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - 

Zagnańsk 

Gmina 

Zagnańsk 

IV kw. 2018 r.÷ 

II kw. 2020 r. 
05.07.2016 r. 2,26 1,92 31.12.2018 r. 
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6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz 

zielonej infrastruktury Alokacja wynikająca z ZIT w ramach RPOWŚ - możliwe sfinansowanie projektów z zakresu: rozbudowy, modernizacji i doposażenia 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Geopark, ogrody botaniczne) oraz 

prowadzenie działań/kampanii informacyjno - edukacyjnych 

51 
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo 

cennych administrowanych przez Geopark Kielce 

Gmina 

Kielce 

III kw. 2017 r.÷ 

IV kw. 2019 r. 
16.11.2016 13,94 11,85 14.03.2018 r. 

52 
Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-

promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego 

Gmina 

Chęciny 

III kw.2017 r.÷ 

II kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 0,2 0,17   

53 

Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność 

edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy 

Daleszyce 

Gmina 

Daleszyce 

IV kw. 2017 r.÷ 

I kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 1,84 1,23 28.12.2017 r. 

54 

Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej 

pn. „Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w 

Zagnańsku” 

Gmina 

Zagnańsk 

I kw. 2018 r.÷ 

III kw. 2019 r. 
05.07.2016 r. 3,68 3,13   

    SUMA 395,35 282,89 mln pln 

 

5.1. ZMIANY NA „SZCZEGÓŁOWEJ LIŚCIE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH 
REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W  TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII ZIT KOF 

 
Uchwałą NR III/2018 z dnia 23.03.2018 roku  Komitetu Sterującego ZIT KOF zaopiniowano  „Strategię  

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 -  

aktualizacja marzec 2018”. Zaktualizowany dokument zawiera m.in. zmiany do „Szczegółowej listy 

projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w  trybie pozakonkursowym”. Do Listy 

dodano następujące projekty: 

  

1) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II; 

2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II; 

3) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów 

(etap II). 

5.2. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP ZIT DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA  LATA 2014-2020 

 

Wszystkie zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, zgłoszone do IZ obrazuje poniższa tabela. 
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TAB. NR 6. ZMIANY ZGŁOSZONE W 2017 I 2018 ROKU  DO RPOWŚ NA LATA 2014-2020 

 

LP ZAKRES ZMIANY 
ISTNIEJĄCY 

ZAPIS 

PROPONOWANA 

ZMIANA 

1 
Zmiana wartości docelowej  wskaźnika produktu pn.: Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI)   

51 173 056 

(KWh/rok) 

14 918 550,64* 

(KWh/rok) 

2 
Zmiana wartości docelowej  wskaźnika produktu pn.: Liczba 

zmodernizowanych energetycznie budynków  
15 szt. 41 szt. 

3 

Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, 

priorytetu inwestycyjnego 4.c. wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią  i wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze publicznej, w tym w  budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym  

13 637 709,00 

EUR 

14 039 372,36*    

EUR 

 

4 

Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, 

priorytetu inwestycyjnego 4e. promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące dla zmiany klimatu  

11 592 859,00 

EUR 

 

11 392 027,32* 

EUR 

 

5 

Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, 

priorytetu inwestycyjnego 6d. ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną 

infrastrukturę  

10 229 626,00 

EUR 

10 028 794,32*    

EUR 

 

6 
Zmiana wskaźnika KEW pn.: Całkowita długość nowych dróg, na wskaźnik 

pn.: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  

Całkowita 

długość nowych 

dróg – rok 

2018:0 km, rok 

2023: 5 km 

Liczba 

zmodernizowanych 

energetycznie 

budynków – rok 

2018: 8 szt., rok 

2023: 41 szt.   

7 Zmiana wartości docelowej  wskaźnika produktu pn.: Całkowita długość 

nowych dróg (CI) 
 5 km 4,5 km 

8 Dodanie do „Szczegółowej listy projektów strategicznych realizowanych w 

formule ZIT w  trybie pozakonkursowym” trzech dodatkowych projektów: 

a) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – 

Etap II;  

                                                                                                                                                                                                                   

b)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Chmielnik – Etap II; 

 c)Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w gminie Piekoszów (etap II)  

Ilość projektów - 

51  

Ilość projektów – 54 

(Tab. NR 5)  

 

(*) zmiany zgłoszone w 2017 roku  

 

Wszystkie zmiany do RPOWŚ 2014-2020, zgłoszone do IZ, zostały uwzględnione i wprowadzone do 

SzOOP RPOWŚ  (wersja 18) z września 2018 r.  
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5.3. PROJEKTY POZAKONKURSOWE (EFRR) – REALIZACJA 

5.3.1 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR , podpisane w 2018 

roku 

W 2018 roku podpisano w sumie 11 umów na projekty realizowane w ramach EFRR, na łączna 

kwotę 121 721 401,50 PLN. Poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej . 

 

TAB. NR  7. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFRR , 

PODPISANE W 2018 ROKU 

 

Pod

dział

anie 

- kod 

Lp Tytuł projektu Beneficjent  

Data 

podpisania 

umowy 

pierwotnej 

Wartość 

ogółem 
Wkład UE PLN 

6.1. 

1 

Budowa ścieżek rowerowych na 

terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 

GMINA 

SITKÓWKA-

NOWINY 

2018-03-20 1 921 254,91 1 310 000,00 

2 

Modernizacja oświetlenia na 

terenie Gminy Chmielnik 

GMINA 

CHMIELNIK 

2018-03-14 2 668 418,02 2 116 199,95 

3 

„Zwiększenie efektywności 

energetycznej poprzez wymianę i 

modernizację oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne w 

gminie Piekoszów” 

GMINA 

PIEKOSZÓW 

2018-07-27 4 123 366,86 3 394 087,70 

4 

Budowa ścieżek rowerowych na 

terenie Gminy Górno 

GMINA 

GÓRNO 

2018-07-11 1 522 802,35 1 294 382,00 

5 

Poprawa efektywności 

energetycznej Kielc poprzez 

modernizację oświetlenia 

ulicznego w gminie Kielce 

GMINA 

KIELCE 

2018-06-29 5 916 546,72 4 360 500,00 

6 

Budowa i modernizacja sieci 

ścieżek rowerowych w gminie 

Kielce jako element 

zrównoważonej mobilności 

miejskiej 

GMINA 

KIELCE 

2018-06-29 10 208 470,59 8 677 200,00 

6.2. 

7 

Rozbudowa infrastruktury 

edukacyjnej na terenach 

przyrodniczo cennych 

administrowanych przez Geopark 

Kielce 

GMINA 

KIELCE 

2018-03-14 13 940 000,00 11 849 000,00 

8 

Budowa ścieżki edukacyjno-

przyrodniczej na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

GMINA 

SITKÓWKA-

NOWINY 

2018-06-29 578 814,00 491 991,90 

9 

Zagospodarowanie terenu wokół 

Zalewu Cedzyna na terenie Gminy 

Masłów 

GMINA 

MASŁÓW 

2018-12-05 2 707 202,56 2 200 848,00 
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10 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych poprzez 

zagospodarowanie terenów przy 

zbiornikach wodnych - Zagnańsk 

GMINA 

ZAGNAŃSK 

2018-12-31 2 260 849,41 1 921 722,00 

6.4. 11 

Przedłużenie drogi wojewódzkiej 

na odcinku od drogi krajowej 74 do 

drogi krajowej 73 poprzez 

rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i 

Witosa w Kielcach oraz budowę 

nowego połączenia ul. Witosa z ul. 

Radomską 

GMINA 

KIELCE 

2018-10-31 121 100 000,00 84 105 469,95 

 
    SUMA 121 721 401,50 

 

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie 41 umów o dofinansowanie 

na łączną kwotę 257,45 mln PLN ( w tym umowa Gminy Zagnańsk  zawarta w dn.31.12.2018 r. - nie 

widoczna w systemie SL na kwotę 1,92 mln PLN), co stanowi 89  % całkowitej alokacji w ramach 

EFRR. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT,  

w poszczególnych działaniach, obrazuje poniższa tabela.  
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TAB. NR 8. PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR – PROCENTOWE 

WYKORZYSTANIE ALOKACJI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANIA (WG STANU NA 31.12.2018 R) 

 

DZIAŁANIE - 

KOD 

NAZWA 

DZIAŁANIA  

ILOŚĆ 

PROJEK

TÓW  

ILOŚĆ 

PROJEKT

ÓW 

ZAKOŃCZ

ONYCH 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM  

PLN 

WKŁAD UE 

 PLN 

ALOKACJA PLN 

 (WG KURSU 

4,2072) 

% 

WYKO

RZYST

ANIA 

ALOKA

CJI  

RPSW.06.01. 

Efektywność 

energetyczna w 

sektorze 

publicznym – 

ZIT KOF 

11 2 77 560 238,37 47 623 772,57 59 066 445,88 81% 

RPSW.06.02. 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

oraz 

zrównoważona 

mobilność 

miejska – ZIT 

KOF 

18 5 56 756 937,51 44 917 872,01 4 7928 535,99 94% 

RPSW.06.03. 

Ochrona i 

wykorzystanie 

obszarów 

cennych 

przyrodniczo - 

ZIT KOF 

9 0 34 614 523,69 26 022 417,32 42 193 142,12 62% 

RPSW.06.04. 

Infrastruktura 

drogowa – ZIT 

KOF 

2 0 151 897 969,10 108 286 534,52 10 899 5118,4 99% 

RPSW.06.06. 

Infrastruktura 

edukacyjna i 

szkoleniowa –  

ZIT KOF 

1 0 44 280 000,00 30 600 000,00 30 420 214,29 101% 

   

                          SUMA 

  

41 7 365 109 668,67 257 450 596,42 288 603 456,70 89% 
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5.3.2. Wnioski o płatność złożone do końca 2018 roku, dla projektów EFRR 

 

Na koniec 2018 roku beneficjenci złożyli wnioski o płatność dla projektów realizowanych  w ramach 

EFRR na łączną kwotę 69,63 mln PLN, co stanowi 24,13% alokacji. 

 

 

RYS. NR 3 . STOPIEŃ REALIZACJI ALOKACJI DLA EFRR – KONTRAKTACJA, WNIOSKI O 

PŁATNOŚĆ, CERTYFIKACJA 
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5.3.3. Projekty pozakonkursowe (EFRR) – PLAN NA KOLEJNE LATA 

 

TAB. NR 9. HARMONOGRAM  KONTRAKTACJI PROJEKTÓW EFRR – CAŁA PERSPEKTYWA  

 

 

LP 

 

Tytuł projektu 

N
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u
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e 
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o
d

kó
w

 U
E

 m
ln

 p
ln

 

  

I KW.2019 – 0 umów 

 

 

II KW. 2019 

 

1 

Działania inwestycyjne na terenie Gminy 

Chęciny umożliwiające wykorzystanie 

lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich 

promocją 

Gmina 

Chęciny 

IV kw. 2016 r÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 2,04 1,74 

2 
Ochrona terenów cennych przyrodniczo na 

terenie Gminy Strawczyn - ścieżka 

dydaktyczna 

Gmina 

Strawczyn 

 IV kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 2,95 2,33 

3 
Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach 

na terenie gminy Piekoszów 

Gmina 

Piekoszów 

IV kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 1,7 1,44 

 

III KW. 2019 

4 
Termomodernizacja placówek publicznych na 

terenie Gminy Chęciny – Etap II 

Gmina  

Chęciny 

I kw. 2016 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
15.11.2018 r. 2,99 2,54 

5 

Wsparcie dla zrównoważonej mobilności 

miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy 

Daleszyce poprzez budowę ścieżek 

rowerowych na terenie Gminy Daleszyce  

Gmina 

Daleszyce 

III kw. 2018 r.÷ 

III kw. 2020 r. 
17.11.2016. 0,94 0,8 

6 

Wspieranie działań w zakresie 

zrównoważonej mobilności ZIT KOF na 

obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę 

centrum przesiadkowego 

Gmina 

Daleszyce 

III kw.2018 r. ÷ 

IV kw. 2019 r. 
17.06.2016 r. 1,45 1,23 

 

IV KW. 2019 



 
  

    III  RAPORT  Z REALIZACJI  STRATEGII ZIT KOF  NA  LATA 2014 -2020 
 

28 
 

7 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap 

II 

Gmina 

Chmielnik 

II kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2018 r. 
15.11.2018 r. 1,8 1,53 

8 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego 

"Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w 

celu ochrony i promocji różnorodności 

biologicznej. 

Gmina 

Chmielnik 

I kw. 2019 r.÷  

II kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 2,64 2,24 

9 
Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w gminie 

Piekoszów (etap II) 

Gmina 

Piekoszów 

I kw. 2018 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
27.11.2018 6,18 5,25 

 

I KW. 2020 

 

10 
Drobna infrastruktura turystyczna i elementy 

informacyjno-promocyjne w obrębie 

Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego 

Gmina 

Chęciny 

III kw.2017 r.÷ 

 II kw. 2020 r. 
17.06.2016 r. 0,2 0,17 

11 
Zrównoważona mobilność miejska - budowa 

ścieżek rowerowych - Chęciny 

Gmina 

Chęciny 

I kw. 2019 r.÷ 

IV kw. 2020 r. 
07.11.2016 0,7 0,59 

12 
Ochrona terenów cennych przyrodniczo na 

terenie Gminy Strawczyn –ścieżka 

narciarsko-biegowo-rowerowa 

Gmina 

Strawczyn 

II kw. 2020 r.÷ 

IV kw. 2022 r. 
17.06.2016 r. 2,67 2,27 

13 

Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka 

edukacji ekologicznej pn. „Centrum 

Edukacyjne Fauny i Flory Gór 

Świętokrzyskich w Zagnańsku” 

Gmina 

Zagnańsk 

I kw. 2018 r.÷  

III kw. 2019 r. 
05.07.2016 r. 3,68 3,13 

       SUMA 
23,82 
mln pln 
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TAB. NR 10.  HARMONOGRAM  KONTRAKTACJI  PROJEKTÓW EFS I EFRR  – PLAN  2019 ROKU  

 

KWARTAŁ I KWARTAŁ 2019 II KWARTAŁ 2019 III KWARTAŁ 2019 IV KWARTAŁ 2019 

FUNDUSZ EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR 

Liczba umów (narastająco) 52 szt. 41 szt. - 44 szt. -  47 szt. - 50 szt. 

Wartość umów  

(narastająco)  50,37 252,61 52,22 258,12 57,51 262,69 60,06 271,71 

mln PLN 

 % wykorzystania alokacji  84,82% 85,58% 87,94% 87,45% 96,85% 89,00% 101,15% 92,06% 

Ogólna wartość umów  

(narastająco)                 302,97 mln pln 310,34 mln pln 320,2 mln pln 331,77 mln pln 

mln PLN 

Ogólny  % wykorzystania 

alokacji  
85,45% 87,53% 90,31% 93,58% 

Minimalny % 

wykorzystania alokacji                            

akceptowalny przez MIiR 

wg Planu Naprawczego 

84,98% 87,04% 91,28% 93,06 

Stopień realizacji celu MIiR 100,55% 100,56% 98,94% 100,56% 
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6.1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z  

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z  EFS odbywały się 2018 roku  wg 

Harmonogramu naborów wniosków przyjętego Uchwałą  NR 1991/2016 z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządu  

Województwa Świętokrzyskiego. 

W roku 2018 ogłoszono 6 konkursów, wszystkie w ramach 8 Osi priorytetowej  RPOWŚ 2014 – 2020.  

Konkursy dotyczyły następujących podziałań: 

W roku 2018 ogłoszono 6 konkursów EFS w ramach następujących poddziałań: 

  8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZI,  

  8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości  

edukacji przedszkolnej, 

  8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, 

  8.5.4 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

– ZIT. 
 

6.2. UMOWY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W 2018 roku  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakontraktowano środki w wysokości  9 588 

380,60 PLN  w 21 podpisanych umowach ( w tym 14 umów, w ramach konkursów ogłoszonych w 2017 roku).  

 

Tab. NR 11    Umowy o dofinansowanie podpisane w  2018 r. w ramach EFS  

 

OŚ - 

kod 
Oś nazwa 

Poddziałanie - 

kod 

Poddziałanie 

nazwa 

Ilość zawartych 

umów 

Wkład UE  

PLN 

Oś 8  

Rozwój 

edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

RPSW.08.01.02 

Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 

3 – ZIT 

1 1 128 567,84 

RPSW.08.03.06 
Wzrost jakości edukacji 

ogólnej-ZIT 
5 1 391 326,44 

6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) – 
KONKURSOWE 
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RPSW.08.04.03 

Podnoszenie 

umiejętności lub 

kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze 

ICT i języków obcych 

poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych – ZIT 

12 5 767 364,75 

RPSW.08.05.04 

Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju 

CKZiU - ZIT 

3 1 301 121,57 

    21 9 588 380,60 

 

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie   52 umowy o dofinansowanie 

na łączną kwotę 50,37 mln PLN co stanowi 86,75 % całkowitej alokacji w ramach EFS. Szczegółowy obraz 

wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych działaniach, obrazuje 

poniższa tabela.  

 

Tab. NR 12. Projekty konkursowe współfinansowane z EFS – procentowe wykorzystanie alokacji  

z podziałem na Podziałania (wg stanu na 31.12.2018 r.) 
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RPSW.08.01.02 

Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3-

ZIT  

3 1 2 191 812,84 1 779 876 841 440 212% 

RPSW.08.02.03 
Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej – ZIT 
3 0 5762843,7 4 898 417 9 255 840 53% 

RPSW.08.03.06 
Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT  
14 3 9 044 905,07 7 649 108 10 097 280 76% 

RPSW.08.04.03 

Podnoszenie umiejętności 

lub kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze ICT i 

języków obcych poprzez 

realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT 

12 0 6 785 135,00 5 767 365 6 310 800 91% 

RPSW.08.05.04 
Kształcenie ustawiczne – 

ZIT 
4 0 2 022 443,75 1 719 077 6 310 800 27% 
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RPSW.09.02.02 

 Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych i 

zdrowotnych – ZIT  

4 1 1 960 439,60 1 666 373 3 365 760 50% 

RPSW.10.02.02 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia pozostających 

bez zatrudnienia – ZIT 

9 3 15 869 021,29 12 709 364 10 518 000 121% 

RPSW.10.04.02 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

bezzwrotnych - ZIT 

3 0 16 677 670,80 14 176 020 11 359 440 125% 

 SUMA 52 8 60 314 272,05 50 365 601 58 059 360 87% 

 

 

6. 3. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONE DO KOŃCA 2018 ROKU DLA PROJEKTÓW EFS 

 

Do końca 2018 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 30,75 mln PLN, co stanowi 50,12 % alokacji 

EFS – dla poszczególnych poddziałań, tj.: 

 8.1.2 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”– 0,27 mln PLN, 

 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej” – 2,74 mln PLN, 

 8.3.6  „Wzrost jakości edukacji ogólnej” – 4,40 mln PLN, 

 8.4.3 „Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 

poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych” – 0,20 mln PLN, 

 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne” – 0,20 mln PLN, 

 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” – 0,89 mln PLN, 

 10.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” 

– 9,57 mln PLN, 

 10.4.2„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych” – 

12,45 mln PLN. 
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RYS NR 4. STOPIEŃ REALIZACJI ALOKACJI DLA EFS  
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Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR (Rozdz.5) oraz EFS 

(Rozdz.6), stopień wykorzystania alokacji dla ZIT KOF do dnia 31.12.2018 r., w podpisanych  umowach 

o dofinansowanie, wyniósł 88,80 %. Porównując tę wartość z założeniami przyjętymi do Planu 

Naprawczego (78,64%), IP ZIT KOF dotrzymała zawartych w Planie zobowiązań, przewyższając przyjęty 

przez Ministerstwo procent wykorzystania alokacji w podpisanych umowach o 10  punktów procentowych. 

W odniesieniu do stopnia  wykorzystania alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność , należy zwrócić 

uwagę, iż na przestrzeni całego 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania 

alokacji. Szczegółowo obrazują  to  poniższe tabele. 

 

7. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF  
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TAB. NR 13.A STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF WG PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE, WG STANU NA 31.12.2018 R.  

 

KWARTAŁ I KWARTAŁ  2018 II KWARTAŁ 2018 III KWARTAŁ 2018 IV KWARTAŁ2018 

FUNDUSZ EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR 

Liczba umów (narastająco) 32 szt. 33 szt. 43 szt. 36 szt. 51 szt. 38 szt. 52 szt. 41 szt. 

Wartość umów  

(narastająco) 41,21 149,4 46,38 163,18 50,29 168,53 50,37 257,45 

mln PLN 

% wykorzystania alokacji 70,97% 51,77% 79,88% 56,54% 86,61% 58,40% 86,75% 89,21% 

Ogólna wartość umów  

(narastająco) 190,61  209,56  218,82  307,82  

mln PLN 

Ogólny  % wykorzystania 

alokacji 
54,98% 60,45% 63,12% 88,80% 

Minimalny % wykorzystania 

alokacji akceptowalny przez 

MIiR wg Planu naprawczego 

53,73% 62,95% 70,88% 78,64% 

Stopień realizacji celu MIiR 102,33% 96,03% 89,05% 112,92% 

  
Wg kursu euro 4,2072 
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TAB. NR 13.B. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF WG WNIOSKÓW O PŁATNOSC,  WG STANU NA 31.12.2018 R.  

 
 

 

KWARTAŁ I KWARTAŁ  2018 II KWARTAŁ 2018 III KWARTAŁ 2018 IV KWARTAŁ2018 

FUNDUSZ EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR 

Wartość wniosków 
(narastająco)                mln 

PLN 
12,09 8,09 17,94 26,39 28,11 39,22 33,80 59,31 

% wykorzystania alokacji 20,83% 2,80% 30,90% 9,14% 48,42% 13,59% 58,22% 20,55% 

Ogólna wartość wniosków 
(narastająco)                mln 

PLN 
20,18  44,33  67,34  93,11  

Ogólny  % wykorzystania 
alokacji 

5,82% 12,79% 19,43% 26,86% 

Minimalny % wykorzystania 
alokacji akceptowalny przez 
MIiR wg Planu naprawczego 

4,43% 7,35% 14,05% 25,38% 

Stopień realizacji celu MIiR 131,38% 174,01% 138,29% 105,83% 

 

 Wg kursu euro 4,2072 
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8.1. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT 

W Strategii ZIT KOF umieszczone są projekty komplementarne zidentyfikowane przez Porozumienie ZIT 

przewidywane do realizacji w trybie pozakonkursowym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. Lista  projektów stanowi Załącznik NR 2 do Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020.  Stan realizacji 

tych projektów przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2018 roku zatwierdzono wnioski o płatność wysokości 

łącznej 83,53 mln PLN, co stanowi 33 % alokacji środków na te zadania.  

 

 

TAB. NR 14 A PROJEKTY KOMPLEMENTARNE – STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 

  

 

LP 

 

Tytuł projektu Beneficjent Tryb 

Termin 

realizacji 

projektu 

Wartość 

całkowita 

projektu  

PLN 

Dofinansowanie 

UE  PLN 

Data podpisania 

umowy o 

dofinansowanie 

4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

1 

Rozwój infrastruktury 

transportu publicznego 

w Kielcach 

Gmina 

Kielce 
pozakonkursowy 2017-2019 104 110 399,46 79 143 952,38 14.06.2017 

2 
Rozwój komunikacji 

publicznej w Kielcach 

Gmina 

Kielce 
pozakonkursowy 2016-2020* 

233 470 002,57 

(**) 
172 617 054,71 14.06.2017 

          337 580 402,03 251 761 007,09   

 
(*) w dniu publikacja Raportu:  2016-2022  r. 

 

(**) w dniu publikacji Raportu 246 541 626,96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT ORAZ WPISUJĄCE SIĘ  
W STRATEGIĘ ZIT KOF 
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RYS. NR  5. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE – WYKORZYSTANIE ALOKACJI STAN NA 31.12.2018 R. 

 

 
 

 

 

8.2. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF 

Poza projektami komplementarnymi, w Strategię ZIT KOF wpisują się projekty konkursowe realizowane 

z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących priorytetów  

inwestycyjnych: 

 PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi; 

 PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości.  

Możliwość realizacji tych działań jest uwarunkowana od rozstrzygnięć konkursów ogłaszanych w ramach PO 

Polska Wschodnia 2014-2020. Projekty przedstawia poniższa tabela. 

Do 31.12.2017 r.,  z wymienionych w tabeli 12 projektów podpisano umowy dla 5 projektów. W 2018 roku 
nie podpisywano nowych umów. Podpisano  jedynie aneksy zmieniające kwoty, co uwzględniono w 
zestawieniu. 
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TAB. NR 14 B PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020   
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PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą 

TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

1. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 764 na odcinku 

od DK 73 do granicy Miasta Kielce 
Gmina Kielce 86,30 76,90 65,37  

2. 
Rozbudowa DK 74 w Kielcach w ciągu ul. Łódzkiej, 

na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej 
Gmina Kielce 40,00 37,30 31,70  

3. 

Przebudowa i rozbudowa DK 73 w Kielcach w ciągu 

ul. Radomskiej, na odcinku od granicy miasta do ul. 

Jaworskiego  

Gmina Kielce 202,50 188,80 160,48  

4. 

Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na 

odcinku od granicy miasta do Węzła Drogowego 

Kielce-Zachód na połączeniu DK 74 z S7 

Gmina Kielce 110,00 105,20 89,42  

5. 

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta 

Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową 

obwodnic m. Suków i Daleszyce 

Województwo 

Świętokrzyskie 
141,53  129,42 110,00 15.09.2017 

6. 
Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce 

Południe (S7) - granica gminy Chęciny 

Województwo 

Świętokrzyskie 
68,77  57,92 49,23 28.02.2017 

7. 

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu 

DW 766 od skrzyżowania z projektowaną 

obwodnicą DK73 

Województwo 

Świętokrzyskie 
27,00 27,00 22,95 - 

8. 
Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu 

DW 765 od skrzyżowania z DK73 

Województwo 

Świętokrzyskie 
47,02 41,35 35,15 28.02.2017 

9. 

Budowa nowego przebiegu DW763 na odcinku: 

węzeł Kielce Południe (S7) – projektowany węzeł 

na DK73 

Województwo 

Świętokrzyskie 
112,00 112,00 95,20 - 

10. 
Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta 

Kielce – Masłów - Mąchocice 

Województwo 

Świętokrzyskie 
71,00 71,00 60,35 - 

11. 
Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów-węzeł 

Jaworznia (S7) 

Województwo 

Świętokrzyskie 
9, 34 9, 32 7, 92  28.06.2016 

PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 

pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

1. 
Platforma startowa Kieleckiego Parku 

Technologicznego 

Kielecki Park 

Technologiczny 
3, 82   3, 82 3, 25 23.03.2016 
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W celu przyspieszenia absorbcji środków finansowych Unii Europejskiej Instytucja Pośrednicząca 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w odpowiedzi na 

oczekiwania Ministerstwa Rozwoju, opracowała w grudniu 2016 r. wspólnie z IP WUP i  Instytucją 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  

Plan Naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim wraz z załącznikami 

m.in. Planem działań Porozumienia ZIT KOF (Plan Naprawczy).  

Prezentowane poniżej tabele pokazują  minimalne, akceptowalne przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

poziomy kontraktacji i realizacji wniosków o płatność wg Planu naprawczego oraz stopień realizacji 

osiągnięty  przez  Porozumienie ZIT KOF, w poszczególnych kwartałach 2018 roku. 

 

 

Tab. NR  15.  STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI WG KONTRAKTACJI. 

 

 I KWARTAŁ  2018 II KWARTAŁ 2018 III KWARTAŁ 2018 IV KWARTAŁ 2018 

MINIMALNY % WYKORZYSTANIA 

ALOKACJI                            

AKCEPTOWALNY PRZEZ MIIR  

53,73% 62,95% 70,88% 78,64% 

OSIĄGNIĘTY % WYKORZYSTANIA 

ALOKACJI 
54,98% 60,45% 63,12% 88,80% 

STOPIEŃ REALIZACJI CELU MIIR 102,33% 96,03% 89,05% 112,92% 

Wg kursu euro 4,2072 

 

 

Tab. NR 16.  STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI WG WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 

 

 I KWARTAŁ  2018 II KWARTAŁ  2018 III KWARTAŁ  2018 IV KWARTAŁ  2018 

MINIMALNY % WYKORZYSTANIA 

ALOKACJI                            

AKCEPTOWALNY PRZEZ MIIR  

4,43% 7,35% 14,05% 25,38% 

OSIĄGNIĘTY % WYKORZYSTANIA 

ALOKACJI  
5,82% 12,79% 19,43% 26,86% 

STOPIEŃ REALIZACJI CELU MIIR 131,38% 174,01% 138,29% 105,83% 

Wg kursu euro 4,2072 

  

9. PLAN NAPRAWCZY   
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W odniesieniu do stopnia  wykorzystania alokacji wg kontraktacji, należy zwrócić uwagę, iż w II i III kwartale 

2018 roku nie dotrzymano w 100 % założonych w Planie naprawczym celów. Było to spowodowane 

przesunięciami terminów  podpisania umów dla projektów pozakonkursowych.  Jednak na koniec 2018 roku 

uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania alokacji. 

 

W odniesieniu do stopnia  wykorzystania alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność , należy zwrócić 

uwagę, iż na przestrzeni całego 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania 

alokacji. 

 

 

 

Miarą osiągnięcia celów strategicznych przyjętych w Strategii ZIT KOF jest realizacja wskaźników produktu 

i wskaźników rezultatu. 

Wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania 

projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi 

świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. 

Wskaźniki rezultatu dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania 

projektu oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wskaźniki rezultatu 

informują o  zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wskaźniki te są 

przedstawiane na etap nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu. Stąd podlegają badaniu po zakończeniu 

realizacji projektów.   

10.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Lista wskaźników produktu przyjętych do zrealizowania w ramach Strategii ZIT KOF znajduje się 

w Załączniku NR 5 do Strategii ZIT KOF. Lista wskaźników rezultatu, znajduje się w Załączniku NR 6 do 

Strategii ZIT KOF. Informacje nt. stopnia realizacji zakładanych wskaźników pozyskiwane są prze IP ZIT za 

pośrednictwem systemu SL2014. 

 

TAB. NR 15 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU, UJĘTYCH  W RAMACH WYKONANIA  RPOWŚ 

NA LATA 2014-2020                                                     

LP Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

pośrednia - 

2018 

Wartość 

docelowa - 

2023 

Stan na dzień 

31.12.2018r. 

1 
Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków 
km 8 41 28 / 68% 

2 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w 

wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie 

osoby - 20 58 / 290% 

3 
Liczba uczniów objętych wsparciem w 

programie 
osoby - 2121 1869 / 88% 

10. STOPNIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU PRZYJĘTYCH W STRATEGII ZIT KOF  

 



 
  

    III  RAPORT  Z REALIZACJI  STRATEGII ZIT KOF  NA  LATA 2014 -2020 
 

42 
 

4 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

osoby - 437 342 / 78% 

5 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej [osoby] 

osoby - 409 514 / 125% 

6 

Liczba osób bezrobotnych ( łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

osoby - 1206 726 / 97% 

 

Tabela poniżej  obrazuje realizację pozostałych wskaźników produktu ujętych w Strategii ZIT KOF. 

 

TAB. NR  16 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU ZIT  

Oś -  

kod 

Działanie/Po

ddziałanie  
Nazwa wskaźnika  

Jednostka 

miary  

Wielkość 

wskaźnika w 

Strategii  ZIT 

KOF 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

realizacji 

projektu 

Procent 

realizacji 

wskaźnika  

Oś 6 

06.01.00 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  szt 41 28 68% 

06.01.00 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  

tony 

równoważnika 

CO2] 

2827 0 0% 

06.01.00 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych ** 
[kWh/rok]  14 918 550,64 0 0% 

06.02.00 Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego szt 6100 5632 92% 

06.02.00 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 

równoważnika 

CO2] 

5490 0 0% 

06.02.00 Długość wybudowanych dróg dla rowerów  km 34 0 0% 

06.03.00 
Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych 
szt. 10 0 0% 

06.04.00 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km 2,0 0 0% 

06.04.00 Całkowita długość nowych dróg  km 4,5 0 0% 

06.06.00 

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej /Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego  

szt 1 0 0% 

Oś 8 

08.01.02 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie 
os 20 58 290% 

08.01.02 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 os 22 56 255% 

08.02.03 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS os 11 232 105 03 94% 

08.03.06 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej 

os 409 514 126% 

08.03.06 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 

programie  
szt 123 336 273% 

08.03.06 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie  
os 2121 1869 88% 

08.03.06 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie os 294 95 32% 

08.03.06 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 

doposażone w programie 
os 12 14 117% 

08.04.03 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
os 1009 235 23,3% 

08.04.03 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 
os 1009 414 41% 
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08.04.03 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
os 3364 527 16% 

08.05.04 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie 
os 295 43 15% 

08.05.04 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

os 23 10 43% 

08.05.04 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 
os 112 0 0% 

08.05.04 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 

doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego 

os 5 0 0% 

08.05.04 
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie 
os 1 0 0% 

Oś 9 

09.02.02 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

os 437 342 78% 

09.02.03 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie 
os 50 0 0% 

Oś 10 

10.02.02 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 
os 743 726 98% 

10.02.02 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 
os 188 388 206% 

10.02.02 
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie 
os 103 180 175% 

10.02.02 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 
os 28 35 125% 

10.02.02 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
os 81 337 416% 

10.02.02 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 
os 220 449 204% 

10.02.02 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 
os 

podlega 

monitorowani

u 

2 - 

10.04.02 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie 

os 137 313 228% 

10.04.02 

Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z 

rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 

os 25 56 224% 

 

10.2 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 6. 

 Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF, 

monitorowany w ramach Celu 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego -   

dane pozyskiwane są od Komendy Wojewódzka Policji w Kielcach, Tab. NR  17; 

 Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na 

obszarze KOF, w ramach Celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne 

źródła energii – dane na podstawie  Obliczeń własnych oraz  na podstawie danych z WIOŚ, Tab. NR 20; 

 Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej w obszarze 

wchodzącym w skład KOF [GJ], w ramach celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje 

w odnawialne źródła energii i – dane pozyskiwane z Banku Danych Lokalnych. Tab. NR  18; 

 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF, w ramach Celu 4. Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej KOF – dane pozyskiwane z GUS; Tab. NR 19. 
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TAB. NR 17  WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH W WYPADKACH 

DROGOWYCH ODNOTOWANYCH NA OBSZARZE KOF  

 
LP Gmina KOF Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych 

2014 2015 2016      2017 2018 

1 Chęciny 2 4 3 6 5 

2 Chmielnik 1 4 1 2 1 

3 Daleszyce 2 2 1 3 0 

4 Górno 5 4 4 4 5 

5 Masłów 0 1 1 0 1 

6 Miedziana Góra 3 2 0 4 5 

7 Morawica 4 5 1 2 1 

8 Piekoszów 2 2 0 1 1 

9 Sitkówka-Nowiny 0 0 0 0 0 

10 Strawczyn 1 4 0 0 2 

11 Zagnańsk 4 3 1 4 1 

12 Kielce 3 10 6 5 3 

  27 41 18 31 25 

 

 

TAB. NR 18  WSKAŹNIK REZULTATU: SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ W CIĄGU ROKU W 

BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ [GJ] 
 

Obszar * 

 

użyteczności publicznej [GJ] 

 

2015 2016 2017 2018 

POWIAT KIELECKI 

 I MIASTO KIELCE 
364 119 367 893 405 605  

Dane będą dostępne w 

listopadzie 2019 r 

 

* Dane na niższym szczeblu niż powiat nie są dostępne ze względu na obowiązującą tajemnicę   statystyczną (art. 38 ustawy o statystyce publicznej) 

 

 

TAB. NR 19 WSKAŹNIK REZULTATU: STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH NA 

OBSZARZE KOF 

LP Gmina KOF 
                               Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF 

2015 2016 2017 2018 

1 Chęciny 25,0 22,1 

26,2 %               26,0%  

2 Chmielnik bd bd 

3 Daleszyce 17,0 22,6 

4 Górno 21,4 16,9 

5 Masłów 32,1 33,1 

6 Miedziana Góra 8,6 10,9 

7 Morawica bd bd 

8 Piekoszów 9,5 10,0 

9 Sitkówka-Nowiny 24,3 26,6 

10 Strawczyn 6,4 21,0 

11 Zagnańsk 11,0 12,3 

12 Kielce 25,4 29,4 
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TAB. NR 20  WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA DNI W CIĄGU ROKU, W KTÓRYCH ODNOTOWANO 

DOBOWE PRZEKROCZENIA EMISJI PYŁU PM 10 NA OBSZARZE KOF 

 
 

 

LP 

 

Lokalizacja stacji 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

 

 

Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe 

przekroczenia emisji pyłu PM 10 

 

2014* 2015* 2016** 2017*** 2018**** 

1 Kielce ul. Jagiellońska 68 66 45 62 bd 

2 
Kielce ul. 

Kusocińskiego 
47 45 33 41 41 

3 Nowiny, ul. Parkowa 69 80 57 71 80 

 

*   Dane z WIOŚ Kielce 

**  Dane na podstawie informacji  zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w roku 2016 -    

     http://kielce.pios.gov.pl/raporty,raporty.htm 

                 ***  Dane na podstawie informacji  zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w roku 2017 -    

                         http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/or_jak_pow/2018/roczna.pdf 

 ****  Dane na podstawie informacji  zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w roku 2018 

                        http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/or_jak_pow/2019/roczna.pdf 

 

10.3 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 8,9 I 10 

Realizacja wskaźników rezultatu w ramach Osi priorytetowych NR 8, 9 i  10 zobrazowana jest w poniższej 

tabeli. 

 

TAB. NR. 21 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 8,9 I 10 

Oś priorytetowa 

- kod 

Poddziałanie - 

kod 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

realizacji 

projektu  

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Oś 8 

RPSW.08.01.02 

Liczba osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 

programu 

os 1 45% 90% 

RPSW.08.01.02 

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które znalazły pracę lub poszukują pracy 

po opuszczeniu programu 

os 9 45% 90% 

RPSW.08.02.03 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 

zgłosiły się na badanie profilaktyczne 
os 2049 nd 15 952 

RPSW.08.03.06 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

os 4 74% 80 

RPSW.08.03.06 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 

os 1 
podlega 

monitorowaniu  

podlega 

monitorowaniu  

RPSW.08.03.06 

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują doposażenie 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 

os 1 97% 97% 

http://kielce.pios.gov.pl/raporty,raporty.htm
http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/or_jak_pow/2018/roczna.pdf
http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/or_jak_pow/2019/roczna.pdf
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RPSW.08.03.06 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu 

[osoby] 

os 5 100% 90% 

RPSW.08.05.04 

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje 

lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

os 18 74% 80% 

Oś 9 

RPSW.09.02.02 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu 

os 0 47% 23% 

RPSW.09.02.02 

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu 

os 30 90% 90% 

oś 10  

RPSW.10.02.02 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 
os 432 39% 39% 

RPSW.10.02.02 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

os 190 51% 51% 

RPSW.10.02.02 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej 

os 378 nd 192 

 

 

Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami strukturalnymi, dostarczają 

informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy. 

Zgodnie z art. 50 Rozporządzenia ogólnego, IZ RPOWŚ – Departament Polityki Regionalnej zbiera 

i opracowuje roczne oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania RPOWŚ 2014-2020 w poprzednim roku 

budżetowym i po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący przedkłada w wyznaczonym prawodawstwem 

terminie do Komisji Europejskiej. 

Dane odnoszące się do wskaźników wykonania są zapisywane i przechowywane w systemie elektronicznym 

IZ RPOWŚ.   

IP ZIT przygotowują wybrane dane do informacji kwartalnych oraz sprawozdań rocznych i końcowych 

w trybie informacyjnym, polegającym na podaniu danych ilościowych w formie tabelarycznej oraz 

jakościowych w formie opisowej zgodnie z instrukcją przygotowania sprawozdania rocznego/końcowego 

przygotowaną przez Instytucję  do  spraw  koordynacji  wdrożeniowej  Umowy  Partnerstwa  (IK UP). 

11.1. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI  

Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ  2014-2020, w zakresie zadań 

powierzonych IP RPO WŚ 2014-2020             

         

11. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING 
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Instytucja Pośrednicząca w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,  IP ZIT sporządza 

sprawozdania roczne i końcowe z wdrażania programu w poprzednim roku budżetowym. IP sporządza 

sprawozdania z zakresu zadań powierzonych IP przez IZ RPO WŚ 2014-2020. 

Sprawozdania zawierają kluczowe informacje nt. wdrażania programu i jego priorytetów w szczególności 

danych finansowych (w zakresie zadań powierzonych IP wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych 

oraz wartości docelowych ujętych ilościowo). Przedstawiają również syntezę wyników wszystkich ewaluacji 

programu, a także inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu oraz podjęte działania.  

Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ 2014-2020, w zakresie zadań 

powierzonych IP ZIT na podstawie danych z SL2014 zgodnie ze stanem na ostatni dzień okresu 

sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014 w tym narzędzie Oracle wg wytycznych 

opracowanych przez IZDPR. 

Sprawozdania roczne i końcowe przekazywane są przez IP ZIT do IZ RPO WŚ 2014-2020 w formie 

elektronicznej wraz ze skanem pisma informującego o przekazaniu sprawozdania. Całościowe 

sprawozdania opracowane przez IZ RPOWŚ są przekazywane przez IZ RPOWŚ do KE za pomocą systemu 

SFC 2014. 

Instytucja Pośrednicząca ZIT realizowała prawidłowo swoje obowiązki w zakresie monitoringu  

i sprawozdawczości.  Sprawozdanie Roczne za 2018 r. – przekazano do IZ (DPR) w dniu 29.03.2019 r. 

11.2. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE MONITORINGU 

Do zadań IP ZIT w zakresie monitoringu należy: 

 Monitorowanie poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych i realizowanych zadań 

w ramach RPOWŚ.  

 Przygotowanie i przekazywanie wszelkich informacji w zakresie monitoringu powierzonych zadań na 

żądanie, w formie i terminie wskazanym IZ DW EFRR. 

 Przekazywanie we wskazanym terminie do IZ RPOWŚ oraz IZ DW EFRR i IZ wszelkich dokumentów, 

danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań. 

 Monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłoczne 

informowanie IZ DW EFRR o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie 

przedkładając plan naprawczy. 

 Monitorowanie wskaźników realizacji Strategii ZIT, analiza realizacji celów strategicznych. 

 Analiza porównawcza KOF z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce. 

 

RAPORT  Z MONITOROWANIA STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 

TRYBIE POZAKONKURSOWYM 

PI ZIT realizowała w 2017 roku swoje zadania z zakresu monitoringu prawidłowo. Raport z zmonitorowania 

stanu przygotowania projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym przygotowywany jest zgodnie z 

załącznikiem NR EFRR.VI.1. do Instrukcji wykonawczej IZ i przekazywany, w terminie do 15 dnia każdego 

miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, do IZ (DW EFRR) 

Złożone do IZ  (DW EFRR) Sprawozdania w tym zakresie: 

 Raport za I kw. 2018 r. – przekazano do IZ w dniu  12.04.2018 r.  

 Raport za II kw. 2018 r.– przekazano do IZ w dniu 13.07.2018 r.  

 Raport za III kw. 2018 r. – przekazano do IZ w dniu 10.10.2018 r.  

 Raport za IV kw. 2018 r. – przekazano do IZ w dniu 11.01.2019 r.   
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MONITOROWANIE STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

 Sprawozdania kwartalne  z przygotowania projektów pozakonkursowych przedkładane prze 

beneficjentów. 

Beneficjenci (gminy KOF) przekazywali do IP ZIT, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale 

sprawozdawczym, Sprawozdania kwartalne. Wzór sprawozdania stanowił załącznik do każdej pre-

umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem a Instytucja Zarządzającą.  

Sprawozdania odzwierciedlają stan bieżący i postęp przygotowania projektów pozakonkursowych. 

Sprawozdania obejmują stan przygotowania dokumentów niezbędnych do przedłożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 Formularze miesięczne ( w ramach wewnętrznego monitoringu) z postępu finansowego realizacji 

projektów pozakonkursowych. 

Beneficjenci przekazywali do IP ZIT Formularze, do 5 dnia każdego miesiąca. Formularze zawierają 

szczegółowe dane nt. postępu finansowego realizacji projektów, stopnia osiągnięcia zakładanych 

wskaźników. 

Informacje zawarte w Sprawozdaniach oraz Formularzach  podlegają analizie i stanowią podstawą do 

wprowadzania działań naprawczych. Formularze od 2018 roku są  składane do IP ZIT za pośrednictwem 

Portalu ZIT KOF, o którym mowa w Rozdziale 14 niniejszego Raportu. 

 Spotkania monitorujące stan przygotowania projektów pozakonkursowych. 

W ramach wzmocnienia współpracy i monitoringu projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach 

Strategii ZIT , od stycznia do grudnia 2018 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbywały 

się raz w miesiącu cykliczne spotkania robocze z koordynatorami ZIT Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Główne tematy spotkań. Celem spotkań jest bieżąca wymiana  informacji na temat stanu 

zaawansowania prac przy realizacji poszczególnych inwestycji, wymiana poglądów, dyskusja, wspólne 

rozwiązywanie problemów. Na spotkaniach omawiane są, oprócz zagadnień związanych z projektami 

pozakonkursowymi, inne zagadnienia związane w z wdrażaniem Strategii ZIT KOF. 

 

MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII ZIT  

Zadanie omówione w Rozdziale 11 niniejszego Raportu  

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA KOF Z INNYMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI W POLSCE.  

Analiza została opracowana w czerwcu 2018 roku. Dokument jest dostępny na Portalu ZIT KOF.  

 

Do końca 2018 roku (wg Raportu SL2014 z dnia 02.01.2019 r.) zostało zakończonych  7 projektów,  w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  kwota dofinansowania środkami Unii dla tych projektów 

to 13 566 654,24 PLN. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono realizację 8 projektów 

-   kwota dofinansowania środkami Unii: 3 794 020,69 PLN. 

 

 

 

12. PROJEKTY ZAKOŃCZONE  
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Tab. NR.  22  PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2018 R. 

 

Działanie - kod Tytuł projektu Beneficjent Wartość ogółem pln Wkład UE pln 

RPSW.06.01.00 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Chmielnik 
GMINA CHMIELNIK 5 286 198,64 3 807 333,52 

RPSW.06.01.00 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą 

ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

GMINA SITKÓWKA-

NOWINY 
1 102 059,09 793 034,27 

RPSW.06.02.00 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Masłów 
GMINA MASŁÓW 2 333 504,29 1 983 478,65 

RPSW.06.02.00 
Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy 

Zagnańsk 
GMINA ZAGNAŃSK 398 636,41 338 840,93 

RPSW.06.02.00 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 

Chęciny 
GMINA CHĘCINY 1 878 502,20 1 596 726,87 

RPSW.06.02.00 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

GMINA SITKÓWKA-

NOWINY 
1 341 465,16 1 103 240,00 

RPSW.06.02.00 
Wdrożenie systemu efektywności energetycznej 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn 
GMINA STRAWCZYN 4 640 000,00 3 944 000,00 

  SUMA 16 980 365,79 13 566 654,24 

 

 

 

Tab. NR.  23 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2018 R. 

 

Działanie - kod Tytuł projektu Beneficjent wiodący  Wartość ogółem Wkład UE 

RPSW.08.01.00 
Żłobek bajka - przyjazne miejsce 

dla Twojego malucha 
BAJKA PAULINA BILSKA 85 407,50 72 595,50 

RPSW.08.03.00 Wesołe przedszkolaki 
GMINA MORAWICA/ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W MORAWICY 
688 911,03 585 591,03 

RPSW.08.03.00 "Przedszkole dla wszystkich" 

MARZENA JUSZCZAK SZKOŁA JĘZYKÓW 

OBCYCH "FLOWER"/ PRZEDSZKOLE 

JĘZYKOWE BAJKOWA KRAINA 

322 796,63 273 967,45 

RPSW.08.03.00 Naukowe Przedszkole w Kielcach 
FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI 

ZDROWIA PULS 
375 516,66 317 981,66 

RPSW.09.02.00 Integracja-Edukacja-Sukces STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" 345 425,85 293 611,97 

RPSW.10.02.00 Pracuję dzięki kwalifikacjom 

BCO BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO 

A. NOWAK, M. BORYTA - BOROWIECKA 

SP.J. 

1 224 144,00 1 040 522,40 

RPSW.10.02.00 Mam pracę! 
PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
454 059,00 385 950,15 

RPSW.10.02.00 Praca-Kariera-Sukces FUNDACJA CHALLENGE EUROPE 969 177,10 823 800,53 

  SUMA 4 465 437,77 3 794 020,69 
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Komitet Sterujący  składa się z przedstawicieli wszystkich jst wchodzących w skład Porozumienia ZIT KOF. 

Do zadań Komitetu Sterującego należy m.in.: 

 opiniowanie Strategii ZIT KOF, 

 opiniowanie zmian w załącznikach do Strategii ZIT KOF dotyczących listy projektów strategicznych 

realizowanych w formule ZIT oraz listy projektów komplementarnych, 

 opiniowanie kryteriów wyboru projektów do ZIT KOF, 

 opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach ZIT KOF, 

 opiniowanie innych dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Strategii ZIT KOF wymaganych 

przez IZ RPOWŚ. 

Rada Programowa składa się z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, 

gospodarczych   i biznesowych, oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Do zadań Rady Programowej należy m.in.: 

 opiniowanie projektów dokumentów stanowiących podstawę do podejmowania decyzji merytorycznych 

przez KS, 

 opiniowanie kryteriów wyboru projektów,  

 konsultacje dokumentów strategicznych wypracowanych  w ramach ZIT. 

 

Posiedzenia  Komitetu Sterującego i  Rady Programowej  ZIT KOF odbyte w 2017 roku: 

1) 07.02.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF, 

2) 23.03.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF, 
 

3) 30.05.2018 r. ( Sitkówka-Nowiny) - wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady 
Programowej ZIT KOF, 

4) 21.06.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF, 
5) 18.09.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF, 
6) 17.10.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF, 
7) 04.12.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF, 
8) 17.12.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF. 

 

Protokoły z posiedzeń organów wspierających ZIT KOF zawierają szczegółowe informacje nt. uczestników 

posiedzeń, zaproszonych gości, podejmowanych uchwał, podejmowanych dyskusji, przestawianych 

prezentacji itp.  

 

 

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT KOF podjęte w 2018 roku: 

 Uchwała NR I/2018 z dnia 10.01.2018 roku  w sprawie zaopiniowania zaktualizowanych „Kryteriów oceny 

zgodności projektów współfinasowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF, 

 Uchwała NR II/2018 z dnia 26.01.2018 roku  w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 -  aktualizacja styczeń 

2018”, 

13. ORGANY WSPIERAJĄCE IP ZIT - KOMITET STERUJĄCY I RADA PROGRAMOWA ZIT KOF 
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 Uchwała NR III/2018 z dnia 23.03.2018 roku  w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 -  aktualizacja marzec 

2018”, 

 Uchwała NR  IV/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych 

działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO, 

 Uchwała NR V/2018 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „II Raport z realizacji 

Strategii ZIT KOF na lata 2014 - 2020” za rok 2017. 

 

14.1.PODSTAWOWE ZADANIA IP ZIT  

Realizacja zadań powierzonych IP ZIT odbywa się na podstawie „Porozumienia  w sprawie powierzenia 

zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020”, zawartego w dniu 29 czerwca 

2015 r, zmienionego Aneksem NR 1 z dnia 26.01.2016 r.,  Aneksem Nr 2 z dnia 19.12.2017 r., Aneksem Nr 

3  z dnia 15.11.2018 r. (kolejny Aneks Nr 4 dotyczy roku 2019).  

Do zadań IP ZIT należy m.in: 

1.1 OPRACOWANIE I PRZEDŁOŻENIE ZAOPINIOWANEJ PRZEZ KS ZIT KOF STRATEGII 
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020, DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ RPOWŚ I WŁAŚCIWE 
MINISTERSTWA.  

        Proces ten został szczegółowo opisany został w „I Raporcie z realizacji Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016”. 

1.2  AKTUALIZOWANIE STRATEGII ZIT KOF W TRYBIE ZAOPINIOWANIA PRZEZ KS ZIT KOF I 
PRZEDŁOŻENIE DO IZ RPOWŚ. 

        Strategia ZIT KOF  w roku 2018 podlegała aktualizacji .  

        IP ZIT przy piśmie znak:ZFE-II.042.4.2.2018   z 16.04.2018 r  przekazała  do IZ celem  opinii ustawowej 

Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-

2020 – aktualizacja marzec 2018 r.  

1.3. OPRACOWANIE KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT DOTYCZĄCYCH 
WYBORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM I POZAKONKURSOWYM W FORMULE ZIT 
ORAZ PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTACJI PRZEZ IZ RPOWŚ DO ZATWIERDZENIA 
KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU RPOWŚ 2014-2020. 

        Kryteria oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF są aktualizowane 

w miarę zachodzących potrzeb – ostatnia aktualizacja została przyjęta przez  Komitet Monitorujący RPO 

WŚ na lata 2014 – 2020 uchwałą  nr 129/2018 r.  z dnia 20.02.2018 r.  

1.4. WSPÓŁPRACA IZ RPOWŚ W PRZYGOTOWANIU HARMONOGRAMÓW NABORU WNIOSKÓW O 
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z OBSZARU ZIT KOF. 

        IP ZIT uczestniczyła w opracowaniu Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2019. 

Harmonogram został przyjęty  przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą  Nr 9/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r.  

14. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH IP ZIT  
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1.5. UDZIAŁ W OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KOMISJI OCENY PROJEKTÓW PRACOWNIKÓW IP 
ZIT I/LUB WSKAZANYCH PRZEZ NIĄ EKSPERTÓW W ZAKRESIE WERYFIKACJI PROJEKTÓW 
POD KATEM ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT KOF. 

Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach  EFS 

W roku 2018 ogłoszono 6 konkursów EFS w ramach następujących Poddziałań: 

 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT,  

 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej, 

 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, 

 8.5.4 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU – ZIT. 

W ramach w/w konkursów pracownicy IP ZIT ocenili 15 wniosków. Od początku uruchomienia 

konkursów do końca 2018 r. pracownicy IP ZIT ocenili 182 wnioski o  dofinansowanie projektów EFS. 

Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach EFRR  

Do końca roku 2018 pracownicy IP ZIT przeprowadzili ocenę 41 wniosków o dofinansowanie projektów 

pozakonkursowych w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF. 

 

Udział w procedurze odwoławczej w zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT KOF. 

W roku 2018 do IP ZIT wpłynął 1 protest dotyczący oceny zgodności ze Strategią ZIT - ocena części 

merytorycznej A. 

1.6. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 
REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT W RAMACH RPOWŚ. 
Informacje w tym zakresie przedstawiono w Rozdziale 11 niniejszego Raportu. 

Szczegółowe sprawozdania roczne z realizacji opisanych wyżej zadań przedkładane są corocznie do 

Ministerstwa Rozwoju . 

 

 

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT potwierdzona została kontrolą systemową 

przeprowadzoną przez IZ RPOWŚ w dniach 20÷29 czerwca 2018 roku.  Kontrola nie stwierdziła 

nieprawidłowości, które miałyby wpływ na realizację zadań IP. 

 

 

14.2. INNE DZIAŁANIA IP ZIT SŁUŻĄCE WŁAŚCIWEJ REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT 

14.2.1. WSPARCIE EKSPERCKIE W POSTACI DORADZTWA (PROJECT PIPELINE)  

W roku 2018 blisko 119 osób, beneficjentów projektów ZIT skorzystało z bezpłatnego doradztwa 

organizowanego przez Biuro ZIT. W ramach doradztwa pipeline w roku 2018  zorganizowano bezpłatne 

doradztwo w następujących obszarach tematycznych: 

 stosowanie RODO w projektach unijnych; 

 księgowość projektów unijnych; 

 kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych. 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/412-ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-8-1-2-zwiekszanie-dostepu-do-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-zit
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Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w 

realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi 

Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą 

drogą elektroniczną. Łącznie od początku realizacji bezpłatnego doradztwa zorganizowano 15 spotkań 

doradczych, z których skorzystało 187 osób. 

14.2.2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE  – PROMOCYJNE IP ZIT 

Portale i serwisy internetowe 

Na potrzeby realizacji zadań IP ZIT, wszelkie informacje o działaniach poświęconych Zintegrowanym 

Inwestycjom Terytorialnym zamieszczane były w aktualnościach na stronie um.kielce.pl. Została specjalnie 

utworzona podstrona dedykowana Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/ oraz aktualizacja prowadzonych na niej zakładek. 

 

Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto pracę nad rozbudową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal 

dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Portal ZIT KOF).  

Portal funkcjonuje od początku 2018 roku i jest narzędziem służącym do gromadzenia i zarządzania 

informacjami o realizowanych projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. System stanowi innowacyjne rozwiązanie wspomagające i 

automatyzujące pracę Biura ZIT oraz Koordynatorów Gminnych ZIT w następujących kluczowych obszarach:  

• Rejestracja (inwentaryzacja) – narzędzia informatyczne i procedury do zbierania informacji 

 o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.  

• Monitorowanie (analiza) – narzędzia informatyczne i procedury wspierające przeszukiwanie 

 i analizę zebranych informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, monitorowanie 

postępu projektów.  

• Sprawozdawczość (raportowanie) – narzędzia informatyczne i procedury wspomagające 

generowanie niezbędnych zestawień i raportów o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF.  

• Komunikacja społeczna (konsultacje społeczne) – narzędzia informatyczne i procedury 

umożliwiające realizację konsultacji społecznych i innych działań ukierunkowanych  

na interaktywną komunikację ze społecznością mieszkańców KOF, także z wykorzystaniem danych 

przestrzennych.  

• Działania informacyjno-promocyjne – narzędzia informatyczne i procedury zapewniające 

publikację istotnych informacji o działalności Biura ZIT KOF oraz Partnerów KOF (aktualności, 

przetargi, inne), także z wykorzystaniem danych przestrzennych.   

Duży wpływ na monitoring realizowanych projektów mają sprawozdania z realizacji projektów składane przez 

Koordynatorów gminnych ZIT, które od II kwartału 2018 r. składane są do Biura ZIT poprzez Portal ZIT KOF.  

Na koniec roku 2018  zanotowano 4535 odwiedzin. 

14.2.3. GRUPY TEMATYCZNE  

Uchwała NR  IV/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych działających 

w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO, w celu realizacji zadań zwiększających efektywność 

Porozumienia ZIT KOF powołano 4 grupy tematyczne: ds. polityki senioralnej, ds. przedsiębiorczości, ds. 

ochrony środowiska i ds. turystyki. 
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Do zadań grup tematycznych należy: 

 Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o 

środki finansowe na realizację projektów. 

 Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym 

grupy. 

 Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki 

informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF). 

 Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup. 

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej  

W ramach tej grupy tematycznej odbyły się trzy spotkania.  

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej uczestniczyła w zorganizowaniu i realizacji Pierwszej Konferencji 

szkoleniowej Kieleckiej Rady Seniorów, która odbyła się  w dniu 1.08.2018 r.  

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem polityki senioralnej dla KOF w kontekście budowania smart KOF-

u w roku 2019. W ramach tej grupy tematycznej odbyły się trzy spotkania.  

Grupa tematyczna ds. przedsiębiorczości  

W ramach tej grupy tematycznej odbyło  się jedno  spotkanie w 2018 r. Zaproszeni goście, wśród których 

byli przedsiębiorcy oraz urzędnicy z gmin ościennych KOF podjęli inicjatywę dotyczącą m.in. wymiany 

doświadczeń w zakresie procesu pozyskiwania inwestorów, rozwijania bazy terenów inwestycyjnych, 

promocji eksportu w ramach KOF.  

Grupa   tematyczna  ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym         

W ramach tej grupy odbyły się dwa spotkania. 

W trakcie spotkań dyskutowano nt. możliwości realizacji projektów z zakresu przywrócenia bioróżnorodności 

biologicznej, ochrony powietrza, walki ze smogiem.  Przedstawiono Plan Elektromobilności dla Polski oraz 

Plan  adaptacji do zmian klimatu. 

Grupa tematyczna ds. turystyki do końca roku 2018 nie odbyła posiedzenia, ze względu na konieczność 

rozważenia czy jej działania nie zostaną włączone do grupy tematycznej przedsiębiorczość.  

Raport dotyczący  realizacji narzędzia ZIT  w Polsce, w perspektywie finansowej 2014-2020, opracowany 

został w czerwcu 2018 roku, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.   

Celem głównym badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w Polsce, tj. dokonanie oceny czy został on właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie 

UE, jak i na poziomie krajowym. Badanie  miało  na  celu również  ocenę  efektów  oraz  sposobu  wdrażania 

instrumentu przez Związki ZIT, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i przez inne 

podmioty zaangażowane w jego realizację.  

Badanie  dostarczyło  szereg  wniosków  dotyczących funkcjonowania   systemu realizacji  instrumentu  ZIT. 

Wśród najważniejszych należy  wymienić  pozytywne  działanie  instrumentu  w  zakresie  uaktywnienia 

szeregu relacji pomiędzy partnerami Związków ZIT (sąsiednimi JST w  obszarach  funkcjonalnych), które 

dotychczas nie zachodziły. Należą do nich m.in. pogłębienie  integracji,  zbudowanie  zaufania  między  

                     15. EWALUACJA SYSTEMU REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT  
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partnerami,  ograniczenie zbędnej rywalizacji i konkurencji, definiowanie i próby rozwiązywania wspólnych 

problemów  oraz  zniwelowanie  obaw  odnośnie całkowicie  dominującej  pozycji miast-rdzeni. Warte 

podkreślenia jest też zwiększenie efektywności podejmowania decyzji we  wdrażaniu  Polityki  Spójności,  

ponieważ  do  ustalenia  wspólnego stanowiska wymagany był dialog partnerów, a to pozwalało na wymianę 

informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Trwały charakter  partnerstwa opartego przypisano ok. 

połowie Związków, w których zwykle związany jest on z  istnieniem  wcześniejszych  tradycji współpracy. Na 

podstawie   tych wniosków  sformułowano  pierwszą  rekomendację strategiczną wynikającą z badania, 

zakładającą kontynuowanie zewnętrznego   wsparcia   obszarów funkcjonalnych, w celu utrwalania 

uzyskanych efektów realizacji instrumentu ZIT oraz m.in. zagwarantowanie poparcia władz centralnych dla 

idei zarządzania metropolitalnego. Za pozytywny wpływ instrumentu ZIT uznano także efekty w zakresie 

koordynacji Polityki Spójności, który jednak ogranicza się do projektów w ramach alokacji ZIT.  

Dalsze wnioski wskazują konieczność rozszerzania zakresu zadań IP ZIT związanych  z  wdrażaniem  

projektów.  Jest  to  zdeterminowane  pozytywnym wpływem wykonywania funkcji IP na realizację 

instrumentu jaki  zdiagnozowano w badaniu wraz  z   szerszym  zakresem    wykonywanych obowiązków.  

Uzasadnieniem  dla  tej  rekomendacji  jest  także  budowanie potencjału instytucjonalnego biur Związków 

ZIT, które będzie stwarzał możliwości dla bardziej efektywnego przewodzenia partnerstwom. 

Za najtrafniejsze tematyczne obszary wsparcia uznano te, w których konieczne jest współdziałanie lub 

możliwy jest efekt synergii –dotyczy to zwłaszcza transportu publicznego,  jakości  środowiska  naturalnego  

oraz  ponadlokalnych  usług publicznych. 

Cały Raport zamieszczony jest pod adresem: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/59155/RK_ewaluacja_ZIT.pdf 

  

 

 

„Dziś proponujemy politykę spójności dla wszystkich regionów, 

 która nie pozostawia nikogo w tyle. Zapewniliśmy, że jest bardziej elastyczna, aby dostosować ją 

do nowych priorytetów i lepiej chronić naszych obywateli. 

 Uprościliśmy również przepisy,  co przyniesie korzyści wszystkim, od małych firm 

i przedsiębiorców po szkoły i szpitale, które będą miały łatwiejszy dostęp do funduszy” 

 

Corina Creţu, komisarz ds. Polityki Regionalnej 29 maja 2018 r. 

 

 

Pięć głównych celów przyświecających inwestycjom UE w latach 2021–2027:  

1. Inteligentniejsza Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza). 

2. Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa (w tym transformacja sektora energetycznego, przejście 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem). 

3. Lepiej  połączona Europa (mobilność i łączność TIK). 

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (europejski filar praw socjalnych). 

5. Europa bliższa obywatelom (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 

oraz inicjatywy lokalne). 

16. GŁÓWNE WYZWANIA I CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027 

 

 

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/59155/RK_ewaluacja_ZIT.pdf
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Budżet UE na lata 2012-2027 

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,279 biliona euro. 

Proponowana alokacja dla Polski: 64,39 mld EUR (w cenach z 2018 r.) 

Obszary/działania, które nie będą mogły otrzymywać wsparcia:  

• EFRR - m.in. bezpośrednie wsparcie na rzecz dużych przedsiębiorstw, infrastruktura portów lotniczych 

(poza regionami najbardziej oddalonymi), niektóre rodzaje gospodarowania odpadami (np. składowanie 

odpadów), zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego (z wyjątkiem realizacji obowiązku 

świadczenia usługi publicznej);  

• EFS - zakup gruntów i nieruchomości oraz zapewnienie infrastruktury, a także zakup mebli, 

wyposażenia i pojazdów, z wyjątkiem przypadków zakupu niezbędnego do osiągnięcia celu operacji.  

 

Podstawowym dokumentem planistycznym dla Polski  jest przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017r. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).  Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem 

państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. To dokument planistyczny nowej 

generacji – wyraźnie identyfikujący głównego beneficjenta polityki rozwoju. SOR zakłada, że przyszły i 

obecny rozwój musi odbywać się w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny (uwzględniając terytorialne 

zróżnicowania i potrzeby). Opracowanie zarówno SOR jak i pozostałych strategii poprzedziły prace 

analityczne. Doprowadziły one do zidentyfikowania głównych wyznań rozwojowych. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) to dokument uszczegóławiający cele strategiczne SOR 

w obszarze rozwoju regionalnego. KSRR określa ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec 

regionów jak i wewnątrz nich. Założeniem KSRR jest terytorializacja interwencji publicznej. 

Wybrane wyzwania rozwojowe dla Polski wg SOR i KSRR (wybrane): 

• Negatywne skutki procesów demograficznych (silnie odczuwalne na poziomie lokalnym) 

• Rozwój infrastruktury wspierającej konkurencyjność na poziomie regionalnymi lokalnym 

• Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (zróżnicowany potencjał prorozwojowy JST) 

• Zmniejszenie nierówności terytorialnych i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych (np. miasta 

średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

 

Wyzwania rozwojowe wg KE 

Wyzwania rozwojowe Polski identyfikuje także KE w ramach procesu Semestru Europejskiego (Country 

Report 2019): 

• Polska gospodarka rozwija się na solidnych fundamentach – w 2018 r. wzrost wyniósł 5,1% (wobec 3,8% 

w 2016 r i 4,8% w 2017 r.), 

• KE prognozuje wzrost PKB w 2019 r. na 3,5%, chociaż prognozy rynkowe wskazują na ponad 4% 

(Santander – 4%, PKO BP – 4,1%, PIE – 4,3%), 

• Polski eksport jest zdywersyfikowany, a jego wartość jednostkowa (dobra kapitałowe) rośnie szybciej niż 

w krajach V4, 

• Głównymi motorami wzrostu pozostają konsumpcja prywatna oraz wzrastające inwestycje (głównie 

publiczne, wspierane przez środki UE), 

• Brak wyraźnych zagrożeń dla stabilności finansów publicznych, chociaż wyzwania są po stronie 

wydatkowej (system emerytalny i zdrowotny), 

• Najniższy deficyt budżetowy zanotowany w okresie od początku transformacji społeczno-gospodarczej, 
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• Niższy niż w krajach regionu poziom inwestycji (prywatnych). Ale prognozy pokazują trend wzrostowy na 

lata 2019-2020 (Automn EconFor 2018). 

 

Polska uznaje wskazane przez KE priorytety inwestycyjne jako dobry punkt wyjścia do dalszej debaty  (…) 

chociaż zbyt „ogólne” jak dla potrzeb kraju, a zwłaszcza niewystarczająco uwzględniające zróżnicowanie 

potencjałów 

Regionów. 

 

Wybrane wyzwania rozwojowe wg KE (Priorytety inwestycyjne wg Aneksu D) 

• Transformacja krajowej gospodarki celem produkcji zaawansowanych produktów i usług (Gospodarka 

Oparta na Wiedzy), 

• Zwiększenie inwestycji wspierających innowacje, edukację oraz rozwój umiejętności umożliwiających 

długoterminowy rozwój, 

• Unowocześnienie infrastruktury i „zazielenienie” energetyki dla stworzenia podstaw dla zrównoważonego 

rozwoju, 

• Przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa, które ma wpływ horyzontalny na procesy społeczne, 

gospodarcze oraz na poziomie budżetu, 

• Zmniejszenie luki kompetencyjnej niezbędnej do wdrożenia „Przemysłu 4.0”, 

• „Klimat inwestycyjny” – prawo, instytucje. 

 

Opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

 

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego  Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

zastała przyjęta Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz  Uchwałą 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. i pozytywnie zaopiniowana przez 

Ministra Rozwoju  w dniu 22.03.2016 r.  

W marcu 2018 roku opracowano aktualizację Strategii ZIT KOF, która została przyjęta Uchwałą NR II/2018 

Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 26.01.2018 roku, pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego oraz  Ministra  Rozwoju w dniu 15.06.2018r.  

W latach 2016-2018 prowadzone były intensywne działania  związane z wdrażaniem narzędzia ZIT na 

terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Rok 2016 zaowocował podpisaniem przez beneficjentów 5 umów w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  na łączną  kwotę dofinansowania środkami UE  1 906 409,14  PLN.  W ramach  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego gminy KOF podpisały 51  pre-umów dla wszystkich  zidentyfikowanych 

projektów. Wykorzystanie alokacji środków EU w 2016 roku wyniosło 0,55%. 

 

W roku 2017 Porozumienie ZIT KOF realizowało zapisy Planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT 

na terenie KOF. Obowiązek opracowania planów naprawczych narzucony został przez Ministerstwo Rozwoju 

17. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 



 
  

    III  RAPORT  Z REALIZACJI  STRATEGII ZIT KOF  NA  LATA 2014 -2020 
 

58 
 

i dotyczył wszystkich IZ RPO, dla których wartość podpisanych umów o dofinansowanie, na listopad 2016 r.,  

była  mniejsza niż 19 % alokacji dedykowanej ZIT. 

W 2018 roku w ramach EFRR podpisano w sumie 11 umów, na łączna kwotę 121,72 mln PLN,  co stanowi 

42,5 % alokacji na EFRR. Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie 41 

umów o dofinansowanie (EFRR) na łączną kwotę 257,45 mln PLN ( w tym umowa Gminy Zagnańsk  zawarta 

w dn.31.12.2018r. - nie widoczna w systemie SL na kwotę 1,92 mln PLN), co stanowi 89  % całkowitej alokacji 

w ramach EFRR. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w 

poszczególnych działaniach, obrazuje tabela NR  8.  Na koniec 2018 roku beneficjenci złożyli wnioski o 

płatność dla projektów realizowanych  w ramach EFRR na łączną kwotę 69,63 mln PLN, co stanowi 24,13% 

alokacji. 

W 2018 roku  w ramach EFS zakontraktowano środki w wysokości  9, 59 mln PLN w 21 podpisanych umowach, 

co stanowi 16,5 % alokacji na EFS. Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie   

52 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 50,37 mln PLN co stanowi 86,75 % całkowitej alokacji w 

ramach EFS. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w 

poszczególnych działaniach, obrazuje tabela NR 12. Do końca 2018r. zatwierdzono wnioski o płatność na 

kwotę 30,75 mln PLN, co stanowi 50,12 % alokacji 

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR (Rozdz.4) oraz EFS 

(Rozdz.5), stopień wykorzystania alokacji dla ZIT KOF do dnia 31.12.2018 r., w podpisanych  umowach o 

dofinansowanie, wyniósł 88,8 %. Porównując tę wartość z założeniami  przyjętymi do Planu Naprawczego 

(78,64%), IP ZIT KOF dotrzymała zwartych w Planie zobowiązań, przewyższając przyjęty przez Ministerstwo 

procent wykorzystania alokacji w podpisanych umowach o 10  punktów procentowych.  

W odniesieniu do stopnia  wykorzystania alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność , należy zwrócić 
uwagę, iż na przestrzeni całego 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania 
alokacji. Szczegółowo obrazują to  tabele NR  13, 15 i 16. 

Reasumując, do 31 grudnia 2018 roku zostało podpisanych 93 umowy  o dofinansowanie projektów 

pozakonkursowych współfinansowanych z EFRR oraz  EFS, na łączna kwotę 307,82 mln PLN, co 

stanowi  88,8 % wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF. Odnosząc się do  wniosków płatność 

- zatwierdzono  dla EFS i EFRR wnioski na kwotę 93,11 mln pln, co stanowi 27%   wykorzystania 

alokacji dedykowanej ZIT KOF. 

Działania Instytucji Pośredniczącej ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

terytorialnych na lata 2014-2020, należy ocenić bardzo dobrze. Stopień realizacji zakładanych 

poziomów kontraktacji i realizacji wniosków o płatność, na koniec 2017 roku, został osiągnięty. 

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT potwierdzona została kontrolą systemową 

przeprowadzoną przez IZ RPOWŚ w dniach 01÷12  czerwca 2017 r. Kontrola z zakresu nie stwierdziła 

żadnych nieprawidłowości ani uchybień. 

Zakładany w osi priorytetowej 6 cel główny, tj. stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 

miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców z 

uwzględnieniem zasad ochrony środowiska jest realizowany zgodnie z założeniami przy zachowaniu 

odpowiedniej efektywności wdrażania. Należy pozytywnie ocenić wdrażanie działań w formule ZIT, 

która to gwarantuje mniejszą konkurencję o środki, a większą współpracę między sąsiednimi 

samorządami w ramach KOF. Wzmacnianie i poszerzanie tych relacji będzie procentowało 

zwiększenie stopnia zintegrowania projektów, który do tej pory jest na wczesnym etapie 

zaawansowania. 
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W zakresie wdrażania projektów za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej należy odnotować 

zwiększoną dynamikę wdrażania i spełnienie założeń wdrożonego programu naprawczego, 

obejmującego m.in. kontraktacje. Ponadto wkład IP ZIT w realizację celów osi 6, w tym wskaźników 

ram wykonania jest bardzo istotny dzięki czemu wdrażanie interwencji w ramach instrumentu ZIT 

(działania 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz 6.6) odbywa się w sprawny sposób. 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI – OŚ PRIORYTETOWA 6  

(na podstawie Raportu ewaluacyjnego RPOWŚ na lata 2014-2020) 

W osi priorytetowej 6 za wysoce efektywne należy uznać inwestycje w kompleksowe termomodernizacje budynków użyteczności 

publicznej, wymianę oświetlenia ulicznego oraz w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego. W przypadku 

wymienionych typów projektów, pomimo wzrostu kosztów należy spodziewać się spełnienia założeń 

programowych zarówno w zakresie produktowym, jak i w rezultatach. Potencjalnie najbardziej wyróżniające 

się, ale i obarczone największym ryzykiem sukcesu będą projekty zakładające ochronę bioróżnorodności 

biologicznej, wpływającym także na rozwój turystyki i rekreacji na obszarze KOF. Wzrastający udział tzw. 

przemysłu czasu wolnego generuje coraz większe społeczne potrzeby w tym zakresie, jednak podlegają one 

w wysokim stopniu sezonowości, dlatego efekty mogą być trudne do oszacowania.  

Najmniejszą efektywnością wdrażania interwencji cechuje się działanie 6.4, gdzie szczególnie wyraźnie 

ujawnione zostały konsekwencje braku osiągnięcia konsensusu w sprawie kluczowych zadań 

inwestycyjnych w mieście. Projekt przebudowy ul. Witosa podlegał licznym protestom, ostatecznie udało się 

przeprowadzić procedurę przetargową, jednakże przedłożona oferta znacznie przekroczyła szacowaną 

wartość projektu. Na chwilę obecną Beneficjentowi udało się  zabezpieczyć środki na realizację powyższej 

inwestycji. 

W osi priorytetowej 6 nie zdiagnozowano projektów, które byłby w sposób szczególne zagrożone realizacją. 

Trudności w realizacji projektów zdiagnozowano w działaniu 6.2 w zakresie infrastruktury rowerowej, gdzie 

występuje wyraźne przekroczenie wartości ofertowych względem kosztorysowych w ramach przetargów, 

stąd prawdopodobnie nieosiągnięte zostaną wskaźniki długości ścieżek rowerowych. Rekomenduje się 

zmniejszenie wielkości tego wskaźnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Anna Komorowska-Olejniczak                                         Kielce, 19 czerwca 2019 r.                                           


