



**IX RAPORT  
Z REALIZACJI STRATEGII  
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  
KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2014-2020  
ZA ROK 2024**



**Opracowanie :**  
**Biuro Rozwoju Miasta**  
**Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego**

**MAJ 2025**





## SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	5
1.1 PRZEGLĄD DOTYCHCZAS OPRACOWANYCH RAPORTÓW Z REALIZACJI STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 .....	6
2. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY .....	10
3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 .....	11
4. WDRAŻANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 .....	13
4.1 RAMY WYKONANIA RPOWŚ 2014-2020.....	18
5. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - POZAKONKURSOWE.....	19
5.1. ZMIANY NA „SZCZEGÓLWEJ LIŚCIE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2024 R.....	24
5.2. ZMIANY NA „LIŚCIE REZERWOWEJ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1A DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2024 R.....	24
5.3. ZMIANY NA „LIŚCIE PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH ZIDENTYFIKOWANYCH” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2024 R.....	24
5.4. ZMIANY WE „WSKAŹNIKACH PRODUKTU” STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2023 R.....	24
5.5. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP ZIT DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 .....	24
5.6. PROJEKTY POZAKONKURSOWE (EFRR) – REALIZACJA 2024 .....	26
6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) – KONKURSOWE.....	29
6.1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W 2023 ROKU.....	29
6.2. UMOWY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO .....	29
7. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF - PODSUMOWANIE .....	30
8. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT ORAZ WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF .....	31
8.1. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT .....	31
8.2. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF .....	31
9. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU PRZYJĘTYCH W STRATEGII ZIT KOF .....	33
9.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU.....	33
9.2 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 6.....	35
10. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING.....	38
10.1. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI.....	38
10.2. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE MONITORINGU.....	39
11. PROJEKTY ZAKOŃCZONE .....	40

12. ORGANY WSPIERAJĄCE IP ZIT - KOMITET STERUJĄCY I RADA KOF .....	40
13. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH IP ZIT .....	43
13.1.1. OPRACOWANIE I PRZEDŁOŻENIE ZAOPINIOWANEJ PRZEZ KS ZIT KOF STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020, DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ RPOWŚ I WŁĄSCIWE MINISTERSTWA. ....	43
13.1.2. AKTUALIZOWANIE STRATEGII ZIT KOF W TRYBIE ZAOPINIOWANIA PRZEZ KS ZIT KOF I PRZEDŁOŻENIE DO IZ RPOWŚ. ....	43
13.1.3. OPRACOWANIE KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT DOTYCZĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM I POZAKONKURSOWYM W FORMULE ZIT ORAZ PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTACJI PRZEZ IZ RPOWŚ DO ZATWIERDZENIA KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU RPOWŚ 2014-2020. ....	44
13.1.4. WSPÓLPRACA IZ RPOWŚ W PRZYGOTOWANIU HARMONOGRAMÓW NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z OBSZARU ZIT KOF. ....	44
13.1.5. UDZIAŁ W OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KOMISJI OCENY PROJEKTÓW PRACOWNIKÓW IP ZIT I/LUB WSKAZANYCH PRZEZ NIĄ EKSPERTÓW W ZAKRESIE WERYFIKACJI PROJEKTÓW POD KATEM ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT KOF. ....	44
13.1.6. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT W RAMACH RPOWŚ. ....	45
13.2. INNE DZIAŁANIA IP ZIT SŁUŻĄCE WŁĄSCIWEJ REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT .....	45
13.2.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE – PROMOCYJNE IP ZIT .....	45
13.2.2. GRUPY TEMATYCZNE .....	45
14. KONTROLA I EWALUACJA .....	48
14.1. KONTROLA SYSTEMOWA IP ZIT KOF .....	48
14.2. KOŃCOWE BADANIA EWALUACYJNE RPOWŚ 2014-2020 W RAMACH KTÓRYCH OCENIANE BYŁY DZIAŁANIA ZIT KOF .....	48
15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI .....	50

## 1. WPROWADZENIE

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (**Strategia ZIT KOF**) jest dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Strategia obejmuje swoim zasięgiem miasto wojewódzkie Kielce i powiązany z nim obszar funkcjonalny.

Podstawą prawną Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. (z późniejszymi zmianami) określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego podpisane przez Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Górnio, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Piekoszków, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk. Strategia została zaopiniowana pozytywnie Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r.

Minister Rozwoju w dniu 22.03.2016 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT KOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych.

Strategia ZIT KOF podlegała procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT KOF została opracowana w czerwcu 2014 roku (aktualizacja lipiec 2015 r.). W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ na środowisko skutków, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zamierzeń Strategii. W marcu 2018 roku opracowano aktualizację Strategii ZIT KOF, która została przyjęta Uchwałą NR II/2018 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 26.01.2018 roku pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministra Rozwoju i Inwestycji w dniu 15.06.2018 r.

W styczniu oraz sierpniu 2020 ponownie zaktualizowano zapisy dokumentu m.in. w zakresie zmian na Szczegółowej liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym. W 2021 roku aktualizacja Strategii głównie polegała na wprowadzeniu Listy projektów rezerwowych, które mogłyby być zrealizowane w ramach oszczędności wynikających ze zmian kursowych EUR/PLN. W 2023 roku zaktualizowano Strategię w zakresie wartości wskaźników produktu oraz wysokości kwot projektów strategicznych i komplementarnych. Każdorazowo przy aktualizacji zapisów Strategii występowało do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu strategicznego.

Obowiązek opracowania przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF **Raportu z realizacji Strategii ZIT KOF** wynika bezpośrednio z zapisów w Strategii. Dokument ten opracowywany jest corocznie przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi (obecnie Biuro Rozwoju Miasta) Urzędu Miasta Kielce, Biuro ZIT KOF (obecnie Biuro KOF) i podlegał opinii Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

## 1.1 PRZEGLĄD DOTYCHCZAS OPRACOWANYCH RAPORTÓW Z REALIZACJI STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO NA LATA 2014-2020

- **I Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016**, zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego NR I/2017 z 20 czerwca 2017 r.

Lata 2015-2016 był to okres przygotowywania Strategii ZIT KOF, która została ostatecznie zaopiniowana pozytywnie Uchwałą nr I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. Minister Rozwoju w dniu 22.03.2016 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT KOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych.

W tym okresie powstały też dokumenty programowe i instrukcje, w tym: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020” oraz "Regulamin pracy Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 w ramach Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata 2014-2020.”

Równolegle prowadzono działania związane z identyfikacją Instytucji Pośredniczącej, powstało logo ZIT KOF i materiały biurowe z oznaczeniami projektowymi.

Rok 2016 zaowocował podpisaniem przez beneficjentów 5 umów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania środkami UE 1 906 409,14 PLN. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gminy KOF podpisały 51 pre-umów dla wszystkich zidentyfikowanych projektów. Wykorzystanie alokacji środków EU w 2016 roku wyniosło 0,55%.

- **II Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2017**, zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego NR V/2018 z 21.06.2018 r.

W roku 2017 Porozumienie ZIT KOF realizowało zapisy Planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KOF. Obowiązek opracowania planów naprawczych narzucony został przez Ministerstwo Rozwoju i dotyczył wszystkich IZ RPO, dla których wartość podpisanych umów o dofinansowanie, na listopad 2016 r., była mniejsza niż 19 % alokacji dedykowanej ZIT. W celu przyspieszenia absorpcji środków finansowych Unii Europejskiej Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w odpowiedzi na oczekiwania Ministerstwa Rozwoju, opracowała w grudniu 2016 r. w wspólnie z IP WUP i Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 **Plan Naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim wraz z załącznikami m.in. Planem działań Porozumienia ZIT KOF** (Plan Naprawczy).

Plan Naprawczy zawierał oprócz szczegółowej analizy stanu wdrażania instrumentu ZIT KOF, listę działań IP ZIT podjętych już w 2016 r. w celu zwiększenia monitorowania realizacji wszystkich projektów, współfinansowanych zarówno z EFS jak i EFRR, a także działania podjęte celem efektywniejszej współpracy z beneficjentami. Wzmocniono m.in. system monitoringu

przygotowania i realizacji pracy Koordynatorów poprzez rozbudowę sprawozdawczości przedstawianej przez Koordynatorów ZIT do Biura KOF. Ponadto w Planie Naprawczym zaproponowano dodatkowe działania naprawcze, m.in. optymalizację podziału zadań pomiędzy instytucjami w systemie realizacji instrumentu ZIT w województwie, a także działania celem zwiększenia zaangażowania koordynatorów gminnych w działania zmierzające do zwiększenia efektywności realizacji instrumentu.

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów w 2017 roku, stopień wykorzystania alokacji dla ZIT KOF do dnia 31.12.2017 r., w podpisanych umowach o dofinansowanie, wyniósł 50,60 %. (31 umów EFS i 30 umów EFRR). Porównując tę wartość z założeniami przyjętymi do Planu Naprawczego, IP ZIT KOF dotrzymała swych zobowiązań, przewyższając przyjęty przez Ministerstwo procent wykorzystania alokacji w podpisanych umowach.

Działania Instytucji Pośredniczącej ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii oceniono bardzo dobrze. Stopień realizacji zakładanych poziomów kontraktacji i realizacji wniosków o płatność, na koniec 2017 roku, został osiągnięty.

- **III Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2018** zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego NR V/2019 z dnia 21.06. 2019 r.

Działania Instytucji Pośredniczącej ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych na lata 2014-2020 oceniono bardzo dobrze. Do 31 grudnia 2018 roku zostało podpisanych 93 umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFRR oraz EFS, na łączną kwotę 307,82 mln PLN, co stanowi 88,8 % wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF. Odnosząc się do wniosków o płatność - zatwierdzono dla EFS i EFRR wnioski na kwotę 93,11 mln pln, co stanowi 27% wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF.

Zakładany w osi priorytetowej 6 cel główny, tj. stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska był realizowany zgodnie z założeniami przy zachowaniu odpowiedniej efektywności wdrażania. Należy pozytywnie ocenić wdrażanie działań w formule ZIT, która to gwarantuje mniejszą konkurencję o środki, a większą współpracę między sąsiednimi samorządami w ramach KOF. Wzmacnianie i poszerzanie tych relacji będzie procentowało zwiększeniem stopnia zintegrowania projektów, który do tej pory jest na wczesnym etapie zaawansowania.

- **IV Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2019** zaopiniowany Uchwałą nr VII/2020 KS 14.07.2020 r.

W raporcie oceniono bardzo dobrze działania IP ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020, co również potwierdziła przeprowadzona przez IZ RPOWŚ 2014-2020 Ewaluacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Niezależne grono ekspertów wskazało w tym dokumencie, iż kontraktacja na poziomie ponad 90% plasuje świętokrzyskie w czołówce województw pod względem wykorzystania puli środków dostępnych w formule ZIT. W przeprowadzonym badaniu ewaluacyjnym nie zidentyfikowano istotnych barier wdrażania instrumentu ZIT związanych z podziałem kompetencji i zadań pomiędzy instytucjami. Można spodziewać się, że nabyte w obecnej perspektywie doświadczenia wpłyną na lepsze zarządzanie procesem planowania i wyboru projektów strategicznych w przyszłości oraz

rozwój mechanizmów partycypacyjnych w wymiarze zarządzania strategicznego, na co wskazują zarówno opinie przedstawicieli strony instytucjonalnej, jak i beneficjentów uczestniczących w badaniu.

- **V Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2020** zaopiniowany Uchwałą nr V /2021 KS 24.05.2021 r.

Poziom wdrażania projektów na podstawie stopnia realizacji wskaźników należy ocenić bardzo dobrze. Większość wskaźników produktu dla osi 8,9 i 10 została osiągnięta lub przekroczona. Natomiast dla Osi 6, poziom realizacji wskaźników jest zadowalający, biorąc pod uwagę fakt iż, projekty te są cały czas w toku realizacji. Do końca 2020 roku zakończonych i rozliczonych zostało 30 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 50 podpisanych umów o dofinansowanie. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono realizację 47 projektów z 71 podpisanych umów o dofinansowanie.

Przeprowadzone w 2020 roku Badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPOWŚ 2014-2020 w zakresie oceny efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji, a także oceny wsparcia w obszarze edukacji oraz wpływu na zatrudnienie i regionalny rynek pracy (Badania omówione w Rozdz.15) wykazały skuteczność i efektywność mechanizmu ZIT. Pozytywnie oceniono dobór działań i stopień realizacji wskaźników.

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2020 roku potwierdziła kontrola systemowa przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.

- **VI Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2021** zaopiniowany Uchwałą nr 1/2022 Komitetu Sterującego KOF w 02.06.2022r.

Poziom wdrażania projektów oceniono bardzo dobrze. Większość wskaźników produktu dla osi 8,9 i 10 została osiągnięta lub przekroczona. Natomiast dla Osi 6, poziom realizacji wskaźników był bardzo wysoki, biorąc pod uwagę fakt iż, projekty te były w toku realizacji. Do końca 2021 roku zakończonych i rozliczonych zostało 39 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 53 podpisanych umów o dofinansowanie. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono realizację 587 projektów z 92 podpisanych umów o dofinansowanie.

Przeprowadzone w 2021 roku Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego oceniło bardzo dobrze instrument terytorialny ZIT, gdyż udało się dzięki niemu realizować projekty w partnerstwach, które są w stanie skutecznie rozwiązywać problemy dotyczące Kielecki Obszar Funkcjonalny. Pozytywnie oceniono rozwiązanie, zakładające uwzględnienie w procesie oceny projektów kryteriów przygotowanych przez ZIT KOF. Negatywnie oceniano zaś stosunkowo niewielką alokację finansową na Poddziałanie 9.2.2, które umożliwiło wsparcie zaledwie 6 projektów. Oceniono, iż skala realizacji projektów powinna być znacznie większa, aby móc silniej wpływać na poprawę sytuacji na terenie KOF. Wiąże się z tym jednak zwiększenie alokacji finansowej na instrument terytorialny ZIT.

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2021 roku potwierdziła kontrola systemowa przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.

- **VII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2022** zaopiniowany Uchwałą nr 4/2023 Komitetu Sterującego KOF w 11.05.2023 r.

W 2022 roku wskaźniki projektów osiągnęły stopień bliski całkowitemu wykonaniu, co pozwala ocenić poziom ich wdrażania jako wyjątkowo wysoki. Przeważająca część wskaźników osi 8, 9 i 10 została osiągnięta lub przekroczone. Dla osi 6, mając na uwadze, że część projektów jest nadal w trakcie wykonania, można ocenić jej stopień realizacji wskaźników jako bardzo zaawansowany.

Na koniec 2022 roku odnotowano bardzo wysoki stopień certyfikacji środków przez Komisję Europejską, który wyniósł dla EFS – 89%, dla EFRR – 98% poniesionych wydatków.

Od roku 2020 rozpoczęto analizę potrzeb gmin w celu wykorzystania oszczędności powstałych na działaniach w ramach Osi 6 wynikających przede wszystkim ze zmian kursowych EUR/PLN. W celu identyfikacji nowych projektów przyjęto Listę rezerwową, uchwałą Komitetu Sterującego KOF nr IV/2021. W 2022 roku została podpisana pierwsza pre-umowa, a następnie umowa o dofinansowanie dla projektu z Listy rezerwowej, w działaniu 6.3. W roku 2022 roku zostały podpisane dwie kolejne pre-umowy na realizację projektów z Listy rezerwowej, w działaniu 6.1.

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2022 roku potwierdziła kontrola systemowa przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.

- **VIII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2023** zaopiniowany Uchwałą nr 3/2024 Komitetu Sterującego KOF w 5.07.2024 r.

Do 31 grudnia 2023 roku beneficjenci ZIT KOF podpisali łącznie 149 umów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na łączną kwotę 372,48 mln PLN. Wartość ta stanowiła 104,14% wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF według kursu euro wynoszącego 4,3355.

Na koniec 2023 roku odnotowano bardzo wysoki stopień certyfikacji środków przez Komisję Europejską, który wyniósł dla EFS – 109,23%, a dla EFRR – 99,61% poniesionych wydatków.

Kontynuowano analizę potrzeb gmin w celu zagospodarowania oszczędności powstałych w ramach Osi 6, głównie na skutek zmian kursowych EUR/PLN. W ramach identyfikacji nowych projektów przyjęto Listę rezerwową uchwałą Komitetu Sterującego KOF nr IV/2021. W 2022 roku podpisano pierwszą pre-umowę, a następnie umowę o dofinansowanie dla projektu z Listy rezerwowej w działaniu 6.3. W 2022 roku podpisano dwie kolejne pre-umowy, a w 2023 roku zawarto dwie umowy o dofinansowanie na realizację projektów z Listy rezerwowej w działaniu 6.1.

Poziom wdrażania projektów na podstawie stopnia realizacji wskaźników należy ocenić bardzo dobrze. Większość wskaźników produktu dla osi 8, 9 i 10 została osiągnięta lub przekroczone. Dla Osi 6 poziom realizacji wskaźników był bardzo wysoki, uwzględniając fakt, że część projektów pozostaje jeszcze w trakcie realizacji.

W 2023 roku Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 przeprowadziła badania ewaluacyjne dotyczące efektywności interwencji w obszarze zatrudnienia, profilaktyki zdrowotnej oraz energetyki. Wyniki potwierdziły skuteczność działań w tych sektorach, podkreślając ich pozytywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Prawidłowość realizacji zadań przez Instytucję Pośredniczącą ZIT w 2023 roku została potwierdzona kontrolą systemową przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.

## 2. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY

W Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 ZIT są realizowane na 24 obszarach funkcjonalnych, w tym na 17 obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (tak zwane ZIT „województwie”) oraz siedmiu obszarach funkcjonalnych miast subregionalnych/regionalnych (tak zwane RIT). Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) należy do mniejszych obszarów funkcjonalnych w kraju i składa się obecnie z 13 gmin. Pierwotnie było to 12 gmin, od dnia 2 czerwca 2021 r. do KOF zostało przyłączone Miasto i Gmina Pierzchnica.

KOF tworzą: Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Górnio, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Miasto i Gmina Piekoszów, Miasto i Gmina Pierzchnica, Gmina Nowiny, Gmina Strawczyn oraz Gmina Zagnańsk.

**TAB. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY - DEMOGRAFIA, POWIERZCHNIA.**

Gminy	Ludność	Ludność	Ludność	Ludność	Ludność	Ludność	Ogólne saldo migracji (2019-2024)	Powierzchnia km <sup>2</sup>
	(stan na 31.12.2019 r.)	(stan na 31.12.2020 r.)	(stan na 31.12.2021 r.)	(stan na 31.12.2022 r.)	(stan na 31.12.2023 r.)	(stan na 31.12.2024 r.)		
Chęciny	15 111	15 031	14 887	14 804	14 760	14 735	-376	127,4
Chmielnik	11 264	11 170	10 884	10 803	10 719	10 643	-621	142,2
Daleszyce	15 865	15 828	16 227	16 260	16 282	16 302	437	222,4
Górnio	14 559	14 649	14 986	15 110	15 184	15 234	675	83,2
Masłów	11 063	11 143	11 786	11 901	11 961	12 010	947	85,6
Miedziana Góra	11 632	11 722	12 402	12 478	12 563	12 628	996	71,1
Morawica	16 756	16 912	17 508	17 784	17 920	18 136	1 380	140,4
Piekoszów	16 489	16 433	16 783	16 807	16 850	16 883	394	103
Pierzchnica	4 700	4 636	4 776	4 741	4 702	4 631	-69	104,6
Nowiny	7 910	7 919	7 929	8 003	8 119	8 132	222	45,6
Strawczyn	10 874	10 964	11 027	11 107	11 227	11 275	401	86,3
Zagnańsk	12 982	12 917	12 380	12 273	12 180	12 063	-919	124,9
Kielce	194 852	193 415	185 478	183 885	182 295	180 537	-14 315	109,7
GMINY KOF	<b>339 357</b> 28% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	<b>342 739</b> 28% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	<b>337 053</b> 28,4% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	<b>335 956</b> 28,5% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	<b>334 762</b> 28,6% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	<b>333 209</b> 28,8% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	<b>-6 148</b>	<b>1 446</b> 12,4% powierzchni woj. świętokrzy- skiego
WOJ. ŚWIĘTO- KRZYSKIE	1 233 961	1 224 626	1 187 693	1 178 164	1 168 499	1 157 991	-75 970	11 709

### 3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, każdemu z celów strategicznych są przyporządkowane priorytety strategiczne, w ramach których wyróżniono działania do wykonania.

#### **Cel 1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy**

Działania strategiczne planowane do realizacji w ramach celu strategicznego to m.in.:

- Promocja i wsparcie samozatrudnienia
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
- Wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
- Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych

#### **Cel 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego**

- Rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego oraz bezpieczeństwo drogowe
- Rozwój i integracja systemu komunikacji publicznej
- Poprawa ilości i jakości taboru autobusowego
- Budowa obwodnic Kielc
- Działania na rzecz zwiększenia dostępności zewnętrznej KOF, w tym w szczególności transportem samochodowym i lotniczym
- Wykorzystanie transportu kolejowego do poprawy połączeń między gminami KOF a Kielcami

#### **Cel 3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania.**

- Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i poprawa dostępu do nich we wszystkich gminach KOF
- Rozwój oferty edukacyjnej szkół na terenie KOF, w tym zajęć pozalekcyjnych
- Rozbudowa i wyposażenie placówek oświatowych
- Rozwój oferty kształcenia zawodowego dla branż obecnych na terenie KOF
- Edukacja na rzecz innowacyjności i promocja postaw innowacyjnych
- Wsparcie zmiany oferty edukacyjnej szkół zawodowych i średnich na dostosowaną do potrzeb rynku prac
- Stworzenie systemu szkoleń oraz przekwalifikowania dla mieszkańców KOF
- Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego
- Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
- Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

#### **Cel 4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF.**

- Zagospodarowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ekologicznych na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich promocją
- Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej

#### **Cel 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.**

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie
- Modernizacja oświetlenia ulicznego

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej
- Uporządkowanie i rozwój systemu ścieżek rowerowych w KOF

Wymienione wyżej cele strategiczne zidentyfikowane zostały w ramach następujących osi i priorytetów inwestycyjnych *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020*:

### **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)**

#### **Oś 6 – Rozwój Miast**

- PI 4c** Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
- PI 4e** Działanie 6.2. Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska
- PI 6d** Działanie 6.3. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
- PI 7b** Działanie 6.4. Infrastruktura drogowa
- PI 10a** Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa

### **Europejski Fundusz Społeczny (EFS)**

#### **Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo**

- PI 8iv** Działanie 8.1. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
- PI 8vi** Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się
- PI 10i** Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
- PI 10iii** Działanie 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
- PI 10iv** Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

#### **Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem**

- PI 9iv** Działanie 9.2. Ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

#### **Oś 10 – Otwarty rynek pracy**

- PI 8i** Działanie 10.2. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
- PI 8iii** Działanie 10.4. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

#### 4. WDRAŻANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020

##### ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOŚW)

TAB. ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT

FUNDUSZ	WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE [EURO]	UDZIAŁ ALOKACJI ZIT W CAŁKOWITEJ ALOKACJI ŚRODKÓW DLA RPOŚW*
EFRR	68 597 513,00	5,03%
EFS	13 901 798,00**	1,01%
<b>Razem EFRR + EFS</b>	<b>82 499 311,00</b>	<b>6,05%</b>

\* Całkowita kwota środków dla RPOŚW – 1 364 543 593,00 [EURO]

\*\* Na początku perspektywy alokacja dla EFS wynosiła 13 800 000,00 EURO.

Poniższe tabele prezentują szczegółowy podział dofinansowania UE dla ZIT w ramach RPO WŚ 2014-2020 na poszczególne Osie priorytetowe, Poddziałania, Działania, Cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

**TAB. REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF - EFRR**

Fundusz	Oś - nazwa	Działanie - kod	Alokacja ogółem (euro)	Poddziałanie - kod	Poddziałanie - nazwa	Cel Tematyczny	Priorytet Inwestycyjny	Priorytet Inwestycyjny - nazwa	Cel Tematyczny Strategii ZIT KOF
EFRR	Rozwój miast	6.1	<b>13 637 709</b> <b>14 039 372*</b>	nd	nd	4	4c	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym	5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii
EFRR	Rozwój miast	6.2	<b>11 592 859</b> <b>11 392 027*</b>	nd	nd	4	4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
EFRR	Rozwój miast	6.2		nd	nd	4	4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
EFRR	Rozwój miast	6.2		nd	nd	4	4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego

IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020

EFRR	Rozwój miast	6.3	10 229 626 10 028 794*	nd	nd	6	6d	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę	4.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF
EFRR	Rozwój miast	6.4		nd	nd	6	6d	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę	4.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF
EFRR	Rozwój miast	6.4	25 906 807	nd	nd	7	7b	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
EFRR	Rozwój miast	6.6	7 230 513	nd	nd	10	10a	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania

**Alokacja EFRR : 68 597 513 EURO**

(\*) W SZOOP (wersja 18) z września 2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał przesunięcia alokacji dla ZIT pomiędzy działaniami 6.1, 6.2, 6.3.

Po zmianach alokacja dla działań wynosi:

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF” – 14 039 372 Euro,

6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska” – 11 392 027 Euro,

6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” – 10 028 794 Euro,

co ujęto w powyższej tabeli.

TAB. REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF – EFS

Fundusz	Oś - nazwa	Działanie - kod	Alokacja ogółem (euro)	Poddziałanie - kod	Poddziałanie - nazwa	Cel Tematyczny	Priorytet Inwestycyjny	Priorytet Inwestycyjny - nazwa	Cel Tematyczny Strategii ZIT KOF
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.1	<b>200 000</b> <b>ostatecznie:</b> <b>491 550</b>	8.1.2	Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT	8	8iv	Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.2	<b>2 200 000</b>	8.2.3	Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT	8	8vi	Aktywne i zdrowe starzenie się	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.3	<b>2 400 000</b>	8.3.6	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	10	10i	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	3. Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.3		8.3.6	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	10	10i	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	3. Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.3		8.3.6	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	10	10i	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	3. Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.4		<b>1 500 000</b>	8.4.3	Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT	10	10iii	Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020

EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.5	1 500 000	8.5.4	Kształcenie ustawiczne – ZIT	10	10iv	Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	3.Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.5		8.5.4	Kształcenie ustawiczne – ZIT	10	10iv	Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	3.Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	9.2	800 000 ostatecznie: 970 000	9.2.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	9	9iv	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	3.Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	9.2		9.2.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	9	9iv	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	3.Rozwój oferty zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Otwarty rynek pracy	10.2	2 500 000 ostatecznie: 2 327 042	10.2.2	Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT	8	8i	Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
EFS	Otwarty rynek pracy	10.4	2 700 000 ostatecznie: 2 513 206	10.4.2	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT	8	8iii	Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Alokacja EFS: 13 901 798 EU

#### 4.1 RAMY WYKONANIA RPOWŚ 2014-2020

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są w ramach Osi priorytetowej Nr 6.


Cel pośredni wskazany w Ramach wykonania na rok 2018 został osiągnięty.

**TAB. RAMY WYKONANIA OSI PRIORYTETOWEJ 6**

Oś priorytetowa	Typ wskaźnika	Lp.	Wskaźnik lub KEW	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Cel pośredni (2018)			Cel końcowy (2023)			Źródło danych	Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika	Kwota rezerwy wykonania, która zostanie ostatecznie alokowana w 2019 r.
							M	K	O	M	K	O			
Oś 6. Rozwój miast	Wskaźnik produktu	1.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	0	N/D	N/D	131	SL 2014	Wskaźnik bezpośrednio związany ze wskaźnikiem produktu #1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją obrazującym 42% alokacji osi priorytetowej	7 123 211,00 EUR
	Wskaźnik KEW	2.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach	ha	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	70	N/D	N/D	n/d	SL 2014	Wskaźnik bezpośrednio związany ze wskaźnikiem produktu #1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją obrazującym 42% alokacji osi priorytetowej	
	Wskaźnik produktu	3.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	8	N/D	N/D	41	SL 2014	Wskaźnik dotyczy typów przedsięwzięć realizowanych w ramach PI 4c. Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 11,8% alokacji osi priorytetowej	
	Wskaźnik finansowy	4.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	16 470 588,00	N/D	N/D	147 909 367,00	SL 2014	N/D	

źródło: RPOWŚ na lata 2014-2020

## RYS. ALOKACJA ŚRODKÓW UE DLA OSI 6. ROZWÓJ MIAST – 139 570 830 EUR




## 5. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - POZAKONKURSOWE

Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach instrumentu ZIT realizują łącznie 57 projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty umieszczone są w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik NR 5 do SZOOP RPOWŚ oraz na Szczegółowej liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącej Załącznik NR 1 do Strategii ZIT KOF oraz Liście rezerwowej stanowiącej Załącznik nr 1a do Strategii.

Listę projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z podziałem na poszczególne priorytety inwestycyjne, obrazuje poniższa tabela, natomiast poniższy wykres obrazuje rozkład alokacji środków UE na poszczególne działania.

## RYS. PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓLFINANSOWANE Z EFRR Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANIA – ALOKACJA ORAZ LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW



Alokacja EFRR dla działań ZIT wynosi 68 597 513 EU tj. 295 655 281,03 PLN (wg kursu z XII.2024 – 4,31).

**TAB. SZCZEGÓŁOWA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (EFRR) (bez opisów projektów) wg stanu na 31.12.2024 r.**

LP	Nazwa projektu	Gmina Nazwa Beneficjenta	Wartość całkowita projektu wg zatwierdzonego wykazu	Wartość dofinansowa nia projektu ze środków UE wg zatwierdzone go wykazu	Data podpisania umowy o dofinansowanie
<b>4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowy</b>					
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT	Gmina Kielce	13,92	7,11	26.06.2017 r.
2	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny	Gmina Chęciny	10,06	6,13	29.09.2017 r.
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik	Gmina Chmielnik	5,29	3,81	29.09.2017 r.
4.	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT	Gmina Daleszyce	8,67	7,08	23.03.2017 r.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Górno	Gmina Górno	5,04	3,11	29.06.2017 r.
6.	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	Gmina Masłów	4,26	3,09	23.03.2017 r.
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra	Gmina Miedziana Góra	10,23	7,52	29.09.2017 r.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	Gmina Morawica	18,07	7,13	25.07.2017 r.
9.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów	Gmina Piekoszów	2,33	1,66	12.10.2017 r.
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny	Gmina Nowiny	1,10	0,79	27.09.2017 r.
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	Gmina Zagnańsk	3,07	2,46	29.06.2017 r.
12	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II	Gmina Chęciny	3,13	1,35	07.08.2019 r.
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II	Gmina Chmielnik	2,25	1,74	17.04.2020 r.
14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)	Gmina Piekoszów	7,70	5,25	23.04.2020 r.
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	2,44	1,50	30.07.2021 r.
16	Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach	Gmina Chęciny	1,64	0,71	20.06.2023 r.
17	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach	Gmina Piekoszów	1,32	1,06	19.06.2023 r.
<b>7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi</b>					

**IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020**

18	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	Gmina Kielce	21,52	18,11	29.06.2017 r.
19	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską	Gmina Kielce	149,43	96,47	31.10.2018 r.
<b>10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</b>					
20	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	Gmina Kielce	49,11	31,46	27.11.2017r.
<b>4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - modernizacja oświetlenia ulicznego</b>					
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	Gmina Chęciny	1,88	1,59	5.06.2017 r.
22	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Gmina Chmielnik	2,67	2,12	14.03.2018 r.
23	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	2,19	1,86	7.06.2017 r.
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnó	Gmina Górnó	3,57	2,22	22.06.2017 r.
25	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	Gmina Kielce	6,84	4,23	29.06.2018 r.
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	Gmina Masłów	2,33	1,98	18.04.2017 r.
27	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra	Gmina Miedziana Góra	2,20	1,73	22.09.2017 r.
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica	Gmina Morawica	2,62	2,23	20.09.2017 r.
29	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów	Gmina Piekoszów	3,58	3,04	27.07.2018 r.
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny	Gmina Nowiny	1,34	1,1	22.06.2017 r.
31	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn.	Gmina Strawczyn	4,64	3,94	16.11.2017 r.
32	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	Gmina Zagnańsk	0,4	0,34	5.06.2017 r.
<b>4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska budowa ścieżek rowerowych</b>					
33	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - Chęciny	Gmina Chęciny	5,36	0,69	27.05.2020 r.
34	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnó	Gmina Górnó	3,71	3,16	26.01.2021 r.
35	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	Gmina Kielce	10,83	8,79	29.06.2018 r.
36	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	Gmina Masłów	3,18	1,57	29.12.2017 r.
37	Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów	Gmina Piekoszów	2,43	2,06	27.12.2017 r.
38	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.	Gmina Nowiny	4,00	3,40	20.03.2018 r.
39	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	Gmina Zagnańsk	8,53	4,61	25.09.2017 r.
<b>4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska budowa centrów przesiadkowych</b>					

## IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020

40	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego	Gmina Daleszyce	3,16	1,85	19.04.2021 r.
<b>6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury - możliwe sfinansowanie projektów obejmujących działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np. zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne</b>					
41	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Gmina Chęciny	3,64	2,92	11.04.2019 r.
42	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Gmina Chmielnik	4,98	2,24	28.02.2020 r.
43	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widelki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	0,69	0,59	28.12.2017 r.
44	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno	Gmina Górno	1,68	1,43	23.06.2017 r.
45	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	Gmina Górno	2,72	1,48	27.09.2017 r.
46	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	Gmina Masłów	2,7	2,2	05.12.2018 r.
47	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie Morawica Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy Zadnie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	Gmina Morawica	8,36	4,85	12.10.2017 r.
48	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie gminy Piekoszów	Gmina Piekoszów	1,97	1,61	03.04.2019 r.
49	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.	Gmina Nowiny	0,58	0,49	01.08.2022 r.
50	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna	Gmina Strawczyn	4,39	3,48	25.04.2019 r.
51	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn -ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa	Gmina Strawczyn	1,34	1,05	02.04.2020 r.
52	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk	Gmina Zagnańsk	4,93	2,92	31.12.2018 r.
53	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej - etap II	Gmina Chmielnik	2,23	1,9	28.06.2022 r.
<b>6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury Alokacja wynikająca z ZIT w ramach RPOWS - możliwe sfinansowanie projektów z zakresu: rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. Parki krajobrazowe, rezerwy przyrody, Geopark, ogrody botaniczne) oraz prowadzenie działań/kampanii informacyjno - edukacyjnych</b>					
54	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce	Gmina Kielce	13,94	11,82	14.03.2018 r.
55	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Gmina Chęciny	0,14	0,12	04.11.2020 r.
56	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	2,38	1,57	28.12.2017 r.
57	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk.	Gmina Zagnańsk	5,23	3,08	31.03.2021 r.

### 5.1. ZMIANY NA „SZCZEGÓŁOWEJ LIŚCIE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2024 R.

W 2024 roku nie wprowadzano zmian na Szczegółowej liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT.

### 5.2. ZMIANY NA „LIŚCIE REZERWOWEJ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1A DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2024 R.

W 2024 roku nie wprowadzono zmian na liście rezerwowej projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT.

### 5.3. ZMIANY NA „LIŚCIE PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH ZIDENTYFIKOWANYCH” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2024 R.

W 2024 roku nie prowadzono zmian na liście projektów komplementarnych zidentyfikowanych.

### 5.4. ZMIANY WE „WSKAŹNIKACH PRODUKTU” STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO STRATEGII ZIT KOF, WPROWADZONE W 2023 R.

W 2024 roku nie wprowadzono zmian we wskaźnikach produktu.

### 5.5. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP ZIT DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Wszystkie zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgłoszone do IZ obrazuje poniższa tabela.

**TAB. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP DO RPOWŚ 2014-2020, W CAŁEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ**

LP	ZAKRES ZMIANY	ISTNIEJĄCY ZAPIS	PROPONOWANA ZMIANA	DATA zgłoszenia
1	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn.: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI)	51 173 056 (KWh/rok)	14 918 550,64 (KWh/rok)	2017
2	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn.: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	15 szt.	41 szt.	2017
3	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4.c. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym	13 637 709,00 EUR	14 039 372,36 EUR	2017

## IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020

4	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4e. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące dla zmiany klimatu	11 592 859,00 EUR	11 392 027,32 EUR	2017
5	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 6d. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	10 229 626,00 EUR	10 028 794,32 EUR	2017
6	Zmiana wskaźnika KEW pn.: Całkowita długość nowych dróg, na wskaźnik pn.: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	Całkowita długość nowych dróg – rok 2018:0 km, rok 2023: 5 km	Liczba zmodernizowanyc h energetycznie budynków – rok 2018: 8 szt., rok 2023: 41 szt.	2018
7	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn.: Całkowita długość nowych dróg (CI)	5 km	4,5 km	2018
8	Dodanie do „Szczegółowej listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym” trzech dodatkowych projektów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II;</li> <li>• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II;</li> <li>• Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)</li> </ul>	Ilość projektów - 51	Ilość projektów – 54 (Tab. NR 5)	2018
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce</li> </ul>	Ilość projektów - 54	Ilość projektów 54 ( uwzględniono jeden projekt wykreślony )	2020
10	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytet inwestycyjny 4c.	14 039 372 EUR	13 893 421 EUR	2019
11	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4e.	11 392 027 EUR	11 814 275 EUR	2019
12	Zmiana wielkości wsparcia dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 6d.	10 028 794 EUR	9 752 497 EUR	2019
13	Zmiana wysokości wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (ton równoważnika CO <sub>2</sub> ), w priorytecie inwestycyjnym 4c.	2 827	6 000	2019
14	Zmiana wysokości wskaźnika: Długość ścieżek rowerowych (km) w priorytecie inwestycyjnym 4e	34	15	2019
15	Zmiana wysokości wskaźnika: Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.), w priorytecie inwestycyjnym 4e.	6100	15 000	2019

**IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020**

<b>16</b>	Lista rezerwowa projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym. W dniu 17.09.2021r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaopiniował pozytywnie zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 wraz z Listą rezerwową projektów strategicznych.	0	10	2021
<b>17</b>	W priorytecie inwestycyjnym 10i dodano wskaźnik: Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	0	2	2023
<b>18</b>	W priorytecie inwestycyjnym 10i dodano wskaźnik: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	0	7353	2023
<b>19</b>	W priorytecie inwestycyjnym 10iii skorygowano docelową wartość wskaźnika: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3364	2250	2023
<b>20</b>	W priorytecie inwestycyjnym 10iv skorygowano docelową wartość wskaźnika: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	590	372	2023
<b>21</b>	W priorytecie inwestycyjnym 10iv usunięto wskaźnik: Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie.	-	-	2023

Wszystkie zmiany (od 1 do 21) do RPOWŚ 2014-2020, zgłoszone do IZ zostały wprowadzone do RPOWŚ 2014-2020.

## **5.6. PROJEKTY POZAKONKURSOWE (EFRR) – REALIZACJA 2024**

### **5.6.1 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR , podpisane w 2024 r.**

W 2024 roku nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie.

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12.2024 r. zawarto w sumie 57 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 303 801 004,21 PLN. W 2024 roku nie podpisano żadnych pre-umów.

Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych działaniach, obrazuje poniższa tabela.

**TAB. PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓLFINANSOWANE Z EFRR – PROCENTOWE WYKORZYSTANIE ALOKACJI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANIA (WG STANU NA 31.12.2024 R. WG KURSU 4,31) – wg kontraktacji**

DZIAŁANIE - KOD	NAZWA DZIAŁANIA	ILOŚĆ PROJEKTÓW	ILOŚĆ PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH	WKŁAD UE	ALOKACJA	ALOKACJA PLN	% WYKORZYSTANIA ALOKACJI
				PLN	EUR	WG KURSU 4,31	
RPSW.06.01.00	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	17	17	61 498 790,86	14 039 372,00	60 509 693,32	102%
RPSW.06.02.00	Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF	20	20	52 517 674,06	11 392 027,00	49 099 636,37	107%
RPSW.06.03.00	Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF	17	17	43 749 814,42	10 028 794,00	43 224 102,14	101%
RPSW.06.04.00	Infrastruktura drogowa – ZIT KOF	2	2	114 579 724,87	25 906 807,00	111 658 338,17	103%
RPSW.06.06.00	Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF	1	1	31 455 000,00	7 230 513,00	31 163 511,03	101%
<b>SUMA</b>		<b>57</b>	<b>57</b>	<b>303 801 004,21</b>	<b>68 597 513,00</b>	<b>295 655 281,03</b>	<b>103%*</b>

\*W 2024 roku poziom kontraktacji nie uległ zmianie. Udział kontraktacji w alokacji zmienił się jedynie ze względu na zmianę wartości kursu według którego przeliczana jest alokacja.

**TAB. LISTA REZERWOWA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (skrótowa) – ostatnia aktualizacja w lutym 2023 r.**

LP	Tytuł projektu	Wnioskodawca	Termin realizacji projektu		Szacunkowa wartość całkowita projektu (mln PLN)	Wartość kosztów kwalifikowanych (mln PLN)	Wartość dofinansowania ze środków UE (mln PLN)	UWAGI
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym								
1	Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach	Gmina Chęciny	I kw. 2023	IV kw. 2023	1,53	1,4	0,49	Projekt zidentyfikowany. Podpisanie umowy w dniu 20.06.2023 r.
2	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - etap II	Gmina Masłów	I kw. 2021	II kw. 2022	3,54	3,45	2,93	
3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze	Gmina Miedziana Góra	II/III kw. 2021	IV kw. 2021	0,65	0,5	0,43	
4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach	Gmina Piekoszów	I kw. 2023	IV kw. 2023	1,37	1,27	0,76	Projekt zidentyfikowany. Podpisanie umowy w dniu 19.06.2023 r.
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie	Gmina Piekoszów	IV kw. 2021	IV kw. 2023	3,25	3,25	2,76	Projekt uzyskał dof. poza ZIT, w ramach Działania .3.3. RPO WŚ 2024-2020
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Nowiny- Etap II	Gmina Nowiny	II kw. 2021	III kw. 2022	1,2	1,2	1,02	
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Strawczyn	Gmina Strawczyn	II kw. 2021	IV kw. 2021	1,66	1,66	1,41	
4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - modernizacja oświetlenia ulicznego								
8	Modernizacja oświetlenia	Gmina Górnó	II kw. 2021	II kw. 2022	0,62	0,62	0,52	Projekt nie

## IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020

	ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska							będzie realizowany.
9	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Daleszyce	Gmina Daleszyce	III kw. 2021	IV kw. 2021	0,3	0,3	0,26	
6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury - możliwe sfinansowanie projektów obejmujących działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np. zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne								
10	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II	Gmina Chmielnik	II kw. 2021	IV kw. 2023	1,7	1,7	1,45	Projekt zidentyfikowany. Podpisanie umowy w dniu 28.06.2022 r.
SUMA					15,82	15,35	12,03	

W 2024 roku nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie. Powyższa lista została przyjęta uchwałą nr I/2021 KS KOF z 27.01.2021 r. (z późn. zm.), stanowi Załącznik Nr 1 do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 – aktualizacja” i obejmuje 10 projektów.

## 6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) – KONKURSOWE

### 6.1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W 2023 ROKU

W roku 2022 zakończono realizację konkursów EFS ZIT, zatem zakończył się także udział IP ZIT w przygotowaniu harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF.

### 6.2. UMOWY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Łącznie od początku perspektywy finansowej do 31 grudnia 2024 r. podpisano umowy o dofinansowanie dla 92 projektów na kwotę ponad 68,68 mln PLN co stanowi 114,63% wykorzystania alokacji EFS (wg kursu EU 4,31). W latach 2022-2024 r. nie podpisano żadnej umowy w ramach EFS.

## 7. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF - PODSUMOWANIE

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR (Rozdz.5) oraz EFS (Rozdz.6), łącznie dla EFS i EFRR, do 31 grudnia 2024 r., podpisano 149 umów, na kwotę 372,48 mln PLN, co stanowi 104,76% alokacji dla KOF (wg kursu EU 4,31). Szczegółowo obrazuje to poniższa tabela.

TAB. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA KOF - KONTRAKTACJA, stan na 31.12.2024 r.

OKRES	KONTRAKTACJA 2024 (narastająco od początku perspektywy) wg stanu na 31.12.2024 r	
	EFS	EFRR
FUNDUSZ		
LICZBA UMÓW (NARASTAJĄCO)	92 szt.	57 szt.
WARTOŚĆ UMÓW (NARASTAJĄCO) MLN PLN	68,68	303,80
% WYKORZYSTANIA ALOKACJI	114,63%	102,76%
OGÓLNA WARTOŚĆ UMÓW (NARASTAJĄCO) MLN PLN	372,48 mln PLN	
OGÓLNY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI	104,76%	

(wg kursu EU 4,31).

TAB. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA KOF - CERTYFIKACJA, stan na 05.05.2025 r.

OKRES	CERTYFIKACJA 2024 (narastająco od początku perspektywy) wg stanu na 05.05.2025 r	
	EFS	EFRR
FUNDUSZ		
KWOTA SCERTYFIKOWANYCH ŚRODKÓW MLN PLN	65,83	306,58
% WYKORZYSTANIA ALOKACJI	109,87%	103,70%
KWOTA SCERTYFIKOWANYCH ŚRODKÓW MLN PLN	372,41 mln PLN	
OGÓLNY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI	104,74%	

## 8. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT ORAZ WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF

### 8.1. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT

W Strategii ZIT KOF umieszczone są projekty komplementarne zidentyfikowane przez Porozumienie ZIT przewidywane do realizacji w trybie pozakonkursowym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e. *Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.* Lista projektów stanowi Załącznik NR 2 do Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020. Stan realizacji tych projektów przedstawia poniższa tabela.

**TAB. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE – STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

LP	Tytuł projektu	Beneficjent	Tryb	Termin realizacji projektu	Wartość całkowita projektu PLN	Dofinansowanie UE PLN	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Czy projekt jest zakończony
<i>4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu</i>								
1	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach	Gmina Kielce	pozakonkursowy	2017-2020	96 129 121,41	71 666 814,46	14.06.2017	TAK
2	Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach	Gmina Kielce	pozakonkursowy	2016-2023	237 168 555,01	181 748 934,00	14.06.2017	NIE
Σ					<b>338 297 676,42</b>	<b>253 415 748,46</b>		

### 8.2. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF

Poza projektami komplementarnymi, w Strategię ZIT KOF wpisują się projekty konkursowe realizowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących priorytetów inwestycyjnych:

- PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi;
- PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Możliwość realizacji tych działań jest uwarunkowana od rozstrzygnięć konkursów ogłaszanych w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. Projekty przedstawia poniższa tabela.

TAB. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi						
Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Rzeczywista/Szacunkowa wartość całkowita /mln PLN/	Rzeczywista a Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych /mln PLN/	Rzeczywista /Szacunkowa kwota dofinansowania /mln PLN/	Uwagi
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od DK 73 do granicy Miasta Kielce. Projekt podzielony na dwa zadania.	Gmina Kielce	42,67	24,13	20,51	Projekt zakończony
	1.A. Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową(DK 73) do Ronda Czwartaków					
	1.B. Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granic miasta	Gmina Kielce	57,68	49,35	41,94	Projekt zakończony
2.	Rozbudowa DK 74 w Kielcach w ciągu ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej	Gmina Kielce	Rezygnacja z zadania			
3.	Przebudowa i rozbudowa DK 73 w Kielcach w ciągu ul. Radomskiej, na odcinku od granicy miasta do ul. Jaworskiego	Gmina Kielce	Rezygnacja z zadania			
4.	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy miasta do Węzła Drogowego Kielce-Zachód na połączeniu DK 74 z S7	Gmina Kielce	Rezygnacja z zadania			
5.	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Województwo Świętokrzyskie	141,53	129,42	110,0	Projekt zakończony
6.	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Województwo Świętokrzyskie	68,77	57,92	49,23	Projekt zakończony
7.	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Województwo Świętokrzyskie	Rezygnacja z zadania w ramach PW 2014-2020			
8.	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73	Województwo Świętokrzyskie	47,02	41,35	35,15	Projekt zakończony
9.	Budowa nowego przebiegu DW763 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – projektowany węzeł na DK73	Województwo Świętokrzyskie	Rezygnacja z zadania			
10.	Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów - Mąchocice	Województwo Świętokrzyskie	Rezygnacja z zadania			
11.	Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów-węzeł Jaworzna (S7)	Województwo Świętokrzyskie	4,11	bd	3,45	Projekt zakończony
PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości						
1.	Platforma startowa Kieleckiego Parku Technologicznego	Kielecki Park Technologiczny	3,82	3,82	3,25	Projekt zakończony

## 9. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU PRZYJĘTYCH W STRATEGII ZIT KOF

Miarą osiągnięcia celów strategicznych przyjętych w Strategii ZIT KOF jest realizacja wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.

**Wskaźniki produktu** odnoszą się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu.

**Wskaźniki rezultatu** dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania projektu oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wskaźniki rezultatu informują o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wskaźniki te są przedstawiane na etap nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu. Stąd podlegają badaniu po zakończeniu realizacji projektów.

### 9.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU

Lista wskaźników produktu przyjętych do zrealizowania w ramach Strategii ZIT KOF znajduje się w Załączniku NR 5 do Strategii ZIT KOF. Lista wskaźników rezultatu, znajduje się w Załączniku NR 6 do Strategii ZIT KOF. Informacje nt. stopnia realizacji zakładanych wskaźników pozyskiwane są za pośrednictwem systemu SL2014.

Tabela poniżej obrazuje realizację wskaźników produktu ujętych w Strategii ZIT KOF wg stanu na 31.12.2024 r.

**TAB. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU ZIT** (wg danych z SL 2014, na koniec 2024 r.)

Oś - kod	Działanie Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wielkość wskaźnika w Strategii ZIT KOF	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procent realizacji wskaźnika
Oś 6	06.01.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	41	63	154%
	06.01.00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2	6 000	5 971,49	97%
	06.01.00	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych	[kWh/rok]	14 918 551	19 090 672,44	128%
	06.02.00	Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego	szt.	15 000	15 844	106%
	06.02.00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2	5 490	4 447,13	81%
	06.02.00	Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	15	20,73	138%
	06.03.00	Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	10	21	210%
	06.04.00	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich	km	2	2,74	137%
	06.04.00	Całkowita długość nowych dróg	km	4,5	4,85	108%
	06.06.00	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej /Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	1	1	100%
Oś 8	08.01.02	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	os	20	175	875%

## IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020

	08.01.02	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	os	22	88	400%
	08.01.02	Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os	Podlega monitorowaniu	0	Podlega monitorowaniu
	08.02.03	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	os	11 232	88 282	786%
	08.02.03	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	Podlega monitorowaniu	2 193	Podlega monitorowaniu
	08.02.03	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba	50	207	414%
	08.02.03	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	szt.	2	2	100%
	08.02.03	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR	16 257,00	18 394,49	113%
	08.03.06	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	os	409	1 053	257%
	08.03.06	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt.	123	464	377%
	08.03.06	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	os	2 121	3 732	176%
	08.03.06	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	os	294	403	137%
	08.03.06	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	os	12	28	233%
	08.03.06	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	os	Podlega monitorowaniu	218	Podlega monitorowaniu
	08.03.06	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.	Podlega monitorowaniu	22	Podlega monitorowaniu
	08.03.06	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	szt.	2	2	100%
	08.03.06	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR	7 353,00	7 314,23	99%
	08.04.03	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os	1 009	1 894	188%
	08.04.03	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	1 009	1 347	133%
	08.04.03	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	2 250	2 346	104%
	08.05.04	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	os	372	372	100%
	08.05.04	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	os	23	62	270%
	08.05.04	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	os	112	635	567%
	08.05.04	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	os	5	11	220%
	08.05.04	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	os	Podlega monitorowaniu	517	Podlega monitorowaniu
Os 9	09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os	437	553	119%
	09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	os	100	123	123%
	09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	os	Podlega monitorowaniu	0	Podlega monitorowaniu
	09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem	os	Podlega	0	Podlega

**IX RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014-2020**

		społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie		monitorowan iu		monitorowaniu
	09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie	os	Podlega monitorowan iu	476	Podlega monitorowaniu
	09.02.02	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	szt.	3	3	100%
	09.02.02	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR	25518	25 373,57	98%
<b>Oś 10</b>	10.02.02	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	os	743	766	103%
	10.02.02	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	os	188	412	219%
	10.02.02	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	os	103	187	274%
	10.02.02	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os	28	30	107%
	10.02.02	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	81	346	427%
	10.02.02	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os	220	483	220%
	10.02.02	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os	Podlega monitorowan iu	56	Podlega monitorowaniu
	10.04.02	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os	137	313	228%
	10.04.02	Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os	25	57	228%

## 9.2 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 6.

- **Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF**, monitorowany w ramach Celu 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego - dane pozyskiwane są od Komendy Wojewódzka Policji w Kielcach - tabela poniżej.
- **Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej w obszarze wchodzącym w skład KOF [GJ]**, w ramach celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii i – dane pozyskiwane z Banku Danych Lokalnych – tabela poniżej.
- **Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF**, w ramach Celu 4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF – dane pozyskiwane z GUS - tabela poniżej.
- **Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF**, w ramach Celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii – dane na podstawie obliczeń własnych oraz na podstawie danych z WIOŚ - tabela poniżej.

TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH ODNOTOWANYCH NA OBSZARZE KOF

LP	Gmina KOF	Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Chęciny	2	4	3	6	5	2	0	2	2	0	1
2	Chmielnik	1	4	1	2	1	0	3	1	0	1	5
3	Daleszyce	2	2	1	3	0	5	2	3	3	1	0
4	Górno	5	4	4	4	5	0	0	0	0	1	0
5	Maslów	0	1	1	0	1	2	1	0	0	1	0
6	Miedziana Góra	3	2	0	4	5	0	1	2	1	1	2
7	Morawica	4	5	1	2	1	2	6	3	3	4	1
8	Piekoszów	2	2	0	1	1	1	0	0	0	3	0
9	Pierzchnica								2	1	0	1
10	Nowiny	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
11	Strawczyn	1	4	0	0	2	4	2	0	1	1	1
12	Zagnańsk	4	3	1	4	1	0	0	0	0	0	1
13	Kielce	3	10	6	5	3	3	6	10	2	3	0
	Σ	27	41	18	31	25	20	21	24	13	16	13

TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ W CIĄGU ROKU W BUDYMKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ [GJ]

Obszar*	Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej [GJ]								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>POWIAT KIELECKI I MIASTO KIELCE</b>	364 119	367 893	405 605	371 948	341 030	323 137	403 486	340 971	373 466

\* Dane na niższym szczeblu niż powiat nie są dostępne ze względu na obowiązującą tajemnicę statystyczną (art. 38 ustawy o statystyce publicznej)

Dane za 2024 r. dostępne będą w październiku 2025 r.

TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH NA OBSZARZE KOF

LP	Gmina KOF	Stopecz wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Chęciny	25,0	22,1	26,2%	26,0%	24,8%	brak danych	24,8%	26,0%	25,9%	27,5%
2	Chmielnik	bd	bd								
3	Daleszyce	17,0	22,6								
4	Górno	21,4	16,9								
5	Masłów	32,1	33,1								
6	Miedziana Góra	8,6	10,9								
7	Morawica	bd	bd								
8	Piekoszów	9,5	10,0								
9	Pierzchnica										
10	Nowiny	24,3	26,6								
11	Strawczyn	6,4	21,0								
12	Zagnańsk	11,0	12,3								
13	Kielce	25,4	29,4								

TAB. WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA DNI W CIĄGU ROKU, W KTÓRYCH ODNOTOWANO DOBOWE PRZEKROCZENIA EMISJI PYŁU PM 10 NA OBSZARZE KOF

L P	Lokalizacja stacji Państwowego Monitoringu Środowiska	Liczba dni w ciągu roku*, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 ze stężeniami powyżej 50µg/m3									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023
1	Kielce, ul. Jagiellońska	68	66	45	62	bd	bd	bd	w normie	bd	bd
2	Kielce, ul. Kusocińskiego	47	45	33	41	41	19	15	w normie	bd	bd
3	Kielce, ul. Targowa	-	-	-	-	-	48	31	40	23	8
4	Nowiny, ul. Parkowa	69	80	57	71	80	45	bd	52	34	20

\* Na 35 dozwolonych do przekroczenia w skali roku.

Dane z WIOŚ Kielce na podstawie informacji zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w danym roku.

Ostatnia aktualizacja pod linkiem: <https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/2009>

\* Dostępne dane za rok 2023. Dane za rok 2024 nie zostały jeszcze opublikowane.

## 10. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING

Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami strukturalnymi, dostarczają informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy.

Zgodnie z art. 50 *Rozporządzenia ogólnego*, IZ RPOWŚ – Departament Polityki Regionalnej (obecnie departament Rozwoju Regionalnego RR) zbiera i opracowuje roczne oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania RPOWŚ 2014-2020 w poprzednim roku budżetowym i po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący przedkłada w wyznaczonym prawodawstwem terminie do Komisji Europejskiej.

Dane odnoszące się do wskaźników wykonania są zapisywane i przechowywane w systemie elektronicznym IZ RPOWŚ.

IP ZIT przygotowują wybrane dane do informacji kwartalnych oraz sprawozdań rocznych i końcowych w trybie informacyjnym, polegającym na podaniu danych ilościowych w formie tabelarycznej oraz jakościowych w formie opisowej zgodnie z instrukcją przygotowania sprawozdania rocznego/końcowego przygotowaną przez Instytucję do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa (IK UP).

### 10.1. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

#### **Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ 2014-2020, w zakresie zadań powierzonych IP RPO WŚ 2014-2020**

Instytucja Pośrednicząca w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, sporządza sprawozdania roczne i końcowe z wdrażania programu w poprzednim roku budżetowym. IP sporządza sprawozdania z zakresu zadań powierzonych IP przez IZ RPO WŚ 2014-2020.

Sprawozdania zawierają kluczowe informacje nt. wdrażania programu i jego priorytetów w szczególności danych finansowych (w zakresie zadań powierzonych IP wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych oraz wartości docelowych ujętych ilościowo). Przedstawiają również syntezę wyników wszystkich ewaluacji programu, a także inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu oraz podjęte działania. Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ 2014-2020, w zakresie zadań powierzonych IP ZIT na podstawie danych z SL2014 zgodnie ze stanem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014 w tym narzędzie Oracle wg wytycznych opracowanych przez IZ IR.

Sprawozdania roczne i końcowe przekazywane są przez IP ZIT do IZ RPOWŚ 2014-2020 w formie elektronicznej wraz ze skanem pisma informującego o przekazaniu sprawozdania. Całościowe sprawozdania opracowane przez IZ RPOWŚ są przekazywane przez IZ RPOWŚ do KE za pomocą systemu SFC 2014.

Instytucja Pośrednicząca ZIT realizowała prawidłowo swoje obowiązki. W pierwszym kwartale 2023 r. IP ZIT KOF przekazała do IZ RPOWŚ „Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF – stan na 31.12.2022 r.”

## 10.2. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE MONITORINGU

Do zadań IP ZIT w zakresie monitoringu należy:

- Monitorowanie poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych i realizowanych zadań w ramach RPOWŚ.
- Przygotowanie i przekazywanie wszelkich informacji w zakresie monitoringu powierzonych zadań na żądanie, w formie i terminie wskazanym IZ DW EFRR. (obecnie Departament Inwestycji i Rozwoju)
- Przekazywanie we wskazanym terminie do IZ RPOWŚ oraz IZ DW EFRR i IZ wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań.
- Monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłoczne informowanie IZ IR o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie przedkładając plan naprawczy.
- Monitorowanie wskaźników realizacji Strategii ZIT, analiza realizacji celów strategicznych.
- Analiza porównawcza KOF z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce.

### RAPORT Z MONITOROWANIA STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

IP ZIT realizowała w 2023 roku swoje zadania z zakresu monitoringu prawidłowo. Do 31.12.2023 r. IP ZIT KOF złożyła cztery raporty kwartalne dot. stanu przygotowania projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym (za IV kw. 2022; I, II, III kw. 2023 r.).

### MONITOROWANIE STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

- **Sprawozdania kwartalne z przygotowania projektów pozakonkursowych przedkładane przez beneficjentów.**

Beneficjenci (gminy KOF) przekazują do IP ZIT, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, Sprawozdania kwartalne. Wzór sprawozdania stanowił załącznik do każdej umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem a Instytucją Zarządzającą.

Sprawozdania odzwierciedlają stan bieżący i postęp przygotowania projektów pozakonkursowych. Sprawozdania obejmują stan przygotowania dokumentów niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na zakończenie procesu przygotowania wszystkich projektów, w 2024 roku nie wpływały do IP ZIT sprawozdania kwartalne.

- **Formularze miesięczne (w ramach wewnętrznego monitoringu) z postępu finansowego realizacji projektów pozakonkursowych.**

Beneficjenci przekazują do IP ZIT Formularze, do 5 dnia każdego miesiąca. Formularze zawierają szczegółowe dane nt. postępu finansowego realizacji projektów, stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Informacje zawarte w Sprawozdaniach oraz Formularzach podlegają analizie i stanowią podstawą do wprowadzania działań naprawczych. Formularze od 2018 roku były składane do IP ZIT za pośrednictwem Portalu ZIT KOF, o którym mowa w Rozdziale 14 niniejszego Raportu. Z uwagi na zakończenie procesu przygotowania wszystkich projektów, w 2024 roku nie wpływały do IP ZIT sprawozdania miesięczne.

### MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII ZIT

Zadanie omówione w Rozdziale 9 niniejszego Raportu

**ANALIZA PORÓWNAWCZA KOF Z INNYMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI W POLSCE**

Pierwsza analiza została opracowana przez Biuro ZIT KOF w czerwcu 2018 roku. Dokument jest dostępny na Portalu ZIT KOF. W listopadzie 2019 roku Urząd Statystyczny w Kielcach opracował dokument pn. *Kielecki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2018 w ujęciu statystycznym*, który zawiera m.in. rozdział pn. *Kielecki Obszar Funkcjonalny na tle wybranych obszarów funkcjonalnych*. Do porównań uwzględniono Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, Aglomerację Opolską oraz Białostocki Obszar Funkcjonalni. Dokument dostępny jest na Portalu ZIT KOF. W listopadzie 2021 roku zaktualizowano dokument we własnym zakresie o dane dotyczące gminy Pierzchnica.

**11. PROJEKTY ZAKOŃCZONE**

Do końca 2024 roku wg informacji z systemu SL2014 zostało zakończonych 50 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono realizację 92 projektów.

**TAB. PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z EFRR – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2024 R.**

FUNDUSZ	ILOŚĆ PROJEKTÓW	
EFRR	Ilość projektów zakończonych	57
	Ilość projektów niezakończonych	0
	Wszystkie projekty, dla których podpisano UoD	57
	Pre-umowy	0
	Całkowita ilość projektów EFRR	57

**TAB. PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z EFS – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2024 R.**

FUNDUSZ	ILOŚĆ PROJEKTÓW	
EFS	Ilość projektów zakończonych	92
	Ilość projektów niezakończonych	0
	Wszystkie projekty, dla których podpisano UoD	92

**12. ORGANYS WSPIERAJĄCE IP ZIT - KOMITET STERUJĄCY I RADA KOF**

**KOMITET STERUJĄCY (KS)** składa się z przedstawicieli wszystkich jst wchodzących w skład Porozumienia ZIT KOF. Do zadań Komitetu Sterującego należy m.in.:

- opiniowanie Strategii ZIT KOF;

- opiniowanie zmian w załącznikach do Strategii ZIT KOF dotyczących listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT oraz listy projektów komplementarnych;
- opiniowanie kryteriów wyboru projektów do ZIT KOF;
- opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach ZIT KOF;
- opiniowanie innych dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Strategii ZIT KOF wymaganych przez IZ RPOWŚ.

**RADA KOF** – przestała działać w 2021 roku. Radę w nowej formie powołano na mocy uchwały Komitetu Sterującego nr 6/2022 z dnia 23.02.2022 r. Zmiana składu Rady KOF została zmieniona uchwałą nr 2/2024 z dnia 24.04.2024 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

- opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji,
  - opiniowanie zmian Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+,
  - udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.
- Pierwotną listę projektów strategicznych realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) będącej elementem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ Rada KOF pozytywnie zaopiniowała w dniu 16 czerwca 2023 r.
  - We wrześniu 2023 roku Rada KOF pozytywnie zaopiniowała zaktualizowaną listę projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT przez gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na projekty zintegrowane oraz listę projektów komplementarnych do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

## POSIEDZENIA KOMITETU STERUJĄCEGO KOF W 2024 ROKU

- **24 kwietnia 2024 r.** – na spotkaniu podjęto uchwałę dotyczącą zmiany w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych w KOF oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Ponadto zaprezentowano projekty zrealizowane przez gminy KOF w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Łącznie zrealizowano 57 projektów inwestycyjnych o wartości 303,8 mln zł oraz 92 projekty społeczne o wartości 68,7 mln zł. Podkreślono również znaczenie współpracy między gminami KOF i podziękowano za zaangażowanie w realizację projektów.
- **28 czerwca 2024 r.** – spotkanie dotyczyło projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym”. Omówiono zmiany w umowie partnerstwa, w tym powołanie Grupy Sterującej pod przewodnictwem Miasta Kielce oraz kwestie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody. Poinformowano o oczekiwaniu na odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązku decyzji środowiskowej. Poproszono gminy o weryfikację zadań pod kątem tego wymogu i określenie terminu jej uzyskania.
- **5 lipca 2024 r.** – na spotkaniu podjęto uchwałę dotyczącą zaopiniowania dokumentu „VIII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2023”. Podsumowano również prace nad dokumentem „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+”, informując o pozytywnych opiniach uzyskanych z Instytucji Zarządzającej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnej części spotkania dyskutowano nad zapisami w Umowie partnerstwa „Rozwój zrównoważonej

mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym”. Na koniec przedstawiono cele i założenia projektu partnerskiego KOF „Partnerska Inicjatywa Miast PIM 3”, podkreślając wyzwania związane z transformacją energetyczną dla samorządów.

- **27 września 2024 r.** – głównym punktem spotkania było podpisanie przez gminy KOF umowy partnerstwa dot. realizacji wspólnego projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym”. Obejmuje on jedenaście gmin KOF i współfinansowany będzie ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Umowa partnerstwa ma na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy partnerami oraz finalnie złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie. W ramach ww. projektu wydatki w łącznej wysokości około 103,5 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w KOF, min. na budowę i modernizację ścieżek rowerowych, budowę przystanków i chodników, parkingów P&R, parkingów B&R, modernizacja centrów przesiadkowych, rozbudowę i modernizację elektronicznych systemów informacji pasażerskiej. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z którymi omawiano stan przygotowania projektów gmin KOF wpisanych do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.
- **13 grudnia 2024 r.** – na spotkaniu podjęto uchwały dotyczące zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Polityki Senioralnej KOF na lata 2020-2030 (za lata 2022-2023) oraz wyrażenia zgody na złożenie przez Miasto i Gminę Morawica wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027. W kolejnym etapie posiedzenia przedstawiona została prezentacja podsumowująca działania Partnerstwa w 2024 roku, w tym m.in. prace nad projektami zintegrowanymi wpisanymi do Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, prace grup tematycznych, prace nad wspólnym projektem dot. rozwoju zrównoważonej mobilności w KOF. Na koniec spotkania przeprowadzono dyskusję dot. m.in. skrócenia przez PARP terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach z programu FEPW 2021-2027.

## UCHWAŁY KOMITETU STERUJĄCEGO ZIT KOF PODJĘTE W 2023 ROKU

- **Uchwała nr 1/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO.
- **Uchwała nr 2/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Rady KOF).
- **Uchwała nr 3/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 05.07.2024 r. w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „VIII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2023”.
- **Uchwała nr 4/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie aktualizacji składu Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Rady KOF).
- **Uchwała nr 5/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „System Monitorowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+”.

- **Uchwała nr 6/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie wspólnego stanowiska Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, sporządzanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
- **Uchwała nr 7/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, za lata 2022-2023.
- **Uchwała nr 8/2024** Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie złożenia przez Miasto i Gminę Morawica wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027, Działanie 6.1 - Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT).

## 13. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH IP ZIT

### 13.1. PODSTAWOWE ZADANIA IP ZIT

Realizacja zadań powierzonych IP ZIT odbywa się na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020”, zawartego w dniu 29 czerwca 2015 r, zmienionego Aneksami NR 1 z dnia 26.01.2016 r., Aneksami Nr 2 z dnia 19.12.2017 r., Aneksami Nr 3 z dnia 15.11.2018 r., Aneksami Nr 4 z 2019 r. oraz Aneksami Nr 5 z 04.08.2021 r. , Aneksami Nr 6 z 19.10.2022 r.

Do zadań IP ZIT należy m.in:

#### 13.1.1. OPRACOWANIE I PRZEDŁOŻENIE ZAOPINIOWANEJ PRZEZ KS ZIT KOF STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020, DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ RPOWŚ I WŁAŚCIWE MINISTERSTWA.

Proces ten został szczegółowo opisany w „I Raporcie z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016”.

#### 13.1.2. AKTUALIZOWANIE STRATEGII ZIT KOF W TRYBIE ZAOPINIOWANIA PRZEZ KS ZIT KOF I PRZEDŁOŻENIE DO IZ RPOWŚ.

##### **DOTYCHCZASOWE AKTUALIZACJE DOKUMENTU STRATEGICZNEGO**

Pierwsza aktualizacja Strategii przeprowadzona została w 2018 roku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany przedmiotowego dokumentu. W styczniu 2020 roku ponownie zaktualizowano zapisy dokumentu m.in. w zakresie zmian na Szczegółowej liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym. W sierpniu 2020 roku oraz w maju 2021 roku przeprowadzono ponownie aktualizacje dokumentu również bez konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Aktualizacje

dotyczyły głównie zmian na Liście szczegółowej projektów strategicznych oraz dodania Listy projektów rezerwowych. W 2022 roku Strategia nie podlegała aktualizacji. W 2023 roku zaktualizowano Strategię w zakresie wartości wskaźników produktu oraz wysokości kwot projektów strategicznych i komplementarnych. Komitet Sterujący uchwałą nr 5/2023 z 11.05.2023 r. pozytywnie zaopiniował zaktualizowaną Strategię. IZ uchwałą nr 7393/23 z dnia 12 lipca 2023 r. zaopiniowała pozytywnie aktualizację Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020, a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opinią z dnia 1.08.2023 r. potwierdziło zgodność Strategii ZIT KOF z umową partnerstwa oraz możliwość finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych. W 2024 roku Strategia nie podlegała aktualizacji.

### **13.1.3. OPRAWANIE KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT DOTYCZĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM I POZAKONKURSOWYM W FORMULE ZIT ORAZ PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTACJI PRZEZ IZ RPOWŚ DO ZATWIERDZENIA KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU RPOWŚ 2014-2020.**

Kryteria oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF są aktualizowane w miarę zachodzących potrzeb – ostatnia aktualizacja została przyjęta przez Komitet Monitorujący RPO WŚ na lata 2014 – 2020 uchwałą nr 129/2018 r. z dnia 20.02.2018 r. W latach 2020-2024 kryteria nie były zmieniane.

### **13.1.4. WSPÓŁPRACA IZ RPOWŚ W PRZYGOTOWANIU HARMONOGRAMÓW NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z OBSZARU ZIT KOF.**

Harmonogramy naborów dotyczą konkursów w ramach EFS. W roku 2021 zakończono realizację konkursów EFS dla projektów ZIT.

### **13.1.5. UDZIAŁ W OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KOMISJI OCENY PROJEKTÓW PRACOWNIKÓW IP ZIT I/LUB WSKAZANYCH PRZEZ NIĄ EKSPERTÓW W ZAKRESIE WERYFIKACJI PROJEKTÓW POD KATEM ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT KOF.**

#### **PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EFS**

Od początku uruchomienia konkursów do 31 grudnia 2023 r. pracownicy IP ZIT ocenili łącznie 269 wniosków o dofinansowanie projektów EFS, przy czym w 2022 i 2023 roku nie oceniono żadnego wniosku EFS.

#### **PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EFRR**

Od początku uruchomienia naborów w ramach EFRR do 31 grudnia 2023 r. pracownicy IP ZIT ocenili 57 wniosków o dofinansowanie projektów EFRR (nie wliczając wniosków dla 2 umów rozwiązanych), w tym oceniono 2 wnioski w 2022 r. Łącznie od początku perspektywy finansowej podpisano 57 umów o dofinansowanie dla projektów w ramach EFRR na kwotę 303,8 mln PLN.

#### **UDZIAŁ W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT KOF.**

W roku 2024 do IP ZIT nie wpłynął żaden protest dotyczący oceny zgodności ze Strategią ZIT - ocena części merytorycznej A.

### 13.1.6. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT W RAMACH RPOWŚ.

Informacje w tym zakresie przedstawiono w Rozdziale 10 niniejszego Raportu.

## 13.2. INNE DZIAŁANIA IP ZIT SŁUŻĄCE WŁAŚCIWEJ REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT

### 13.2.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE – PROMOCYJNE IP ZIT.

#### Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Portal funkcjonuje od początku 2018 roku i jest narzędziem służącym do gromadzenia i zarządzania informacjami o realizowanych projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. System stanowi innowacyjne rozwiązanie wspomagające i automatyzujące pracę Biura KOF oraz Koordynatorów Gminnych KOF w następujących kluczowych obszarach:

- **Rejestracja** (inwentaryzacja) – narzędzia informatyczne i procedury do zbierania informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.
- **Monitorowanie** (analiza) – narzędzia informatyczne i procedury wspierające przeszukiwanie i analizę zebranych informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, monitorowanie postępu projektów.
- **Sprawozdawczość** (raportowanie) – narzędzia informatyczne i procedury wspomagające generowanie niezbędnych zestawień i raportów o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF.
- **Komunikacja społeczna** (konsultacje społeczne) – narzędzia informatyczne i procedury umożliwiające realizację konsultacji społecznych i innych działań ukierunkowanych na interaktywną komunikację ze społecznością mieszkańców KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.
- **Działania informacyjno-promocyjne** – narzędzia informatyczne i procedury zapewniające publikację istotnych informacji o działalności Biura ZIT KOF oraz Partnerów KOF (aktualności, przetargi, inne), także z wykorzystaniem danych przestrzennych.

Na Portalu ZIT KOF w 2024 r. zanotowano 12 675 wejść, a od początku jego funkcjonowania ponad 69 tysięcy.

### 13.2.2. GRUPY TEMATYCZNE

Uchwałą NR IV/2018 z dnia 30.05.2018 r. Komitet Sterujący ZIT KOF powołał partnerskie grupy tematyczne w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF. Powołano 4 grupy tematyczne: ds. polityki senioralnej, ds. przedsiębiorczości, obecnie ds. mobilności w tym elektromobilności, ds. ochrony środowiska i ds. turystyki. Uchwałą nr VII /2019 Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 września 2019 r. połączono grupę tematyczną ds. przedsiębiorczości z grupą tematyczną ds. turystyki. Natomiast Grupa tematyczna ds. mobilności w tym elektromobilności powołana została uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF Nr V/2020 z 10.04.2020 r. w miejsce grupy ds. przedsiębiorczości. W dniu 24 kwietnia 2024 r. powołano ponownie wszystkie grupy tematyczne: do spraw polityki senioralnej, mobilności w tym elektromobilności w KOF oraz turystyki i środowiska.

Do zadań grup tematycznych należy:

- Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
- Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
- Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
- Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
- Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

## **GRUPA TEMATYCZNA DS. POLITYKI SENIORALNEJ**

Działania Grupy w 2024 r.:

- W dniu 12 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Miało ono charakter stacjonarny i zostało zorganizowane w siedzibie Biura KOF w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6. Przedstawiono nowe osoby w grupie oraz przypomniano o zadaniach i działaniach realizowanych w ramach KOF, w tym o projektach ZIT KOF w latach 2014–2023 oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2030+, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów dedykowanych osobom starszym. Omówiono również m.in. harmonogram naboru projektów do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027, informując o planowanych konkursach w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne – Działanie 9.4. Wskazano możliwe typy projektów i zachęciła uczestników do wspólnego aplikowania. Przedstawiono również propozycję projektu integracji seniorów – z Polaki i uchodźców z Ukrainy, który miałby zostać zgłoszony do dofinansowania Fundacji Totalizatora Sportowego. Po dyskusji ustalono, że z uwagi na niewielką liczbę seniorów-uchodźców na terenie większości gmin KOF, realizacja takiego projektu nie jest obecnie możliwa. Przedstawiono także programy i dobre praktyki: program grantowy „Eko-gospodyni” dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz programy realizowane przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, w tym „Co za różnica” oraz Telefon Zaufania dla osób starszych. Na zakończenie spotkania przypomniano o konieczności przesyłania sprawozdań z realizacji polityki senioralnej KOF do końca czerwca br.;
- 7 listopada 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w KOF, w formule stacjonarnej, w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Omówiono m.in. projekt integracyjny z uchodźcami, zgłaszany do Fundacji Totalizatora Sportowego w ramach programu „Odpowiedzialni społecznie”, który – jak ustalono – nie zostanie zrealizowany z powodu niskiej liczby beneficjentów w grupie docelowej. Zaprezentowano również dwa inne programy Fundacji: „Polska dziś i jutro” oraz „Z kobietami – patriotkami”. Grupa zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji polityki senioralnej KOF za lata 2022–2023, które jednogłośnie zarekomendowano do przyjęcia przez Komitet Sterujący KOF. Przedstawiono zaktualizowany harmonogram konkursów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 (Priorytet 9, Działanie 9.4), a także projekt Gminy Kielce „RUSZ – rozwój usług społeczno-zdrowotnych”, o wartości ponad 36,5 mln zł, skierowany do seniorów i ich opiekunów. W dalszej części zaprezentowano działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie, zrealizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Spotkanie zakończyło się wykładem dr hab. Ewy Zaczek-Kucharskiej pt. „Jak chronić zdrowie przed zimą, czyli jak zapobiegać przeziębieniom”, a także spacerem historycznym po parku wokół Centrum Samorządowego.

## GRUPA TEMATYCZNA DS. TURYSTYKI I ŚRODOWISKA

Działania Grupy w 2024 r.:

- W maju 2024 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie grupy ds. Turystyki i Środowiska.

Przedstawiono nowym uczestnikom Kielecki Obszar Funkcjonalny, jego partnerów oraz główne założenia. Omówiono dane liczbowe dotyczące zrealizowanych projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na lata 2014-2020.

Kolejnym punktem agendy było przedstawienie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja strategii została wpisana na listę przedsięwzięć priorytetowych, finansowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, który stanowi załącznik do Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Omówiono stan prac nad dokumentem, jego cele oraz zintegrowane projekty. Zaprezentowano szczegółowo planowane projekty zintegrowane, w tym ich lokalizację i atrakcje w ich pobliżu.

Następnie omówiono podstawowe informacje o Grupie Tematycznej ds. Turystyki i Środowiska, w tym podstawy prawne, zadania grupy oraz jej skład.

Szczególną uwagę poświęcono Partnerskiej Inicjatywie Miast (PIM). W ramach prezentacji przedstawiono założenia PIM, wytyczne do strategii termomodernizacyjnych gmin KOF oraz kluczowe aspekty transformacji energetycznej. Omówiono następujące kwestie:

- Proces redukcji zużycia energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co prowadzi do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych oraz obniżenia kosztów funkcjonowania lokalnych samorządów.
- Rosnące wymagania prawne dotyczące budynków, które od 2028 roku mają być zeroemisyjne dla władz publicznych.
- System handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który od 2027 roku obejmie również budynki.
- Rosnące koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz planowane środki finansowe na inwestycje w ramach KPO i ETS2.
- Przedstawiono również planowane działania w ramach PIM3, takie jak ankieta dotycząca efektywności energetycznej obiektów i analiza zużycia energii.

## GRUPA TEMATYCZNA DS. MOBILNOŚCI W TYM ELEKTROMOBILNOŚCI

Działania Grupy w 2024 r.:

- W dniu 22 listopada 2024 r. odbyło się spotkanie koordynatorów gminnych KOF oraz członków grupy tematycznej ds. mobilności, w tym elektromobilności, w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Spotkanie miało charakter stacjonarny i zostało zorganizowane w siedzibie Biura KOF w Kielcach przy Al. Solidarności 34.

Podczas spotkania omówiono stan przygotowania zadań gminnych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w KOF”. Przedstawiono również stopień zaawansowania projektów ujętych w „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+” oraz przypomniano o konieczności złożenia przez gminy do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach informacji dotyczących realizacji działań w ramach SUMP KOF, zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2024 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 marca 2024 r.

Wskazano, że dane powinny odzwierciedlać stan na dzień 31 grudnia 2024 r. i dotyczyć zadań realizowanych przez poszczególne gminy w ramach działań określonych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF. Podsumowano również kwestie związane z kończąca się perspektywą finansową 2014–2020.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje dotyczące aktualnego stanu przygotowania projektów realizowanych przez gminy. Gmina Morawica zadeklarowała gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 2024 r., natomiast gminy Zagnańsk i Pierzchnica zgłosiły konieczność wprowadzenia zmian w zakresie realizowanych projektów.

Załączono zestawienie stanu zaawansowania prac nad zadaniami gmin w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w KOF”. Sprawozdania kwartalne dotyczące projektów wpisanych do „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+” zostaną przekazane do Biura KOF ze stanem na dzień 31.12.2024 r.

## 14. KONTROLA I EWALUACJA

### 14.1. KONTROLA SYSTEMOWA IP ZIT KOF

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT w 2024 roku podlegała kontroli systemowej przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020. Kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację zadań IP.

### 14.2. KOŃCOWE BADANIA EWALUACYJNE RPOWŚ 2014-2020 W RAMACH KTÓRYCH OCENIANE BYŁY DZIAŁANIA ZIT KOF.

#### ▪ POMIAR WSKAŹNIKÓW DŁUGOTERMINOWYCH EFS W OBSZARZE ZATRUDNIENIA W RAMACH PI 8IV ORAZ EDUKACJI W RAMACH PI 10I

W ramach niniejszej ewaluacji dokonano kompleksowej oceny działań podejmowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych:

- PI 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę;
- PI 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Badanie oceniło bardzo dobrze instrument terytorialny ZIT, gdyż udało się dzięki niemu realizować projekty w partnerstwach, które są w stanie skutecznie rozwiązywać problemy dotyczące Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Link: <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16642-pomiar-wskaznikow-dlugoterminowych-efs-w-obszarze-zatrudnienia-w-ramach-pi-8iv-oraz-edukacji-w-ramach-pi-10i/16/98>

▪ **OCENA EFEKTÓW WSPARCIA DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W RAMACH RPOWŚ NA LATA 2014-2020**

Działania, w ramach których wdrożono projekty podlegające ewaluacji:

- 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się,
- 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Jeden ze sformułowanych wniosków w raporcie ewaluacyjnym potwierdza, iż realizowane projekty odpowiadają na potrzeby istniejące w regionie i mają wpływ na poszerzenie wiedzy uczestników dot. stanu ich zdrowia, czy określonego problemu zdrowotnego. Efekt ten w wielu przypadkach może stanowić impuls lub katalizator dla podejmowania innych zachowań prozdrowotnych lub zmiany stylu życia, czy nawyków odnoszących się do żywienia lub aktywności fizycznej.

Link: <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analize-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16553-ocena-efektow-wsparcia-dotyczacego-programow-zdrowotnych-i-profilaktyki-zdrowotnej-w-ramach-rpows-2014-2020/16/98>

▪ **OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ENERGETYKI I REDUKCJI EMISJI W RAMACH RPOWŚ 2014-2020**

W przypadku podziału na poszczególne działania objęte ewaluacją największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się projekty w ramach Działania 3.3 (nie objęte ZIT), natomiast najniższa liczba złożonych aplikacji przypadła na wsparcie realizowane w formule ZIT (Działania 6.1 oraz 6.2), co jednak wynika z charakteru naborów (ciągłe nabory pozakonkursowe). Liczbę poprawnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach powyższych Działań przedstawiała się następująco:

- **Działanie 6.1:** 15 wniosków złożonych w ramach jednego naboru (ciągły nabór pozakonkursowy),
- **Działanie 6.2:** 21 wniosków złożonych w ramach jednego naboru (ciągły nabór pozakonkursowy).

Gminy wchodzące w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wykazywały zainteresowanie realizacją projektów w ramach OP 6, w szczególności związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, o czym świadczy całkowite wykorzystanie alokacji na to działanie. Bardzo pozytywnie oceniono również inwestycje związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Beneficjenci sprawnie realizowali te projekty, a wdrożona interwencja pozwoliła na realizację najpotrzebniejszych inwestycji z punktu widzenia wsparcia rozwoju energetyki i redukcji emisji w regionie.

Analiza wykazała, że w przypadku wsparcia w formule ZIT (Działanie 6.1 oraz 6.2) nie odnotowano szczególnego zróżnicowania w realizacji inwestycji na poziomie poszczególnych gmin wchodzących w skład KOF.

Link: <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analize-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/zapisz/16076-ocena-efektow-dzialan-z-zakresu-energetyki-i-redukcji-emisji-w-ramach-rpows/16/98>

## 15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 została przyjęta Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju w dniu 22.03.2016 r.

Pierwsza aktualizacja Strategii przeprowadzona została w 2018 roku, kolejne w styczniu 2020 roku, w sierpniu 2020 roku, w maju 2021 roku oraz w lutym 2023 roku. Aktualizacje dotyczyły głównie zmian na Liście szczegółowej projektów strategicznych oraz dodania Listy projektów rezerwowych.

W latach 2016-2023 prowadzone były intensywne działania związane z wdrażaniem narzędzia ZIT na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Poniższa tabela obrazuje tempo wdrażania Strategii na przestrzeni dziewięciu lat. Jak widać, najbardziej intensywny był rok 2017, w którym podpisano aż 54 umowy. Koniec perspektywy finansowej zaowocował ponad 100 % wykorzystaniem alokacji dedykowanej dla ZIT.

**TAB. WDRAŻANIE STRATEGII ZIT KOF W LATACH 2016-2024**

ROK	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
FUNDUSZ	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR
ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW SZT. EFS/EFRR	5	0	30	29	50	38	59	42	71	48	92	53	92	55	92	57	92	57
KWOTA DOFINANSOWANIA UE PLN EFS/EFRR	1,91	0,00	40,62	131,20	50,02	265,19	55,07	274,56	62,34	285,65	69,29	294,71	69,33	300,8	68,68	303,80	68,68	303,80
ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW SZT.	5		59		88		101		119		145		147		149		149	
KWOTA DOFINANSOWANIA MLN PLN	1,91		171,82		315,22		329,62		347,99		364,00		370,13		372,48		372,48	
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI	<b>0,49%</b>		<b>44,35%</b>		<b>81,36%</b>		<b>85,08%</b>		<b>89,82%</b>		<b>93,95%</b>		<b>96,01%</b>		<b>104,14%</b>		<b>104,14%</b>	
																	<i>wg kursu UE 4,3355</i>	

Reasumując, do 31 grudnia 2024 roku beneficjenci ZIT KOF podpisali łącznie 149 umów o dofinansowanie w ramach EFS i EFRR, na łączną kwotę 372,48 mln PLN, co stanowi 104,14% wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF (wg kursu euro 4,3355). Na koniec 2024 roku odnotowano bardzo wysoki stopień certyfikacji środków przez Komisję Europejską, który wyniósł dla EFS – 109,87%, dla EFRR – 103,7% poniesionych wydatków.

W latach 2015–2022 realizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego przebiegała stopniowo, obejmując różne etapy wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Początkowe lata koncentrowały się na organizacji systemu wdrażania, podpisywaniu pierwszych umów i uruchamianiu naborów. Stopniowo zwiększano liczbę konkursów oraz alokacji przeznaczonych na realizację celów Strategii. W kolejnych latach odnotowano wzrost liczby podpisanych umów i wartości zakontraktowanych środków. Widoczny był sukcesywny postęp w realizacji projektów, zwłaszcza w obszarach takich jak zrównoważony transport, rewitalizacja przestrzeni miejskich, infrastruktura edukacyjna, ochrona środowiska oraz usługi społeczne. Istotną rolę odegrały inwestycje wspierające efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną. W wielu przypadkach projekty te wpisywały się w cele polityki miejskiej, promując zintegrowane podejście do rozwoju obszarów funkcjonalnych.

Rok 2020 i lata kolejne upłynęły pod znakiem finalizacji znacznej części inwestycji oraz przyspieszenia wydatkowania środków. Mimo wyzwań, takich jak pandemia COVID-19, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje wdrażające podejmowały działania mające na celu utrzymanie tempa realizacji strategii. Analizy przeprowadzone w raportach rocznych wskazują na wzrost poziomu kontraktacji oraz wysoką wartość projektów w realizacji. Obserwuje się również poprawę w zakresie realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych.

Od roku 2020 roku rozpoczęto analizę potrzeb gmin w celu wykorzystania oszczędności powstałych na działaniach w ramach Osi 6 wynikających przede wszystkim ze zmian kursowych EUR/PLN. W celu identyfikacji nowych projektów przyjęto Listę rezerwową, uchwałą Komitetu Sterującego KOF nr IV/2021. W 2022 roku została podpisana pierwsza pre-umowa, a następnie umowa o dofinansowanie dla projektu z Listy rezerwowej, w działaniu 6.3. W roku 2022 roku zostały podpisane dwie kolejne pre-umowy, a następnie w 2023 roku podpisano dwie umowy o dofinansowanie na realizację projektów z Listy rezerwowej w działaniu 6.1.

Poziom wdrażania projektów na podstawie stopnia realizacji wskaźników należy ocenić bardzo dobrze co wskazuje na wysoką efektywność wdrożonych rozwiązań.

Całościowa ocena wdrażania ZIT w KOF wskazuje na bardzo dobre wykorzystanie dostępnych instrumentów, skuteczne partnerstwo JST oraz rosnące doświadczenie beneficjentów. Do 2022 roku znaczna część dostępnej alokacji została rozdysponowana, a projekty weszły w fazę trwałości lub końcowych rozliczeń. Zrealizowane działania potwierdzają zasadność zastosowanego modelu ZIT jako narzędzia wspierającego rozwój terytorialny w sposób zintegrowany i odpowiadający na lokalne potrzeby.

**Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT od początku wdrażania Strategii przez poszczególne lata corocznie potwierdzała kontrola systemowa przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.**

*Opracowanie: Patrycjusz Kozłowski*

*Kielce, czerwiec 2025 r.*