

Urząd Miasta Kielce
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
biurozit@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl/zit



ZITKOF


ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Wdrażanie projektów w formule
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym
stan na: 29.05.2018 r.

Kielce, maj 2018



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska




WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne




ZIT – EFRR+EFS



- Alokacja
- Kontraktacja
- Wnioski o płatność i zaliczki

EFRR


(tryb pozakonkursowy)



- Alokacja
- Kontraktacja
- Wnioski o płatność i zaliczki

EFS

(tryb konkursowy)




- Alokacja
- Kontraktacja
- Wnioski o płatność i zaliczki



Projekty komplementarne w Strategii ZIT współfinansowane środkami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

w mln PLN



Kontraktacja projektów ZIT na terenie KOF

Stopień wykorzystania alokacji dla projektów EFS+EFRR oraz prognoza na II, III i IV kw. 2018 r. wg stanu na 29.05.2018 r.

KWARTAŁ	2018 WYKONANIE				2018 PLAN					
	I kw. 2018 (kurs: 4,2072)		stan na dzień 29.05.2018 (kurs: 4,2161)		II kw. 2018 (kurs: 4,2072)		III kw. 2018 (kurs: 4,2072)		IV kw. 2018 (kurs: 4,2072)	
FUNDUSZ	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR
Liczba umów (narastająco)	32 szt.	33 szt.	41 szt.	33 szt.	?	36 szt.	?	41 szt.	?	43 szt.
Wartość umów (narastająco) mln PLN	41,21	149,40	45,22	149,13	45,46	156,72	45,61	257,72	50,01	261,29
% wykorzystania alokacji	70,97%	51,77%	77,72%	51,56%	78,29%	54,30%	78,55%	89,30%	86,13%	90,54%
Ogólna wartość umów (narastająco) mln PLN	190,61 mln pln		194,34 mln pln		202,18 mln pln		303,33 mln pln		311,30 mln pln	
Ogólny % wykorzystania alokacji	54,98%		55,94%		58,32%		87,50%		89,80%	
Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MliR wg PLANU NAPRAWCZEGO	53,73%		-		62,95%		70,88%		78,64%	
Stopień realizacji celu MliR	102,33%		-		92,65%		123,45%		114,19%	

Wnioski o płatność projektów ZIT na terenie KOF

Stopień wykorzystania alokacji dla projektów EFS+EFRR oraz prognoza na II, III i IV kw. 2018 r. wg stanu na 29.05.2018 r.

KWARTAŁ	2018 WYKONANIE				2018 PLAN					
	I kw. 2018 (kurs: 4,2072)		stan na dzień 29.05.2018 (kurs: 4,2161)		II kw. 2018 (kurs: 4,2072)		III kw. 2018 (kurs: 4,2072)		IV kw. 2018 (kurs: 4,2072)	
FUNDUSZ	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR
Wartość wniosków (narastająco) mln PLN	12,09	8,09	13,78	23,38	9,04	20,43	13,44	40,23	17,55	77,54
% wykorzystania alokacji	20,83%	2,80%	23,69%	8,08%	15,57%	7,08%	23,15%	13,94%	30,23%	26,87%
Ogólna wartość wniosków (narastająco) mln PLN	20,18 mln pln		37,15 mln pln		29,47 mln pln		53,67 mln pln		95,08 mln pln	
Ogólny % wykorzystania alokacji	5,82%		10,69%		8,50%		15,48%		27,43%	
Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MIiR wg PLANU NAPRAWCZEGO	4,43%		-		7,35%		14,05%		25,38%	
Stopień realizacji celu MIiR	131,39%		-		115,65%		110,19%		108,07%	


HARMONOGRAM REALIZACJI WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W 2018 R. DLA EFRR

Nazwa działania/poddziałania	Zatwierdzone wnioski o płatność w 2018 r.				Alokacja w PLN dla poszczególnych działań	% alokacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2018 r.			
	I Q	II Q	III Q	IV Q		I Q	II Q	III Q	IV Q
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	9 897 880	11 897 880	17 397 880	25 897 880	56 828 333	17,42%	20,94%	30,61%	45,57%
Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF	1 963 318	3 963 318	11 463 318	22 463 318	48 307 443	4,06%	8,20%	23,73%	46,50%
Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF	193 880	993 880	3 293 880	12 993 880	42 626 852	0,45%	2,33%	7,73%	30,48%
Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF	1 574 608	3 574 608	8 074 608	16 181 065	107 953 665	1,46%	3,31%	7,48%	14,99%
Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF	0	0	0	0	30 129 539	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM EFRR	13 629 686	20 429 686	40 229 686	77 536 143	286 792 487	4,75%	7,12%	14,03%	27,04%

HARMONOGRAM REALIZACJI WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W 2018 ROKU - EFS

Nazwa działania/poddziałania	Zatwierdzone wnioski o płatność w 2018 r. (PLN)				Alokacja w PLN dla poddziałań	% wykorzystania alokacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2018 r.			
	I Q	II Q	III Q	IV Q		I Q	II Q	III Q	IV Q
Poddziałanie 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT	192 596	252 596	372 596	432 596	836 160	23,03%	30,21%	44,56%	51,74%
Poddziałanie 8.2.3 ZIT Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT	1 659 828	2 559 828	4 759 828	7 259 828	9 197 760	18,05%	27,83%	51,75%	78,93%
Poddziałanie 8.3.6 ZIT Wzrost jakości edukacji ogólnej	1 814 098	2 414 098	3 504 098	4 264 098	10 033 920	18,08%	24,06%	34,92%	42,50%
Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT	0	0	600 000	1 000 000	6 271 200	0,00%	0,00%	9,57%	15,95%
Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT	60 000	100 000	260 000	480 000	6 271 200	0,96%	1,59%	4,15%	7,65%
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych ZIT	230 000	400 000	630 000	800 000	3 344 640	6,88%	11,96%	18,84%	23,92%
Poddziałanie 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia - OSI ZIT	1 082 463	1 082 463	1 082 463	1 082 463	10 452 000	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%
Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych ZIT	2 229 797	2 229 797	2 229 797	2 229 797	11 288 160	19,75%	19,75%	19,75%	19,75%
OGÓLEM EFS	7 268 782	9 038 782	13 438 782	17 548 782	57 695 040	12,60%	15,67%	23,29%	30,42%

Alokacja środków UE dla OSI 6. ROZWÓJ MIAST – 139 570 830 EUR



■ Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich
70 973 316 EUR

■ Projekty ZIT
68 597 514 EUR

Ramy wykonania RPO WŚ 2014-2020 dla OSI 6. ROZWÓJ MIAST

Wskaźnik finansowy - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	Cel pośredni (2018)	Cel końcowy (2023)
Wg Ram wykonania dla OSI 6.ROZWÓJ MIAST (Rewitalizacja + ZIT)	16 470 588 EUR (68 632 940 PLN) 12% celu końcowego	139 570 830 EUR (581 591 649 PLN)
Planowana realizacja wskaźnika tylko dla ZIT	18 607 186 EUR (77 536 143 PLN) 13 % celu końcowego	

RZECZOWE RAMY WYKONANIA RPOWŚ NA LATA 2014-2020 DLA ZIT

LP	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość pośrednia - 2018	Wartość docelowa - 2023	Stan na dzień: 29.05.2018
1	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	km	8	41	9 / 21,95%
2	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoby	-	20	10 / 50%
3	Liczba uczniów objętych wsparciem w programie	osoby	-	2121	152 / 7,17%
4	Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	-	437	254 / 58,12%
5	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	osoby	-	409	430 / 105,13%
6	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoby	-	743	560 / 75,37%

Dziękuję za uwagę

Mieczysław Pastuszko
Dyrektor
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Urzędzie Miasta Kielce
e-mail: biurozit@um.kielce.pl
tel.: +48 41 367 65 53